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TÉRMINOS DE REFERENCIA  

PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES ASOCIADOS A LOS 

NEGOCIOS RURALES DENOMINADO “PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 03 

RESERVORIOS: CASERÍO LOS ANDES DEL CALVARIO, CASERÍO ALTO VERDE Y C.P. CHOCTAPATA 

ROJASPAMPA Y LA FORESTACIÓN EN EL C.P. CONDORPULLANA, PROVINCIA DE CHOTA, 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 

I. SOLICITANTE 
Asociación de Ganaderos Sol Andino Los Andes, con RUC N° 20606594225 con domicilio legal en el NRO. 

S/N cas. los andes del calvario (casa comunal)- distrito de Chota, Provincia de Chota, Departamento de 

Cajamarca  

II. ANTECEDENTES 
El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en 

el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL” se viene ejecutando en virtud al Convenio 

de préstamo firmado entre el Gobierno Peruano y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) a 

través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo 

Agrario y Riego (MIDAGRI), y mediante el Componente 1 “Aprovechamiento sostenible de los Recursos 

naturales en el desarrollo de los negocios rurales” se busca mejorar la gestión del manejo sostenible de 

los recursos naturales en bienes Públicos, semipúblicos y comunales con enfoque de riesgo de clima.  

 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Proyecto ejecutará en sus ámbitos de intervención Planes de 

Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) asociados a los negocios rurales, con enfoque ambiental y de 

clima, los mismos que deben estar alineados a la herramienta de gestión institucional que orienta la 

planificación territorial como son los Programas provinciales en gestión de recursos naturales elaborados 

en las Mesas Técnicas con participación de los actores locales. 

 

Los PGRNA han sido formulados sobre las necesidades en común de 04 organizaciones de pequeños 

productores (OPP), que ejecutan planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar Rural y teniendo como 

herramienta el mapeo de provincial de recursos naturales elaborados por el proyecto mediante 

consultorías, los mismos que deben generar impacto en el desarrollo económico, social y ambiental en los 

territorios intervenidos, escalando a nuevas tecnologías en el manejo y gestión de los recursos naturales 

y adaptación al cambio climático. 

 

En este contexto, las organizaciones asociadas al PGRNA eligieron a la Organización Líder para que las 

represente ante el Proyecto Avanzar Rural y cumpliendo los requisitos solicitaron los servicios de 

consultoría para la formulación del PGRNA denominado “PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES 

PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 03 

RESERVORIOS: CASERÍO LOS ANDES DEL CALVARIO, CASERÍO ALTO VERDE Y C.P. CHOCTAPATA 

ROJASPAMPA Y LA FORESTACIÓN EN EL C.P. CONDORPULLANA, PROVINCIA DE CHOTA, 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, el mismo que cuenta con viabilidad técnica y económica y están 

respaldados por el Acta del Comité Interno de Revisión del Proyecto Avanzar Rural. 

La intervención del presente PGRNA corresponde al distrito de Chota, provincia de Chota, por lo que en 

cumplimiento al Manual Operativo del Proyecto Avanzar Rural, corresponderá su ejecución a la 

Organización Líder denominada “ASOCIACIÓN DE GANADEROS SOL ANDINO LOS ANDES” quien 

firma un contrato de donación con cargo con el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL para la 

implementación del PGRNA.  

 

Las organizaciones asociadas al PGRNA conformarán el Comité de adquisiciones, quien realizará el 

proceso de Selección de la Entidad ejecutora del PGRNA e informará a la Organización para conocimiento 

quienes procederán a la firma de Contrato con la Entidad prestadora seleccionada (Personas naturales o 

jurídicas), e inicio de la ejecución del PGRNA y realizarán los pagos respectivos previo informe de avances 
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valorizados, siendo la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL los encargados del 

seguimiento acompañamiento de la ejecución del PGRNA. 

 

III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN 
3.1 Objetivo General 

 

• Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de 

Recursos Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA), para mejoramiento de la 

disponibilidad hídrica y prevención de sequias en el ámbito de los Planes de Negocio de las 

Organizaciones de pequeños productores del distrito de Chota, caseríos Andes del Calvario, 

caserío alto verde, C.P. Choctapata Rojaspampa y C.P. Condorpullana, provincia Chota, región 

Cajamarca, de acuerdo con el estudio aprobado por el Proyecto Avanzar Rural. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

− Contar con una adecuada Infraestructura para la provisión de agua que asegure que el 

agricultor pueda disponer del agua en el momento y cantidades requeridas para sus cultivos 

y crianzas. 

− Mayor conocimiento en la gestión de recursos hídricos entre los usuarios que permita un 

adecuado uso de este recurso, así como de la infraestructura que se ha de implementar. 

− Organizar a los usuarios para la operación y mantenimiento del sistema. 

 

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO 
El servicio consiste en la ejecución de la construcción de tres (03) Reservorios:  Reservorio de 1,200 m3 
en Los Andes del Calvario, 1,200 m3 en Alto Verde y 1,000 m3 en La Perla del Mataracocha; de volumen 
almacenado que asegure que los beneficiarios puedan disponer del agua en el momento y cantidades 
requeridas para sus cultivos y crianzas, así mismo se proyecta el sembrío de 2 Ha. con el fin de recarga 
hídrica de la cuenca alta del distrito de Chota en caseríos Andes del Calvario, caserío alto verde, C.P. 
Choctapata Rojaspampa y C.P. Condorpullana complementándose con la capacitación a los usuarios en 
la gestión de recursos hídricos. 
 

4.1 Población Objetivo 
Los beneficiarios directos del PGRNA son las 04 Organizaciones que ejecutan Planes de negocios 

rurales del Proyecto Avanzar ubicados en el Distrito de Chiguirip 

Cuadro 1. Población Objetivo 

N° Población Objetivo 
Tipo de 
Organi
zación 

Partida 
Registral 

RUC Actividad 

N° de Familias 
Participantes 

F M Total 

1 
ASOCIACIÓN DE GANADEROS 

SOL ANDINO LOS ANDES 

 

OPP 11107722 20606594225 

Crianza de 

ganado vacuno 

lechero 

10 12 22 

2 

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS ALTO VERDE 

CHOTA  

 

OPP  20606877693  

Crianza y 

comercializaci

ón de cuyes 

7 18 25 

3 

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS INDUSTRIAL 

Y ARTESANAL LA PERLA DEL 

MATARACOCHA 

 

OPP 11111135 20609586525 

Producción y 

comercializaci

ón de papa 

6 9 15 

4 

ASOCIACIÓN DE 

PRODUCTORES 

AGROPECUARIOS LOS 

EMPRENDEDORES UNIDOS 

 

OPP 11110940 20609306611 

Crianza y 

comercializaci

ón de cuyes 

9 6 15 

TOTAL 32 45 77 
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4.2 Área de influencia 
El ámbito de intervención del proyecto lo constituye las localidades de los caseríos Andes del Calvario, 
caserío alto verde, C.P. Choctapata Rojaspampa y C.P. Condorpullana y sus alrededores. Según lo 
contemplado en el diagnóstico del área de estudio y área de influencia; el número de beneficiarios 
directos del PGRNA es de 77 habitantes, que representan la población beneficiaria directa de las cuatro 
(04) Organizaciones de Pequeños Productores del distrito de la Chota y la población indirectamente 

beneficiaria a todo el distro de Chota y sus alrededores. 
El Área geográfica de influencia donde se implementará el Plan de Gestión de Recursos Naturales 
(PGRNA) es el espacio donde se ejecutará la construcción de tres infraestructuras en los caseríos de 
Andes del Calvario, caserío alto verde, C.P. Choctapata Rojaspampa y sembrío de 2 ha de plantas 
nativas con el fin de recarga hídrica de la cuenca alta del distrito de Chota en el Centro Poblado 
Huascarcocha, distrito de Chota, provincia de Chota, ámbito del Proyecto Avanzar Rural. 

 
4.3 Ubicación 

Cuadro 2. Ubicación del PGRNA 

Detalle Sector  Distrito Provincia Región 
Altitud 

msnm 

“PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 

NATURALES PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA 

MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 

03 RESERVORIOS: CASERÍO LOS 

ANDES DEL CALVARIO, CASERÍO 

ALTO VERDE Y C.P. CHOCTAPATA 

ROJASPAMPA Y LA FORESTACIÓN 

EN EL C.P. CONDORPULLANA, 

PROVINCIA DE CHOTA, 

DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” 

caseríos 

Andes del 

Calvario, 

caserío alto 

verde, C.P. 

Choctapata 

Rojaspampa y 

C.P. 

Condorpullana 

Chota Chota Cajamarca 

 

2599.00  

 

 

   Fuente PGRNA Chota– 2023 

4.4 Descripción del servicio 
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Las actividades que se ejecutarán en el PGRNA, se describen en el expediente elaborado por 
consultoría a través del NEC Proyecto Avanzar Rural y aprobado por el Comité Interno de la UCP y sus 
Especificaciones Técnicas se adjuntan en el Anexo 01. 
 
El monto total de inversión del PGRNA es S/. 371,425.41 (trescientos setenta y un mil cuatrocientos 
veinticinco con 41/100 soles), las mismas que se detallan de acuerdo a lo siguiente: 
 
Presupuesto de Avanzar Rural S/. 351,228.93 (trescientos cincuenta y un mil doscientos veintiocho 
con 93/100 soles), aportes de usuarios S/. 20,196.47(veinte mil ciento noventa y seis con 47/100 
soles), de los cuales el monto adjudicado será S/. 323,428.93 (trescientos veintitrés mil 
cuatrocientos veintiocho con 93/100 soles), La Opp Líder tramitara Informe de Gestión Ambiental 
(IGA), supervisión y liquidación sumando un presupuesto total de S/. 27,800.00 (veintisiete mil 
ochocientos con 00/100 soles).  
 
4.5 Descripción de actividad priorizada 

Considerando las características propias del PGRNA, se ha priorizado la actividad de forestación con 
especie nativa cuyo fin es retener y almacenar el agua superficialmente, beneficiando al incremento de 
la disponibilidad del recurso hídrico a nivel de la población ubicada en la parte baja donde se desarrollan 
los negocios. 
 

     Cuadro 03. Componentes del PGRNA 
 

Componentes. PGRNA 

01 Instalación de Reservorios 

02 Implementación de talleres de capacitación 

03 Reforestación con plantas nativas 

 
A continuación, se detalla los componentes y acciones que corresponden a la actividad priorizada. 

 
Componente N° 01:  
 
Construcción de tres Reservorio que asegure a los beneficiarios la disposición del agua en el 

momento y cantidades requeridas para sus cultivos y crianzas. 

 
Tendrá como finalidad la mitigación de los riesgos de sequias en los caseríos Andes del Calvario, caserío 
alto verde, C.P. Choctapata Rojaspampa y C.P. Condorpullana del distrito de Chota, cuya accione 
identificada es la siguiente: 
 
Acción 1.1: Instalación de dos reservorios para reducir el riesgo de sequía. 

- Construcción de tres reservorios en los caseríos Andes del Calvario, caserío alto verde, 
C.P. Choctapata Rojaspampa y C.P. Condorpullana (3,400 m3) 

 
Componente 02: 

 
 Implementación de talleres de capacitación 

− Tendrá como finalidad Capacitar en Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Riego Adecuados 

Practicas de Riego y 1 taller de gestión de recursos hídricos 

 
Acción 3.1:  Implementación de capacidades a las autoridades para la gestión de hídrica 
 

Cuadro 04. Talleres de capacitación: 
 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD PARTICIPANTES HORAS 

Capacitación en Operación y 

Mantenimiento de los 

Sistemas de Riego Adecuados 

Practicas de Riego 

Taller 1 80 3 

Taller de gestión de recursos 

hídricos 
Taller 1 80 3 
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Objetivo: 
- Orientar las actividades de capacitación y fortalecimiento de capacidades en la Gestión 

de Recursos Hídricos. 
- Orientar las actividades de la organización de usuarios 

 
Componente 03: 

 
Sembrío de plantas nativas con el fin de protección de manantiales de la cuenca alta del distrito de 

Chiguirip.  

 

Tendrá como finalidad Reforestación de 2 ha con fines de protección de manantiales con plantas nativas 
de la zona. 
 

Acción 2.1: Plantación de 02 ha plantas nativas con la finalidad de protección de manantiales en la cuenca 

alta de chota. 
 

V. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PGRNA 
Las alianzas estratégicas para el desarrollo del PGRNA, es a nivel comunal e instituciones públicas, a 
continuación, se detalla: 
 
Aliado principal 
 
Participara en el PGRNA la Municipalidad provincial de Chota con la fiscalización y seguimiento a la 
ejecución de las actividades del PGRNA. 
 
Centros Poblados de Chota. 
Los caseríos Andes del Calvario, caserío alto verde, C.P. Choctapata Rojaspampa y C.P. Condorpullana 
y las cuatro asociaciones lograron consensuar lo siguiente: 
 
La asociatividad de las (04) OPPs y los caseríos Andes del Calvario, caserío alto verde, C.P. Choctapata 
Rojaspampa y C.P. Condorpullana, para participar en la implementación del PGRNA, y designar las 
superficies donde se van a desarrollar las plantaciones forestales y la construcción de dos reservorios, 
identificar la proveniencia de los recursos hídricos en los Centros Poblados. 
 
Durante la formulación del PGRNA, se comprometieron a lo siguiente: 
Los caseríos Andes del Calvario, caserío alto verde, C.P. Choctapata Rojaspampa y C.P. Condorpullana 
se ha comprometido a otorgar la libre disponibilidad de los terrenos, para la implementación del PGRNA. 
 
Las (04) OPPs los caseríos Andes del Calvario, caserío alto verde, C.P. Choctapata Rojaspampa y C.P. 
Condorpullana se comprometieron con la Operación y Mantenimiento, para dar soporte al proyecto y llevar 
el mantenimiento respectivo post proyecto. 

 
VI. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PGRNA 

 
La modalidad de ejecución del PGRNA será a través de la Organización Líder denominada, Asociación de 
Ganaderos Sol Andino Los Andes 
 
La OPP Líder y las Asociaciones lograron consensuar lo siguiente: Participan en la implementación para 
contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de Recursos 
Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) en zonas frágiles de alto riesgo ambiental y climático 
en Los caseríos Andes del Calvario, caserío alto verde, C.P. Choctapata Rojaspampa y C.P. 
Condorpullana, distrito de Chota, provincia Chota, región Cajamarca.   
 

6.1 Certificaciones ambientales, CIRA y otros permisos 
 

6.1.1 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Plan de Monitoreo 
Arqueológico (PMA) 
Para la implementación del PGRNA se requiere solicitar el Certificado de Inexistencia de 
Restos Arqueológicos y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de a la Dirección 
Desconcentrada de Cultura de Cajamarca de acuerdo a lo programado en el PGRNA. 

 
6.1.2 Informe de Gestión Ambiental (IGA) 
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De acuerdo a lo programado en el PGRNA previo al inicio de las actividades se requerirá 
gestionar el Informe de Gestión ambiental (IGA) ante la autoridad competente. 

   
El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en 
la formulación del PGRNA y serán transferidos en el marco del contrato entre la OPP Líder 
y la entidad prestadora seleccionada para la ejecución del PGRNA quienes tramitarán 
estos permisos en coordinación con la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR 
RURAL. 

 
6.2 Supervisión y liquidación 

De acuerdo a lo programado en el PGRNA se contratarán servicios para la supervisión y 
liquidación de obra, siendo la OPP Líder la que contrate a terceras personas naturales o jurídicas 
para la implementación de estos servicios y en coordinación con el NEC Proyecto Avanzar Rural. 
 
Presupuesto por estos conceptos serán ejecutados por la Organización Líder. 

 
6.3 Aportes para el financiamiento del PGRNA 

 
El monto total de inversión del PGRNA es S/. 371,425.41 (trescientos setenta y un mil 
cuatrocientos veinticinco con 41/100 soles), las mismas que se detallan de acuerdo a lo 
siguiente: 

 

En referencia a los costos directos, el aporte del Proyecto Avanzar Rural es de S/. 351,228.93 
(trescientos cincuenta y un mil doscientos veintiocho con 93/100 soles), y de las OPPs y 
otros aportes es de 20,196.47(veinte mil ciento noventa y seis con 47/100 soles), que 
corresponde a la implementación de tres reservorios haciendo un total de 3,400 m3 de volumen 
de almacenamiento de agua, instalación de 2 ha de plantones de especies nativas y los talleres 
de capacitación  
  
El monto adjudicado del PGRNA será de S/. 320,248.27 (trescientos veinte mil doscientos 
cuarenta y ocho con 27/100 soles) 
 

VII. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL POSTOR 
 
El servicio podrá ser desarrollado por una persona natural o jurídica, con equipo técnico de respaldo, con 

RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), debiendo acreditar el 

perfil del responsable del servicio según el siguiente detalle: 

 
Persona Jurídica 
 

• La empresa deberá de contar con el personal correspondiente para cada una de las 
especialidades que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar habilitados, 
colegiados de acuerdo a su especialidad y contar con la experiencia necesaria para la 
implementación. 

• Experiencia general no menor de 30 meses en ejecución de proyectos u obras en gestión de 
recursos naturales, recursos hídricos, infraestructuras de riegos, construcciones de reservorios 
para siembra y cosecha de agua, en instituciones públicas y privadas.  

• Experiencia específica no menor de dos (02) proyectos u obras en los últimos 05 años, 
computados desde la obtención de su registro, referidos a obras y proyectos de recursos 
naturales e infraestructuras naturales, infraestructuras de riegos, manejo de recursos hídricos y 
conservación del agua, construcciones de reservorios revestidos con geomembrana, en 
instituciones públicas y privadas. 

• Experiencia general mínima de un contrato con el estado, en la ejecución de obras igual o 
similares al objeto de contratación.  

 

• Experiencia no menor de 12 meses en habilidades en metodologías participativas para 
fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes) en manejo 
de recursos naturales, recursos hídricos e infraestructura de riegos.  

• Experiencia no menor de 12 meses en proyectos, obras y otros. Profesional Responsable, 
Asistente, Extensionista y/ afines en instalación de especies forestales nativas y/o exóticas. 

• Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción 
vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con 
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el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración 
jurada. 

• Deberá contar con un mínimo de 02 profesionales, que se especifica en los ítem líneas abajo, 
quienes acreditaran la experiencia requerida en las Capacitaciones y Asistencia Técnica. 

• La actividad comercial declarada ante SUNAT deberá encontrarse vinculada al servicio requerido 
en el presente. 

 

Persona Natural 
 

• Ingeniero Agrícola, Agrónomo y/o Ingeniero Civil con experiencia general no menor de 30 meses 
ejecución de proyectos u obras en recursos naturales, recursos hídricos, infraestructuras de 
riegos, construcción de reservorios para siembra y cosecha de agua en instituciones públicas y 
privadas. 

• Experiencia específica no menor de dos (02) proyectos u obras en los últimos 05 años, 
computados desde la obtención de su registro, referidos a obras y proyectos de recursos 
naturales e infraestructuras naturales, infraestructuras de riegos, manejo de recursos hídricos, y 
conservación del agua, construcciones de reservorios revestidos con geomembrana, en 
instituciones públicas y privadas.  

• Experiencia general mínima de un contrato con el estado, en la ejecución de obras igual o 
similares al objeto de contratación.  

• Experiencia no menor de 12 meses en habilidades en metodologías participativas para 
fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes) en manejo 
de recursos naturales, recursos hídricos e infraestructura de riegos.  

 

• Experiencia no menor de 12 meses en proyectos, obras y otros. Profesional Responsable, 
Asistente, Extensionista y/ afines en instalación de especies forestales nativas y/o exóticas. 
 

• Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción 
vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con 
el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración 
jurada. 

• El profesional responsable del servicio deberá de encontrarse habilitado y colegiado. Se puede 
acreditar con copias de constancias, certificados y/o declaración. 

La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos de trabajo u 
orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado. 
 
7.1. Residencia: 
La persona natural o jurídica preferentemente debe tener residencia legal y de experiencia técnica en 
la región Cajamarca. 
 
7.2. Impedimentos: 
Al amparo del Art. 11 del T.U.O. de la Ley de Contrataciones con el Estado. Indistintamente del 
régimen legal de la presente contratación aplicable, bajo apercibimiento de denunciar la 
responsabilidad administrativa, civil o penal a las que pudiere haber lugar, se encuentran impedidos 
de ser contratista todas las personas definidas en el artículo en referencia (incisos a al t). Entre este 
grupo impedido tenemos a:  
 

- Servidores públicos y trabajadores de las empresas del Estado 

- Las PN o PJ que tengan intervención directa en cualquiera de las siguientes actuaciones: i) 
determinación de las características técnicas y/o VR, ii) elaboración de documentos del 
procedimiento de selección, iii) calificación y evaluación de ofertas, y iv) la conformidad de los 
contratos derivados de dichos procedimientos, salvo los contratos de supervisión. También se 
encuentran impedidos todas las personas que se vinculen a la PJ que haya intervenido en estas 
etapas del procedimiento de selección. 

- El cónyuge, conviviente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad de 
los servidores públicos. 
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7.3. Condiciones adicionales de la Asociación de Ganaderos Sol Andino Los Andes: 
 
Los postores que postulen no deberán encontrarse ejecutando más de un (01) PGRNA del 
Proyecto que se encuentre en ejecución al momento de su postulación. Así mismo aún se 
consorcien no podrán ejecutar más de dos PGRNA simultáneamente. 

 
VIII. PERFIL DEL PROFESIONAL 

El servicio podrá ser realizado por una persona natural o jurídica, considerando los      siguientes aspectos: 
 
8.1 Componente 1: Mejorar la recarga hídrica a través de la construcción de tres reservorios de 

3,400 m3 para reducir los riesgos de sequía, a través del acondicionamiento de áreas para la 
recepción, retención e infiltración. 
 

 INGENIERO RESIDENTE DE OBRA 
 
 Cuadro 1: Perfil requerido 

Formación Académica 

Nivel Grado o 
Titulo 

Formación Académica Acreditación 

 
 

Título Profesional 

 

 
 
Ingeniero Agrícola o Ingeniero Civil 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 
La colegiatura y habilitación se requerirá 
para el inicio de su 
participación efectiva en la ejecución de 
la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

Acreditación de Experiencia 

Jefe y/o asistente de 
Proyecto en 
ejecución de 
proyectos en 
infraestructuras de 
riegos, recursos 
hídricos, proyectos 
de siembra y 
cosecha de agua – 
construcciones de 
reservorios y afines  

Con experiencia 
como supervisor y/o 
residente de obra o 
proyectos, inspector 
de obra, asistente de 
residente y/o 
supervisor en gestión 
de riesgos, 
infraestructuras de 
riegos, construcción 
de reservorios, 
recursos hídricos y/o 
afines. 

No menor 
de 24 
meses 
desde la 
obtención 
de la 
colegiatura
, en 
proyectos 
u obras de 
inversión 
pública y 
privada. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier otro 
documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado. 

 
11.1 Componente 02: Implementación de talleres de capacitación 

 
Implementación de capacidades a las autoridades para la gestión de los recursos naturales       
mediante. Taller de Capacitación en Operación y Mantenimiento de los Sistemas de Riego 
Adecuados Practicas de Riego y 1 taller de gestión de recursos hídricos 

                    PERSONAL CLAVE 

      Cuadro 2: Perfil requerido 
 

Formación Académica 

Nivel Grado o 
Titulo 

Formación Académica Acreditación 

 

Título 
Profesional 

 

 
Ingeniero hidráulico, agrónomo, agrícola 
y/o carreras afines 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 
La colegiatura y habilitación se requerirá 
para el inicio de su participación efectiva 
en la ejecución de la prestación. 
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Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

acreditación de Experiencia 

Profesional 
en 
capacitación 
en gestión de 
recursos 
hídricos  

habilidades en 
metodologías 
participativas para 
fortalecimiento de 
capacidades con 
poblaciones rurales 
(hombres, mujeres, 
jóvenes) en manejo 
de recursos 
naturales, recursos 
hídricos e 
infraestructura de 
riegos y/o afines 

Experiencia no 
menor de 12 
meses desde la 
obtención de la 
colegiatura, en 
proyectos u 
obras. 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier otro 
documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado.  

 

  
11.2 Componente 03: Reforestación con Plantas Nativas 

 
Instalación de especies forestales nativas con fines de conservar manantiales en el Centro Poblado 
Condorpullana  

           PERSONAL CLAVE  

      Cuadro 3: Perfil requerido 
 

Formación Académica 

Nivel Grado o 
Titulo 

Formación Académica Acreditación 

 

Título 
Profesional 

 

 
Ingeniero Forestal y/o Forestal Ambiental 

Se verificará en el portal web de la 
Superintendencia Nacional de Educación 
Superior Universitaria – SUNEDU. 
La colegiatura y habilitación se requerirá 
para el inicio de su participación efectiva 
en la ejecución de la prestación. 

Experiencia 

Cargo 
desempeñado 

Tipo de 
Experiencia 

Tiempo de 
Experiencia 

acreditación de Experiencia 

Profesional 
Responsable, 
Asistente, 
Extensionista 
y/ afines en 
instalación de 
especies 
forestales 
nativas y/o 
exóticas 

Participación en 
forestación, 
reforestación y/o 
similares  
con poblaciones 
rurales (hombres, 
mujeres, jóvenes) 

Experiencia no 
menor de 12 
meses desde la 
obtención de la 
colegiatura, en 
proyectos, obras 
y otros 

La experiencia deberá ser acreditada 
mediante Certificados, Constancias y/o 
Contratos u orden de servicio con su 
respectiva conformidad, o cualquier otro 
documento que acredite 
fehacientemente el perfil solicitado.  

 

 
IX. PRODUCTOS ESPERADOS O ENTREGABLES  

Se refiere a los documentos que el operador deberá presentar de manera mensual: 
 
a. Informe físico y financiero 
Entregable 1 
Informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente, según valorización de avance de 
actividades de acuerdo al Cronograma del PGRNA. En el que se medirá el % de avance y cumplimiento 
de acuerdo al formato establecido por las OPP´s y el NEC Proyecto Avanzar Rural. 
 
El informe técnico y financiero se deberá presentar a la supervisión de proyectos a cargo de la OPP Líder 
a los 30 de cada mes. Caso se realice la presentación en una fecha posterior, la valorización del pago se 
traslada al mes siguiente con el informe correspondiente.   
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Entregable 2 
Complementario a los informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente se deberán 
entregar los medios de verificación que solicite las OPP y el NEC Proyecto Avanzar Rural a su satisfacción. 
Estos medios de verificación deberán sustentar de forma clara la ejecución de las actividades propuestas 
como pueden ser lista de participantes, registros fotográficos, fichas de visita de asistencia técnica, registro 
de ejecución de obra, insumos y/o materiales utilizados, y demás que se requieran. La que deben 
acompañar al informe mensual. 
 
El contratista deberá considerar la georreferenciación y el informe correspondiente en el que se visibilice 
las áreas instaladas y el cercado. 
 
Entregable 3 
 
Informe de pre-liquidación del PGRNA, el mismo que deberá ser aprobado por el NEC AVANZAR RURL. 
Asimismo, que será presentado al culminar la ejecución del PGRNA para luego generar el Informe de 
Liquidación final y cierre del PGRNA, el mismo que deberá ser aprobado por el NEC Proyecto Avanzar 
Rural. 
 

X. LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO  
Lugar 

Los servicios de implementación del PGRNA se ejecutarán en Los caseríos Andes del Calvario, caserío alto 

verde, C.P. Choctapata Rojaspampa y C.P. Condorpullana, distrito de Chota, Provincia Chota, Cajamarca, 

Perú. Situado a una altitud de 2599 msnm. El tiempo de recorrido en movilidad desde Chota es de 45  a 50 

minutos en carretera. 

 

Plazo 
El servicio se iniciará a partir del día siguiente de suscrito el contrato entre la Asociación de Ganaderos Sol 
Andino Los Andes (OPP Líder) y la entidad prestadora seleccionada. 
 
El tiempo de duración del PGRNA será de un plazo máximo de 3 meses, donde se realizará las actividades 
de instalación de tres reservorios de 3,400 m3 de volumen de almacenamiento de agua, instalación de 1600 
plantones de especies nativas y los talleres de capacitación. 

 
XI. ADELANTO 

Se podrá otorgar adelantos el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto del contrato 
original, y a solicitud del contratista. 
 
En tal caso, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado 
en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La presentación de esta garantía 
no puede ser exceptuada en ningún caso.  
 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización 
automática en el país a solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que 
se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras 
Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben 
estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de 
primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú. 
 
La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta 
la ejecución total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta el 
monto pendiente de amortizar.  
 
Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas 
con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto 
otorgado.  
 
La garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o prestaciones y valorizaciones a 
satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo 
respectivo. 
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XII. FORMA DE PAGO 

 
La forma de pago será de acuerdo a las valorizaciones de avance mensual de las actividades del 
cronograma del PGRNA. 
  

La Conformidad será otorgada mediante informe de la Asociación Cuy Andino Pichugan (OPP Líder) firmado 

por su representanta, con la revisión de las 04 OPP. 
 

Para el pago deberá presentar su comprobante de pago, con las formalidades que exige la Ley y el 
Reglamento de Comprobantes de Pago 

 
XIII. ESTRUCTURA DE COSTOS  

Cuadro N°09: Presupuesto PGRNA OPP Sol Andino 
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Lugar CAJAMARCA - CHOTA - CHALAMARCA

Precio S/. Parcial S/.Mano de Obra Material Equipo SubcontratoItem Descripción Und. Metrado

01 CASERIO ALTO VERDE

 5,738.9402 CAPTACION  115.60 4,641.77 982.30

 33.4702.01    TRABAJOS PRELIMINARES  4.94 5.12 23.48

 16.21 17.62  0.92m2  15.44  0.7802.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

 8.63 17.62  0.49m2  4.02  2.56  2.0802.01.02       TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

 8.63 17.62  0.49m2  4.02  2.56  2.0802.01.03       TRAZO Y REPLANTEO FINAL

 871.5102.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  10.13 595.60 265.64

 107.7802.02.01       ESTRUCTURAS  4.09 103.66

 51.43 5.59  9.20m3  48.97  2.4502.02.01.01          EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE

 15.96 5.74  2.78m2  15.50  0.4602.02.01.02          NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN 

TERRENO NORMAL

 40.39 6.71  6.02m3  39.19  1.1802.02.01.03          ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

 763.7302.02.02       LINEA DE REBOSE  6.04 595.60 161.98

 8.12 0.90  9.02m3  7.88  0.2402.02.02.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA

 60.20 10.00  6.02m2  58.40  1.7502.02.02.02          REFINE Y PERFILADO EN CAJA DE CANAL

 2.40 10.00  0.24m  1.17  1.2102.02.02.03          CAMA DE APOYO P/TUBERIA (ARENA SELECCIONADA)

 635.70 10.00  63.57m3  38.93  595.60  1.1702.02.02.04          RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO

 57.31 9.52  6.02m3  55.60  1.6702.02.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

 633.9902.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  30.80 536.34 66.86

 76.09 0.28  271.75m3  7.24  64.90  3.9502.03.01       CONCRETO FC=140 KG/CM2 - LOSA DE TECHO

 47.01 2.81  16.73m2  11.01  35.69  0.3302.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 2.72 0.01  271.75m3  0.26  2.32  0.1402.03.03       DADO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2

 24.46 0.09  271.75m3  2.33  20.85  1.2702.03.04       ASENTADO DE PIEDRA CONCRETO FC=140 KG/CM2

 51.63 0.19  271.75m3  4.91  44.04  2.6802.03.05       MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)

 432.08 1.59  271.75m3  41.11  368.54  22.4302.03.06       CONCRETO FC=140 KG/CM2 - AFLORAMIENTO

 2,220.3102.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO  52.59 1,955.91 212.59

 390.8302.04.01       PROTECCION DE AFLORAMIENTO  9.06 337.38 44.54

 168.81 0.43  392.59m3  13.86  147.02  7.9502.04.01.01          CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO

 107.07 6.40  16.73m2  25.08  81.28  0.7502.04.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 114.95 14.28  8.05kg  5.60  109.08  0.3602.04.01.03          ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 1,354.9702.04.02       CAMARA HUMEDA  34.64 1,196.69 124.03

 319.3202.04.02.01          LOSA DE FONDO  9.17 285.18 25.05

 184.52 0.47  392.59m3  15.14  160.70  8.6802.04.02.01.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA F

 18.07 1.08  16.73m2  4.23  13.72  0.1302.04.02.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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 116.73 14.50  8.05kg  5.68  110.76  0.3602.04.02.01.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 783.9502.04.02.02          MUROS  20.01 689.88 74.29

 388.66 0.99  392.59m3  31.89  338.48  18.2902.04.02.02.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO

 124.81 7.46  16.73m2  29.23  94.75  0.8802.04.02.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 270.48 33.60  8.05kg  13.17  256.65  0.8402.04.02.02.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 251.7002.04.02.03          LOSA TECHO  5.46 221.63 24.69

 102.07 0.26  392.59m3  8.37  88.89  4.8002.04.02.03.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA TECHO

 48.68 2.91  16.73m2  11.40  36.96  0.3402.04.02.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 100.95 12.54  8.05kg  4.92  95.78  0.3202.04.02.03.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 474.5102.04.03       CAMARA SECA  8.89 421.84 44.02

 104.7002.04.03.01          LOSA DE FONDO  2.94 93.49 8.30

 58.89 0.15  392.59m3  4.84  51.29  2.7702.04.03.01.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA F

 6.69 0.40  16.73m2  1.56  5.08  0.0502.04.03.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 39.12 4.86  8.05kg  1.90  37.12  0.1202.04.03.01.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 235.4402.04.03.02          MUROS  4.62 204.53 26.39

 82.44 0.21  392.59m3  6.77  71.79  3.8802.04.03.02.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO

 65.58 3.92  16.73m2  15.36  49.79  0.4602.04.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 87.42 10.86  8.05kg  4.26  82.95  0.2802.04.03.02.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 134.3702.04.03.03          LOSA TECHO  1.33 123.82 9.33

 19.63 0.05  392.59m3  1.62  17.10  0.9302.04.03.03.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA TECHO

 11.38 0.68  16.73m2  2.67  8.64  0.0802.04.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 103.36 12.84  8.05kg  5.04  98.08  0.3202.04.03.03.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 676.4002.05    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS  12.88 304.66 358.98

 280.30 12.84  21.83m2  216.74  57.05  6.5002.05.01       TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA

 47.15 2.16  21.83m2  36.46  9.60  1.0902.05.02       TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA

 348.95 10.80  32.31m2  105.78  238.01  5.2902.05.03       TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5cm

 77.1902.06    FILTROS  0.53 59.01 17.65

 61.06 0.56  109.03m3  13.61  47.04  0.4102.06.01       FILTRO DE GRAVA DE  Ø=3/4"

 16.13 0.19  84.90m3  4.04  11.97  0.1202.06.02       FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"

 305.7302.07    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS  0.64 304.40 0.70

 15.00 1.00  15.00und  15.0002.07.01       SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA DE PVC 2´´

 10.00 2.00  5.00und  10.0002.07.02       SUMINISTRO E INST. DE UNION ROSCADA DE PVC 63MM

 12.73 1.80  7.07m  0.70  11.40  0.6402.07.03       SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE PE-80 C-10 D=63mm
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 20.00 2.00  10.00und  20.0002.07.04       SUMINISTRO E INST. DE BRIDA DE PVC 63mm

 8.00 2.00  4.00und  8.0002.07.05       SUMINISTRO E INST. DE UNION UNIVERSAL DE PVC 63mm

 75.00 1.00  75.00und  75.0002.07.06       UNION UNIVERSAL DE 2"

 150.00 1.00  150.00und  150.0002.07.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 63mm¨INC. 

ACCESORIOS

 15.00 1.00  15.00und  15.0002.07.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 63mm

 209.2302.08    ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE  2.00 207.23

 2.00 1.00  2.00und  2.0002.08.01       SUMINISTRO E INST. DE CONO DE REBOSE DE PVC 2´´

 4.00 2.00  2.00und  4.0002.08.02       SUMINISTRO E INST. DE UNION DE PVC 1 1/2"

 3.00 1.00  3.00und  3.0002.08.03       SUMINISTRO E INST. DE CODO 90º PVC 1 1/2"

 200.23 10.80  18.54m  200.2302.08.04       SUMINISTRO E INST. TUB. PVC DE 1 1/2"

 320.0002.09    CARPINTERIA METALICA  320.00

 320.00 2.00  160.00und  320.0002.09.01       TAPA METALICA

 311.1102.10    PINTURA  1.09 273.50 36.40

 311.11 12.84  24.23m2  36.40  273.50  1.0902.10.01       PINTURA LATEX EN IEXTERIORES

 80.0002.11    VARIOS  80.00

 80.00 1.00  80.00und  80.0002.11.01       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G°.

 11,292.7303 LINEA DE CONDUCCION  1,289.15 5,736.13 4,266.44

 895.8703.01    TRABAJOS PRELIMINARES  114.63 124.14 659.59

 511.93 853.21  0.60m  498.15  14.8503.01.01       LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO

 383.94 853.21  0.45m  161.44  124.14  99.7803.01.02       TRAZO  NIVEL Y REPLANTEO

 3,921.0003.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  790.66 12.80 3,115.60

 1,847.57 153.58  12.03m3  1,793.84  53.8103.02.01       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJA P/TUBERIA

 122.86 511.93  0.24m  119.51  3.5303.02.02       REFINE Y NIVELACION DE ZANJA

 204.77 853.21  0.24m  99.78  102.2703.02.03       CAMA DE APOYO P/TUBERIA (ARENA SELECCIONADA)

 1,220.96 153.58  7.95m3  597.95  7.68  615.9203.02.04       PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO E=0.30m B=0.60m

 415.70 102.39  4.06m3  398.64  5.12  11.9503.02.05       SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO E=0.20m B=0.60m

 109.14 18.13  6.02m3  105.88  3.1803.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

 6,032.1903.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  303.06 5,404.66 329.81

 6,032.19 853.21  7.07m  329.81  5,404.66  303.0603.03.01       SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE PE-80 C-10 D=63mm

 443.6703.04    PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS  80.80 194.53 161.44

 443.67 853.21  0.52m  161.44  194.53  80.8003.04.01       PRUEBA HIDRAULICA

 54,645.7304 RESERVORIO  7,493.81 42,719.20 4,450.14
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 43,519.0904.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  7,338.19 33,209.34 2,984.50

 520.75 1,062.76  0.49m2  242.52  154.63  125.5604.01.01       TRAZO Y REPLANTEO

 1,603.92 300.36  5.34m3  103.62  1,500.1404.01.02       EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL (RESERVORIO)

 6,392.33 930.47  6.87m2  1,304.15  18.61  5,071.0604.01.03       PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUD Y FONDO DE RESERVORIO

 24,575.86 1,267.45  19.39m2  608.78  23,688.64  288.1704.01.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE, E=1.50mm

 9,138.31 1,267.45  7.21m2  273.13  8,851.11  13.9404.01.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 270gr

 434.62 31.00  14.02m3  217.12  1.55  216.0704.01.06       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

 261.33 31.60  8.27m3  184.54  76.7304.01.07       RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE DE RESERVORIO

 326.97 3.00  108.99m  50.64  229.80  46.5204.01.08       ESCALERA TIPO GATO FIJA PARA MANTENIMIENTO DE RESERVORIO

 265.00 1.00  265.00und  265.0004.01.09       KIT DE HERRAMIENTAS

 217.0604.02    REBOSE DE RESERVORIO  0.09 178.89 38.10

 176.02 6.30  27.94m  3.06  172.89  0.0904.02.01       SUMINISTRO E INST. TUB. PVC SAL PARA DESAGUE, Ø 4"

 41.04 2.00  20.52und  35.04  6.0004.02.02       SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC P/DESAGUE SAL 4´´x90º

 950.3804.03    ACCESORIOS DE SALIDA Y LIMPIEZA DE RESERVORIO  6.11 919.07 25.21

 11.76 24.00  0.49m2  5.48  3.49  2.8404.03.01       TRAZO Y REPLANTEO

 10.00 0.97  10.31m3  9.71  0.2904.03.02       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO GRAVOSO

 37.78 1.00  37.78m2  1.17  33.90  2.7104.03.03       EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO F´C= 

140Kg/cm2 - E=0.20m

 405.37 8.50  47.69m  3.22  402.03  0.1004.03.04       SUMINISTRO E INST. TUB. DE DESCARGA PVC DE 4´´ C-5

 462.59 9.70  47.69m  3.67  458.79  0.1104.03.05       SUMINISTRO E INST. TUB. DE LIMPIEZA PVC DE 4´´ C-5

 22.88 1.00  22.88und  1.96  20.86  0.0604.03.06       SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA DE PVC 6´´

 2,512.9204.04    CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO  33.77 1,983.78 495.23

 248.46 0.72  345.09m3  28.82  201.99  17.6604.04.01       CONCRETO F´C=140Kg/cm2

 421.89 1.00  421.89und  27.01  394.07  0.8104.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4¨INC. ACCESORIOS

 187.82 1.00  187.82und  27.01  160.00  0.8104.04.03       SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  0.70m X 0.70m - E=1/8´´ INC. 

ACCESORIOS + PINTURA

 1,000.18 24.80  40.33m2  70.29  927.52  2.1104.04.04       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

 348.95 10.80  32.31m2  105.78  238.01  5.2904.04.05       TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5cm

 305.62 14.00  21.83m2  236.32  62.19  7.0904.04.06       TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA

 4,889.1004.05    CERCO PERIMETRICO  69.97 4,358.06 466.00

 28.75 2.39  12.03m3  27.92  0.8404.05.01       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

 1,144.27 53.00  21.59und  61.91  1,079.88  1.8604.05.02       SUM. Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA D=4´´, L=2.40m

 2,973.12 1,043.20  2.85m  97.32  2,878.50  2.8204.05.03       SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Nº 16

 106.88 1.00  106.88und  21.26  84.98  0.6404.05.04       SUM. E INST. PUERTA DE CERCO PERIMETRICO
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 274.94 12.92  21.28m2  218.09  46.00  10.9004.05.05       PINTURA PARA POSTES DE MADERA

 361.14 1.91  189.08m3  39.50  268.70  52.9104.05.06       CONCRETO CICLOPEO  F'C=175 KG/CM2  + 30 % PG

 2,557.1804.06    SISTEMA DE DRENAJE  45.68 2,070.06 441.10

 144.36 12.00  12.03m3  140.16  4.2004.06.01       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

 1,326.72 48.00  27.64m  12.20  1,313.82  0.3704.06.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  PVC SP Ø=2" CL-7.5, 

PERFORADA

 1,018.80 12.00  84.90m3  255.12  756.00  7.6504.06.03       FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"

 67.30 4.80  14.02m3  33.62  0.24  33.4604.06.04       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Costo Directo  71,677.40

SON :      SETENTIUN MIL SEISCIENTOS SETENTISIETE  Y 40/100 NUEVOS SOLES
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01 CASERIO SOL ANDINO

 5,930.2302 CAPTACION  115.16 4,848.49 967.33

 33.4702.01    TRABAJOS PRELIMINARES  4.94 5.12 23.48

 16.21 17.62  0.92m2  15.44  0.7802.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

 8.63 17.62  0.49m2  4.02  2.56  2.0802.01.02       TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

 8.63 17.62  0.49m2  4.02  2.56  2.0802.01.03       TRAZO Y REPLANTEO FINAL

 856.0702.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  9.69 595.60 250.67

 92.3402.02.01       ESTRUCTURAS  3.65 88.69

 51.43 5.59  9.20m3  48.97  2.4502.02.01.01          EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE

 0.52 5.74  0.09m2  0.53  0.0202.02.01.02          NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN 

TERRENO NORMAL

 40.39 6.71  6.02m3  39.19  1.1802.02.01.03          ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

 763.7302.02.02       LINEA DE REBOSE  6.04 595.60 161.98

 8.12 0.90  9.02m3  7.88  0.2402.02.02.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA

 60.20 10.00  6.02m2  58.40  1.7502.02.02.02          REFINE Y PERFILADO EN CAJA DE TUBERIA

 2.40 10.00  0.24m  1.17  1.2102.02.02.03          CAMA DE APOYO P/TUBERIA (ARENA SELECCIONADA)

 635.70 10.00  63.57m3  38.93  595.60  1.1702.02.02.04          RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO

 57.31 9.52  6.02m3  55.60  1.6702.02.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

 633.9902.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  30.80 536.34 66.86

 76.09 0.28  271.75m3  7.24  64.90  3.9502.03.01       CONCRETO FC=140 KG/CM2 - LOSA DE TECHO

 47.01 2.81  16.73m2  11.01  35.69  0.3302.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 2.72 0.01  271.75m3  0.26  2.32  0.1402.03.03       DADO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2

 24.46 0.09  271.75m3  2.33  20.85  1.2702.03.04       ASENTADO DE PIEDRA CONCRETO FC=140 KG/CM2

 51.63 0.19  271.75m3  4.91  44.04  2.6802.03.05       MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)

 432.08 1.59  271.75m3  41.11  368.54  22.4302.03.06       CONCRETO FC=140 KG/CM2 - AFLORAMIENTO

 2,220.3102.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO  52.59 1,955.91 212.59

 390.8302.04.01       PROTECCION DE AFLORAMIENTO  9.06 337.38 44.54

 168.81 0.43  392.59m3  13.86  147.02  7.9502.04.01.01          CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO

 107.07 6.40  16.73m2  25.08  81.28  0.7502.04.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 114.95 14.28  8.05kg  5.60  109.08  0.3602.04.01.03          ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 1,354.9702.04.02       CAMARA HUMEDA  34.64 1,196.69 124.03

 319.3202.04.02.01          LOSA DE FONDO  9.17 285.18 25.05

 184.52 0.47  392.59m3  15.14  160.70  8.6802.04.02.01.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA F
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 18.07 1.08  16.73m2  4.23  13.72  0.1302.04.02.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 116.73 14.50  8.05kg  5.68  110.76  0.3602.04.02.01.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 783.9502.04.02.02          MUROS  20.01 689.88 74.29

 388.66 0.99  392.59m3  31.89  338.48  18.2902.04.02.02.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO

 124.81 7.46  16.73m2  29.23  94.75  0.8802.04.02.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 270.48 33.60  8.05kg  13.17  256.65  0.8402.04.02.02.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 251.7002.04.02.03          LOSA TECHO  5.46 221.63 24.69

 102.07 0.26  392.59m3  8.37  88.89  4.8002.04.02.03.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA TECHO

 48.68 2.91  16.73m2  11.40  36.96  0.3402.04.02.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 100.95 12.54  8.05kg  4.92  95.78  0.3202.04.02.03.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 474.5102.04.03       CAMARA SECA  8.89 421.84 44.02

 104.7002.04.03.01          LOSA DE FONDO  2.94 93.49 8.30

 58.89 0.15  392.59m3  4.84  51.29  2.7702.04.03.01.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA F

 6.69 0.40  16.73m2  1.56  5.08  0.0502.04.03.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 39.12 4.86  8.05kg  1.90  37.12  0.1202.04.03.01.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 235.4402.04.03.02          MUROS  4.62 204.53 26.39

 82.44 0.21  392.59m3  6.77  71.79  3.8802.04.03.02.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO

 65.58 3.92  16.73m2  15.36  49.79  0.4602.04.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 87.42 10.86  8.05kg  4.26  82.95  0.2802.04.03.02.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 134.3702.04.03.03          LOSA TECHO  1.33 123.82 9.33

 19.63 0.05  392.59m3  1.62  17.10  0.9302.04.03.03.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA TECHO

 11.38 0.68  16.73m2  2.67  8.64  0.0802.04.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 103.36 12.84  8.05kg  5.04  98.08  0.3202.04.03.03.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 676.4002.05    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS  12.88 304.66 358.98

 280.30 12.84  21.83m2  216.74  57.05  6.5002.05.01       TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA

 47.15 2.16  21.83m2  36.46  9.60  1.0902.05.02       TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA

 348.95 10.80  32.31m2  105.78  238.01  5.2902.05.03       TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5cm

 77.1902.06    FILTROS  0.53 59.01 17.65

 61.06 0.56  109.03m3  13.61  47.04  0.4102.06.01       FILTRO DE GRAVA DE  Ø=3/4"

 16.13 0.19  84.90m3  4.04  11.97  0.1202.06.02       FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"

 305.7302.07    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS  0.64 304.40 0.70

 15.00 1.00  15.00und  15.0002.07.01       SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA DE PVC 2´´

 10.00 2.00  5.00und  10.0002.07.02       SUMINISTRO E INST. DE UNION ROSCADA DE PVC 63MM
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 12.73 1.80  7.07m  0.70  11.40  0.6402.07.03       SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE PE-80 C-10 D=63mm

 20.00 2.00  10.00und  20.0002.07.04       SUMINISTRO E INST. DE BRIDA DE PVC 63mm

 8.00 2.00  4.00und  8.0002.07.05       SUMINISTRO E INST. DE UNION UNIVERSAL DE PVC 63mm

 75.00 1.00  75.00und  75.0002.07.06       UNION UNIVERSAL DE 2"

 150.00 1.00  150.00und  150.0002.07.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 63mm¨INC. 

ACCESORIOS

 15.00 1.00  15.00und  15.0002.07.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 63mm

 209.2302.08    ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE  2.00 207.23

 2.00 1.00  2.00und  2.0002.08.01       SUMINISTRO E INST. DE CONO DE REBOSE DE PVC 2´´

 4.00 2.00  2.00und  4.0002.08.02       SUMINISTRO E INST. DE UNION DE PVC 1 1/2"

 3.00 1.00  3.00und  3.0002.08.03       SUMINISTRO E INST. DE CODO 90º PVC 1 1/2"

 200.23 10.80  18.54m  200.2302.08.04       SUMINISTRO E INST. TUB. PVC DE 1 1/2"

 320.0002.09    CARPINTERIA METALICA  320.00

 320.00 2.00  160.00und  320.0002.09.01       TAPA METALICA

 517.8402.10    PINTURA  1.09 480.22 36.40

 517.84 12.84  40.33m2  36.40  480.22  1.0902.10.01       PINTURA LATEX EN IEXTERIORES

 80.0002.11    VARIOS  80.00

 80.00 1.00  80.00und  80.0002.11.01       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G°.

 3,913.8803 LINEA DE CONDUCCION  274.18 956.82 2,682.81

 149.4303.01    TRABAJOS PRELIMINARES  19.12 20.71 110.02

 85.39 142.32  0.60m  83.09  2.4803.01.01       LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO

 64.04 142.32  0.45m  26.93  20.71  16.6403.01.02       TRAZO  NIVEL Y REPLANTEO

 2,684.2403.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  191.02 2.13 2,490.85

 2,338.39 194.38  12.03m3  2,270.39  68.1103.02.01       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJA P/TUBERIA

 20.49 85.39  0.24m  19.93  0.5903.02.02       REFINE Y NIVELACION DE ZANJA

 34.16 142.32  0.24m  16.64  17.0603.02.03       CAMA DE APOYO P/TUBERIA (ARENA SELECCIONADA)

 203.68 25.62  7.95m3  99.75  1.28  102.7403.02.04       PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO E=0.30m B=0.60m

 69.34 17.08  4.06m3  66.50  0.85  1.9903.02.05       SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO E=0.20m B=0.60m

 18.18 3.02  6.02m3  17.64  0.5303.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

 1,006.2003.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  50.56 901.53 55.01

 1,006.20 142.32  7.07m  55.01  901.53  50.5603.03.01       SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE PE-80 C-10 D=63mm

 74.0103.04    PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS  13.48 32.45 26.93
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 74.01 142.32  0.52m  26.93  32.45  13.4803.04.01       PRUEBA HIDRAULICA

 68,720.0804 RESERVORIO  14,332.57 42,770.68 11,638.40

 57,593.4404.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  14,176.95 33,260.82 10,172.76

 520.75 1,062.76  0.49m2  242.52  154.63  125.5604.01.01       TRAZO Y REPLANTEO

 1,242.72 232.72  5.34m3  80.28  1,162.3104.01.02       EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL (RESERVORIO)

 6,392.33 930.47  6.87m2  1,304.15  18.61  5,071.0604.01.03       PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUD Y FONDO DE RESERVORIO

 24,575.86 1,267.45  19.39m2  608.78  23,688.64  288.1704.01.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE, E=1.50mm

 9,138.31 1,267.45  7.21m2  273.13  8,851.11  13.9404.01.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 270gr

 14,870.17 1,060.64  14.02m3  7,428.72  53.03  7,392.6604.01.06       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

 261.33 31.60  8.27m3  184.54  76.7304.01.07       RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE DE RESERVORIO

 326.97 3.00  108.99m  50.64  229.80  46.5204.01.08       ESCALERA TIPO GATO FIJA PARA MANTENIMIENTO DE RESERVORIO

 265.00 1.00  265.00und  265.0004.01.09       KIT DE HERRAMIENTAS

 217.0604.02    REBOSE DE RESERVORIO  0.09 178.89 38.10

 176.02 6.30  27.94m  3.06  172.89  0.0904.02.01       SUMINISTRO E INST. TUB. PVC SAL PARA DESAGUE, Ø 4"

 41.04 2.00  20.52und  35.04  6.0004.02.02       SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC P/DESAGUE SAL 4´´x90º

 950.3804.03    ACCESORIOS DE SALIDA Y LIMPIEZA DE RESERVORIO  6.11 919.07 25.21

 11.76 24.00  0.49m2  5.48  3.49  2.8404.03.01       TRAZO Y REPLANTEO

 10.00 0.97  10.31m3  9.71  0.2904.03.02       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

 37.78 1.00  37.78m2  1.17  33.90  2.7104.03.03       EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO F´C= 

140Kg/cm2 - E=0.20m

 405.37 8.50  47.69m  3.22  402.03  0.1004.03.04       SUMINISTRO E INST. TUB. DE DESCARGA PVC DE 4´´ C-5

 462.59 9.70  47.69m  3.67  458.79  0.1104.03.05       SUMINISTRO E INST. TUB. DE LIMPIEZA PVC DE 4´´ C-5

 22.88 1.00  22.88und  1.96  20.86  0.0604.03.06       SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA DE PVC 6´´

 2,512.9204.04    CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO  33.77 1,983.78 495.23

 248.46 0.72  345.09m3  28.82  201.99  17.6604.04.01       CONCRETO F´C=140Kg/cm2

 421.89 1.00  421.89und  27.01  394.07  0.8104.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4¨INC. ACCESORIOS

 187.82 1.00  187.82und  27.01  160.00  0.8104.04.03       SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  0.70m X 0.70m - E=1/8´´ INC. 

ACCESORIOS + PINTURA

 1,000.18 24.80  40.33m2  70.29  927.52  2.1104.04.04       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

 348.95 10.80  32.31m2  105.78  238.01  5.2904.04.05       TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5cm

 305.62 14.00  21.83m2  236.32  62.19  7.0904.04.06       TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA

 4,889.1004.05    CERCO PERIMETRICO  69.97 4,358.06 466.00

 28.75 2.39  12.03m3  27.92  0.8404.05.01       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL
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 1,144.27 53.00  21.59und  61.91  1,079.88  1.8604.05.02       SUM. Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA D=4´´, L=2.40m

 2,973.12 1,043.20  2.85m  97.32  2,878.50  2.8204.05.03       SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Nº 16

 106.88 1.00  106.88und  21.26  84.98  0.6404.05.04       SUM. E INST. PUERTA DE CERCO PERIMETRICO

 274.94 12.92  21.28m2  218.09  46.00  10.9004.05.05       PINTURA PARA POSTES DE MADERA

 361.14 1.91  189.08m3  39.50  268.70  52.9104.05.06       CONCRETO CICLOPEO  F'C=175 KG/CM2  + 30 % PG

 2,557.1804.06    SISTEMA DE DRENAJE  45.68 2,070.06 441.10

 144.36 12.00  12.03m3  140.16  4.2004.06.01       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

 1,326.72 48.00  27.64m  12.20  1,313.82  0.3704.06.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  PVC SP Ø=2" CL-7.5, 

PERFORADA

 1,018.80 12.00  84.90m3  255.12  756.00  7.6504.06.03       FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"

 67.30 4.80  14.02m3  33.62  0.24  33.4604.06.04       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Costo Directo  78,564.19

SON :      SETENTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTICUATRO  Y 19/100 NUEVOS SOLES
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01 CASERIO MATARACOCHA

 5,738.9402 CAPTACION  115.60 4,641.77 982.30

 33.4702.01    TRABAJOS PRELIMINARES  4.94 5.12 23.48

 16.21 17.62  0.92m2  15.44  0.7802.01.01       LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO

 8.63 17.62  0.49m2  4.02  2.56  2.0802.01.02       TRAZO Y REPLANTEO INICIAL

 8.63 17.62  0.49m2  4.02  2.56  2.0802.01.03       TRAZO Y REPLANTEO FINAL

 871.5102.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  10.13 595.60 265.64

 107.7802.02.01       ESTRUCTURAS  4.09 103.66

 51.43 5.59  9.20m3  48.97  2.4502.02.01.01          EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE

 15.96 5.74  2.78m2  15.50  0.4602.02.01.02          NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN 

TERRENO NORMAL

 40.39 6.71  6.02m3  39.19  1.1802.02.01.03          ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m

 763.7302.02.02       LINEA DE REBOSE  6.04 595.60 161.98

 8.12 0.90  9.02m3  7.88  0.2402.02.02.01          EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA

 60.20 10.00  6.02m2  58.40  1.7502.02.02.02          REFINE Y PERFILADO EN CAJA DE CANAL

 2.40 10.00  0.24m  1.17  1.2102.02.02.03          CAMA DE APOYO P/TUBERIA (ARENA SELECCIONADA)

 635.70 10.00  63.57m3  38.93  595.60  1.1702.02.02.04          RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO

 57.31 9.52  6.02m3  55.60  1.6702.02.02.05          ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

 633.9902.03    OBRAS DE CONCRETO SIMPLE  30.80 536.34 66.86

 76.09 0.28  271.75m3  7.24  64.90  3.9502.03.01       CONCRETO FC=140 KG/CM2 - LOSA DE TECHO

 47.01 2.81  16.73m2  11.01  35.69  0.3302.03.02       ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 2.72 0.01  271.75m3  0.26  2.32  0.1402.03.03       DADO DE CONCRETO FC=140 KG/CM2

 24.46 0.09  271.75m3  2.33  20.85  1.2702.03.04       ASENTADO DE PIEDRA CONCRETO FC=140 KG/CM2

 51.63 0.19  271.75m3  4.91  44.04  2.6802.03.05       MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)

 432.08 1.59  271.75m3  41.11  368.54  22.4302.03.06       CONCRETO FC=140 KG/CM2 - AFLORAMIENTO

 2,220.3102.04    OBRAS DE CONCRETO ARMADO  52.59 1,955.91 212.59

 390.8302.04.01       PROTECCION DE AFLORAMIENTO  9.06 337.38 44.54

 168.81 0.43  392.59m3  13.86  147.02  7.9502.04.01.01          CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO

 107.07 6.40  16.73m2  25.08  81.28  0.7502.04.01.02          ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 114.95 14.28  8.05kg  5.60  109.08  0.3602.04.01.03          ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 1,354.9702.04.02       CAMARA HUMEDA  34.64 1,196.69 124.03

 319.3202.04.02.01          LOSA DE FONDO  9.17 285.18 25.05

 184.52 0.47  392.59m3  15.14  160.70  8.6802.04.02.01.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA F

 18.07 1.08  16.73m2  4.23  13.72  0.1302.04.02.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
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 116.73 14.50  8.05kg  5.68  110.76  0.3602.04.02.01.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 783.9502.04.02.02          MUROS  20.01 689.88 74.29

 388.66 0.99  392.59m3  31.89  338.48  18.2902.04.02.02.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO

 124.81 7.46  16.73m2  29.23  94.75  0.8802.04.02.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 270.48 33.60  8.05kg  13.17  256.65  0.8402.04.02.02.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 251.7002.04.02.03          LOSA TECHO  5.46 221.63 24.69

 102.07 0.26  392.59m3  8.37  88.89  4.8002.04.02.03.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA TECHO

 48.68 2.91  16.73m2  11.40  36.96  0.3402.04.02.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 100.95 12.54  8.05kg  4.92  95.78  0.3202.04.02.03.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 474.5102.04.03       CAMARA SECA  8.89 421.84 44.02

 104.7002.04.03.01          LOSA DE FONDO  2.94 93.49 8.30

 58.89 0.15  392.59m3  4.84  51.29  2.7702.04.03.01.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA F

 6.69 0.40  16.73m2  1.56  5.08  0.0502.04.03.01.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 39.12 4.86  8.05kg  1.90  37.12  0.1202.04.03.01.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 235.4402.04.03.02          MUROS  4.62 204.53 26.39

 82.44 0.21  392.59m3  6.77  71.79  3.8802.04.03.02.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO

 65.58 3.92  16.73m2  15.36  49.79  0.4602.04.03.02.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 87.42 10.86  8.05kg  4.26  82.95  0.2802.04.03.02.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 134.3702.04.03.03          LOSA TECHO  1.33 123.82 9.33

 19.63 0.05  392.59m3  1.62  17.10  0.9302.04.03.03.01             CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA TECHO

 11.38 0.68  16.73m2  2.67  8.64  0.0802.04.03.03.02             ENCOFRADO Y DESENCOFRADO

 103.36 12.84  8.05kg  5.04  98.08  0.3202.04.03.03.03             ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 60

 676.4002.05    REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS  12.88 304.66 358.98

 280.30 12.84  21.83m2  216.74  57.05  6.5002.05.01       TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA

 47.15 2.16  21.83m2  36.46  9.60  1.0902.05.02       TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA

 348.95 10.80  32.31m2  105.78  238.01  5.2902.05.03       TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5cm

 77.1902.06    FILTROS  0.53 59.01 17.65

 61.06 0.56  109.03m3  13.61  47.04  0.4102.06.01       FILTRO DE GRAVA DE  Ø=3/4"

 16.13 0.19  84.90m3  4.04  11.97  0.1202.06.02       FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"

 305.7302.07    SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS  0.64 304.40 0.70

 15.00 1.00  15.00und  15.0002.07.01       SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA DE PVC 2´´

 10.00 2.00  5.00und  10.0002.07.02       SUMINISTRO E INST. DE UNION ROSCADA DE PVC 63MM

 12.73 1.80  7.07m  0.70  11.40  0.6402.07.03       SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE PE-80 C-10 D=63mm
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 20.00 2.00  10.00und  20.0002.07.04       SUMINISTRO E INST. DE BRIDA DE PVC 63mm

 8.00 2.00  4.00und  8.0002.07.05       SUMINISTRO E INST. DE UNION UNIVERSAL DE PVC 63mm

 75.00 1.00  75.00und  75.0002.07.06       UNION UNIVERSAL DE 2"

 150.00 1.00  150.00und  150.0002.07.07       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 63mm¨INC. 

ACCESORIOS

 15.00 1.00  15.00und  15.0002.07.08       SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 63mm

 209.2302.08    ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE  2.00 207.23

 2.00 1.00  2.00und  2.0002.08.01       SUMINISTRO E INST. DE CONO DE REBOSE DE PVC 2´´

 4.00 2.00  2.00und  4.0002.08.02       SUMINISTRO E INST. DE UNION DE PVC 1 1/2"

 3.00 1.00  3.00und  3.0002.08.03       SUMINISTRO E INST. DE CODO 90º PVC 1 1/2"

 200.23 10.80  18.54m  200.2302.08.04       SUMINISTRO E INST. TUB. PVC DE 1 1/2"

 320.0002.09    CARPINTERIA METALICA  320.00

 320.00 2.00  160.00und  320.0002.09.01       TAPA METALICA

 311.1102.10    PINTURA  1.09 273.50 36.40

 311.11 12.84  24.23m2  36.40  273.50  1.0902.10.01       PINTURA LATEX EN IEXTERIORES

 80.0002.11    VARIOS  80.00

 80.00 1.00  80.00und  80.0002.11.01       SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G°.

 3,891.4803 LINEA DE CONDUCCION  444.26 1,976.75 1,470.14

 308.7003.01    TRABAJOS PRELIMINARES  39.51 42.78 227.28

 176.40 294.00  0.60m  171.65  5.1203.01.01       LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO

 132.30 294.00  0.45m  55.63  42.78  34.3903.01.02       TRAZO  NIVEL Y REPLANTEO

 1,351.1103.02    MOVIMIENTO DE TIERRAS  272.46 4.41 1,073.57

 636.63 52.92  12.03m3  618.11  18.5403.02.01       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJA P/TUBERIA

 42.34 176.40  0.24m  41.18  1.2203.02.02       REFINE Y NIVELACION DE ZANJA

 70.56 294.00  0.24m  34.38  35.2403.02.03       CAMA DE APOYO P/TUBERIA (ARENA SELECCIONADA)

 420.71 52.92  7.95m3  206.04  2.65  212.2403.02.04       PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO E=0.30m B=0.60m

 143.24 35.28  4.06m3  137.36  1.76  4.1203.02.05       SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO E=0.20m B=0.60m

 37.63 6.25  6.02m3  36.50  1.1003.02.06       ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE

 2,078.7903.03    SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS  104.44 1,862.53 113.66

 2,078.79 294.03  7.07m  113.66  1,862.53  104.4403.03.01       SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE PE-80 C-10 D=63mm

 152.8803.04    PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS  27.85 67.03 55.63

 152.88 294.00  0.52m  55.63  67.03  27.8503.04.01       PRUEBA HIDRAULICA

 45,559.9404 RESERVORIO  7,172.43 34,652.47 3,748.47
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 35,348.0804.01    MOVIMIENTO DE TIERRAS  7,031.58 25,930.01 2,395.96

 296.51 605.12  0.49m2  138.09  88.05  71.5004.01.01       TRAZO Y REPLANTEO

 2,758.22 516.52  5.34m3  178.18  2,579.7704.01.02       EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL (RESERVORIO)

 4,837.24 704.11  6.87m2  986.88  14.08  3,837.4004.01.03       PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUD Y FONDO DE RESERVORIO

 19,103.03 985.20  19.39m2  473.21  18,413.39  223.9904.01.04       SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE, E=1.50mm

 7,103.29 985.20  7.21m2  212.31  6,880.05  10.8404.01.05       SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 270gr

 376.72 26.87  14.02m3  188.20  1.34  187.2804.01.06       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

 226.60 27.40  8.27m3  160.01  66.5304.01.07       RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE DE RESERVORIO

 381.47 3.50  108.99m  59.08  268.10  54.2704.01.08       ESCALERA TIPO GATO FIJA PARA MANTENIMIENTO DE RESERVORIO

 265.00 1.00  265.00und  265.0004.01.09       KIT DE HERRAMIENTAS

 243.6104.02    REBOSE DE RESERVORIO  0.11 204.96 38.57

 202.57 7.25  27.94m  3.53  198.96  0.1104.02.01       SUMINISTRO E INST. TUB. PVC SAL PARA DESAGUE, Ø 4"

 41.04 2.00  20.52und  35.04  6.0004.02.02       SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC P/DESAGUE SAL 4´´x90º

 950.3804.03    ACCESORIOS DE SALIDA Y LIMPIEZA DE RESERVORIO  6.11 919.07 25.21

 11.76 24.00  0.49m2  5.48  3.49  2.8404.03.01       TRAZO Y REPLANTEO

 10.00 0.97  10.31m3  9.71  0.2904.03.02       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO GRAVOSO

 37.78 1.00  37.78m2  1.17  33.90  2.7104.03.03       EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO F´C= 

140Kg/cm2 - E=0.20m

 405.37 8.50  47.69m  3.22  402.03  0.1004.03.04       SUMINISTRO E INST. TUB. DE DESCARGA PVC DE 4´´ C-5

 462.59 9.70  47.69m  3.67  458.79  0.1104.03.05       SUMINISTRO E INST. TUB. DE LIMPIEZA PVC DE 4´´ C-5

 22.88 1.00  22.88und  1.96  20.86  0.0604.03.06       SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA DE PVC 6´´

 2,512.9204.04    CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO  33.77 1,983.78 495.23

 248.46 0.72  345.09m3  28.82  201.99  17.6604.04.01       CONCRETO F´C=140Kg/cm2

 421.89 1.00  421.89und  27.01  394.07  0.8104.04.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4¨INC. ACCESORIOS

 187.82 1.00  187.82und  27.01  160.00  0.8104.04.03       SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  0.70m X 0.70m - E=1/8´´ INC. 

ACCESORIOS + PINTURA

 1,000.18 24.80  40.33m2  70.29  927.52  2.1104.04.04       PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES

 348.95 10.80  32.31m2  105.78  238.01  5.2904.04.05       TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5cm

 305.62 14.00  21.83m2  236.32  62.19  7.0904.04.06       TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA

 4,267.4204.05    CERCO PERIMETRICO  60.88 3,803.34 407.53

 24.90 2.07  12.03m3  24.18  0.7304.05.01       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

 993.14 46.00  21.59und  53.73  937.25  1.6104.05.02       SUM. Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA D=4´´, L=2.40m

 2,590.08 908.80  2.85m  84.79  2,507.66  2.4504.05.03       SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Nº 16

 106.88 1.00  106.88und  21.26  84.98  0.6404.05.04       SUM. E INST. PUERTA DE CERCO PERIMETRICO
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 238.55 11.21  21.28m2  189.23  39.91  9.4604.05.05       PINTURA PARA POSTES DE MADERA

 313.87 1.66  189.08m3  34.34  233.54  45.9904.05.06       CONCRETO CICLOPEO  F'C=175 KG/CM2  + 30 % PG

 2,237.5304.06    SISTEMA DE DRENAJE  39.98 1,811.31 385.97

 126.32 10.50  12.03m3  122.64  3.6804.06.01       EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL

 1,160.88 42.00  27.64m  10.68  1,149.60  0.3304.06.02       SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  PVC SP Ø=2" CL-7.5, 

PERFORADA

 891.45 10.50  84.90m3  223.23  661.50  6.7004.06.03       FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"

 58.88 4.20  14.02m3  29.42  0.21  29.2704.06.04       RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO

Costo Directo  55,190.36

SON :      CINCUENTICINCO MIL CIENTO NOVENTA  Y 36/100 NUEVOS SOLES
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 8,447.2301 PGRNA  3,001.20 5,422.01 24.02

 6,445.2301.01    OBRAS PROVISIONALES  3,001.20 3,420.01 24.02

 3,000.00 1.00  3,000.00GLB  3,000.0001.01.01       MOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

 1,800.00 3.00  600.00mes  1,800.0001.01.02       CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN PROVISIONAL

 1,645.23 1.00  1,645.23und  24.02  1,620.01  1.2001.01.03       CARTEL DE IDENTIFICACION DE LA OBRA DE 2.40 x 3.60 M

 2,002.0001.02    TALLERES DE CAPACITACION  2,002.00

 1,001.00 1.00  1,001.00GLB  1,001.0001.02.01       TALLER DE GESTION DE RECURSOS HIDRICOS

 1,001.00 1.00  1,001.00GLB  1,001.0001.02.02       TALLER DE OPERACION Y MANTENIMIENTO EN RESERVORIOS

 2,646.0802 MEDIDAS DE REDUCCION DEL RIESGO Y MITIGACION AMBIENTAL  253.80 2,116.68 275.96

 286.4002.01    PROGRAMA DE PREVENCION Y MITIGACION AMBIENTAL  1.54 253.90 30.66

 89.20 4.00  22.30und  8.76  80.00  0.4402.01.01        IMPLEMENTACION DE SEÑALIZACION AMBIENTAL PARA OBRA

 197.20 20.00  9.86día  21.90  173.90  1.1002.01.02       RIEGO PARA MITIGACION DE POLVOS EN AREAS DE TRABAJO

 1,659.1802.02    PROGRAMA DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Y EFLUENTES  1.98 1,617.78 39.42

 1,293.68 2.00  646.84und  17.52  1,275.28  0.8802.02.01       HABILITACION Y SELLADO DE LETRINAS

 164.60 1.00  164.60und  4.38  160.00  0.2202.02.02       EQUIPAMIENTO DE PUNTO DE ACOPIO PRIMARIO DE RR.SS.

 200.90 1.00  200.90GLB  17.52  182.50  0.8802.02.03       RECOLECCION, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RR.SS.

 245.0002.03    PROGRAMA DE MEDIDAS DE CONTINGENCIA  245.00

 245.00 1.00  245.00GLB  245.0002.03.01       EQUIPAMIENTO PARA MEDIDAS ANTE CONTINGENCIA

 455.5002.04    PLAN DE CIERRE DE OBRA  250.28 205.88

 244.00 100.00  2.44m2  4.38  240.2002.04.01        RESTAURACION DE AREAS EN CANTERAS

 138.00 100.00  1.38m2  131.40  6.5502.04.02       LIMPIEZA Y RESTAURACION MORFOLOGICA DE AREAS INTERVENIDAS

 73.50 150.00  0.49m2  70.10  3.5302.04.03       REVEGETACION CON ESPECIE NATIVAS EN ZONAS AFECTADAS

 8,806.1603 INSTALACION DE PLANTONES FORESTALES  2,216.00 4,410.00 2,172.48

 4,400.0003.01    ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES  4,400.00

 3,400.00 2,000.00  1.70und  3,400.0003.01.01       ADQUISICION DE PLANTONES FORESTALES

 1,000.00 2,000.00  0.50und  1,000.0003.01.02       TRANSPORTE DE PLANTONES FORESTALES A CAMPO

 2,190.1603.02    INSTALACION DE PLANTACIONES EN MACIZOS FORESTALES  10.00 2,172.48

 150.16 2.00  75.08HA  140.16  10.0003.02.01       TRAZADO Y MARCADO DE HOYOS

 1,400.00 2,000.00  0.70und  1,401.6003.02.02       APERTURA DE HOYOS

 280.00 2,000.00  0.14und  280.3203.02.03       DISTRIBUCION DE PLANTONES EN EL AREA DE REFORESTACION

 360.00 2,000.00  0.18und  350.4003.02.04       INSTALACION DE PLANTONES EN EL AREA DE REFORESTACION

 2,216.0003.03    EQUIPAMIENTO DE ACTIVIDADES DE PLANTACION  2,216.00

 2,216.00 2.00  1,108.00HA  2,216.0003.03.01       EQUIPAMIENTO PARA ACTIVIDADES DE REFORESTACION
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Costo Directo  19,899.47

SON :      DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTINUEVE  Y 47/100 NUEVOS SOLES
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CASERIO SOL ANDINO01

 967.33  4,848.49CAPTACION02  115.16  5,930.23

 23.48  5.12   TRABAJOS PRELIMINARES02.01  4.94  33.47

m2      LIMPIEZA MANUAL DE TERRENO02.01.01  17.62  15.44  0.78 0.92  16.21

m2      TRAZO Y REPLANTEO INICIAL02.01.02  17.62  4.02  2.56  2.08 0.49  8.63

m2      TRAZO Y REPLANTEO FINAL02.01.03  17.62  4.02  2.56  2.08 0.49  8.63

 250.67  595.60   MOVIMIENTO DE TIERRAS02.02  9.69  856.07

 88.69      ESTRUCTURAS02.02.01  3.65  92.34

m3         EXCAVACION MANUAL PARA OBRAS DE ARTE02.02.01.01  5.59  48.97  2.45 9.20  51.43

m2         NIVELACION COMPACTACION MANUAL PARA ESTRUCTURA EN 

TERRENO NORMAL

02.02.01.02  5.74  0.53  0.02 0.09  0.52

m3         ELIMINACION MATERIAL EXCEDENTE HASTA 30m02.02.01.03  6.71  39.19  1.18 6.02  40.39

 161.98  595.60      LINEA DE REBOSE02.02.02  6.04  763.73

m3         EXCAVACION DE ZANJA PARA TUBERIA02.02.02.01  0.90  7.88  0.24 9.02  8.12

m2         REFINE Y PERFILADO EN CAJA DE TUBERIA02.02.02.02  10.00  58.40  1.75 6.02  60.20

m         CAMA DE APOYO P/TUBERIA (ARENA SELECCIONADA)02.02.02.03  10.00  1.17  1.21 0.24  2.40

m3         RELLENO DE ZANJA CON MATERIAL PROPIO02.02.02.04  10.00  38.93  595.60  1.17 63.57  635.70

m3         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE02.02.02.05  9.52  55.60  1.67 6.02  57.31

 66.86  536.34   OBRAS DE CONCRETO SIMPLE02.03  30.80  633.99

m3      CONCRETO FC=140 KG/CM2 - LOSA DE TECHO02.03.01  0.28  7.24  64.90  3.95 271.75  76.09

m2      ENCOFRADO Y DESENCOFRADO02.03.02  2.81  11.01  35.69  0.33 16.73  47.01

m3      DADO DE CONCRETO FC=140 KG/CM202.03.03  0.01  0.26  2.32  0.14 271.75  2.72

m3      ASENTADO DE PIEDRA CONCRETO FC=140 KG/CM202.03.04  0.09  2.33  20.85  1.27 271.75  24.46

m3      MATERIAL IMPERMEABLE (LECHADA DE CEMENTO)02.03.05  0.19  4.91  44.04  2.68 271.75  51.63

m3      CONCRETO FC=140 KG/CM2 - AFLORAMIENTO02.03.06  1.59  41.11  368.54  22.43 271.75  432.08

 212.59  1,955.91   OBRAS DE CONCRETO ARMADO02.04  52.59  2,220.31

 44.54  337.38      PROTECCION DE AFLORAMIENTO02.04.01  9.06  390.83

m3         CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO02.04.01.01  0.43  13.86  147.02  7.95 392.59  168.81

m2         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO02.04.01.02  6.40  25.08  81.28  0.75 16.73  107.07

kg         ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 6002.04.01.03  14.28  5.60  109.08  0.36 8.05  114.95

 124.03  1,196.69      CAMARA HUMEDA02.04.02  34.64  1,354.97

 25.05  285.18         LOSA DE FONDO02.04.02.01  9.17  319.32

m3            CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA F02.04.02.01.01  0.47  15.14  160.70  8.68 392.59  184.52

m2            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO02.04.02.01.02  1.08  4.23  13.72  0.13 16.73  18.07
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kg            ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 6002.04.02.01.03  14.50  5.68  110.76  0.36 8.05  116.73

 74.29  689.88         MUROS02.04.02.02  20.01  783.95

m3            CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO02.04.02.02.01  0.99  31.89  338.48  18.29 392.59  388.66

m2            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO02.04.02.02.02  7.46  29.23  94.75  0.88 16.73  124.81

kg            ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 6002.04.02.02.03  33.60  13.17  256.65  0.84 8.05  270.48

 24.69  221.63         LOSA TECHO02.04.02.03  5.46  251.70

m3            CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA TECHO02.04.02.03.01  0.26  8.37  88.89  4.80 392.59  102.07

m2            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO02.04.02.03.02  2.91  11.40  36.96  0.34 16.73  48.68

kg            ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 6002.04.02.03.03  12.54  4.92  95.78  0.32 8.05  100.95

 44.02  421.84      CAMARA SECA02.04.03  8.89  474.51

 8.30  93.49         LOSA DE FONDO02.04.03.01  2.94  104.70

m3            CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA F02.04.03.01.01  0.15  4.84  51.29  2.77 392.59  58.89

m2            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO02.04.03.01.02  0.40  1.56  5.08  0.05 16.73  6.69

kg            ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 6002.04.03.01.03  4.86  1.90  37.12  0.12 8.05  39.12

 26.39  204.53         MUROS02.04.03.02  4.62  235.44

m3            CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - MURO REFORZADO02.04.03.02.01  0.21  6.77  71.79  3.88 392.59  82.44

m2            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO02.04.03.02.02  3.92  15.36  49.79  0.46 16.73  65.58

kg            ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 6002.04.03.02.03  10.86  4.26  82.95  0.28 8.05  87.42

 9.33  123.82         LOSA TECHO02.04.03.03  1.33  134.37

m3            CONCRETO f'c= 210 kg/cm2 - LOSA TECHO02.04.03.03.01  0.05  1.62  17.10  0.93 392.59  19.63

m2            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO02.04.03.03.02  0.68  2.67  8.64  0.08 16.73  11.38

kg            ACERO FY= 4200 KG/CM2, GRADO 6002.04.03.03.03  12.84  5.04  98.08  0.32 8.05  103.36

 358.98  304.66   REVOQUES ENLUCIDOS Y MOLDADURAS02.05  12.88  676.40

m2      TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA02.05.01  12.84  216.74  57.05  6.50 21.83  280.30

m2      TARRAJEO EN INTERIORES CON CEMENTO-ARENA02.05.02  2.16  36.46  9.60  1.09 21.83  47.15

m2      TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5cm02.05.03  10.80  105.78  238.01  5.29 32.31  348.95

 17.65  59.01   FILTROS02.06  0.53  77.19

m3      FILTRO DE GRAVA DE  Ø=3/4"02.06.01  0.56  13.61  47.04  0.41 109.03  61.06

m3      FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"02.06.02  0.19  4.04  11.97  0.12 84.90  16.13

 0.70  304.40   SUMINISTRO E INSTALACION DE ACCESORIOS02.07  0.64  305.73

und      SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA DE PVC 2´´02.07.01  1.00  15.00 15.00  15.00

und      SUMINISTRO E INST. DE UNION ROSCADA DE PVC 63MM02.07.02  2.00  10.00 5.00  10.00

m      SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE PE-80 C-10 D=63mm02.07.03  1.80  0.70  11.40  0.64 7.07  12.73

und      SUMINISTRO E INST. DE BRIDA DE PVC 63mm02.07.04  2.00  20.00 10.00  20.00
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und      SUMINISTRO E INST. DE UNION UNIVERSAL DE PVC 63mm02.07.05  2.00  8.00 4.00  8.00

und      UNION UNIVERSAL DE 2"02.07.06  1.00  75.00 75.00  75.00

und      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA COMPUERTA 63mm¨INC. 

ACCESORIOS

02.07.07  1.00  150.00 150.00  150.00

und      SUMINISTRO E INSTALACION DE ADAPTADOR MACHO 63mm02.07.08  1.00  15.00 15.00  15.00

 207.23   ACCESORIOS DE LIMPIA Y REBOSE02.08  2.00  209.23

und      SUMINISTRO E INST. DE CONO DE REBOSE DE PVC 2´´02.08.01  1.00  2.00 2.00  2.00

und      SUMINISTRO E INST. DE UNION DE PVC 1 1/2"02.08.02  2.00  4.00 2.00  4.00

und      SUMINISTRO E INST. DE CODO 90º PVC 1 1/2"02.08.03  1.00  3.00 3.00  3.00

m      SUMINISTRO E INST. TUB. PVC DE 1 1/2"02.08.04  10.80  200.23 18.54  200.23

 320.00   CARPINTERIA METALICA02.09  320.00

und      TAPA METALICA02.09.01  2.00  320.00 160.00  320.00

 36.40  480.22   PINTURA02.10  1.09  517.84

m2      PINTURA LATEX EN IEXTERIORES02.10.01  12.84  36.40  480.22  1.09 40.33  517.84

 80.00   VARIOS02.11  80.00

und      SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE VENTILACION DE F°G°.02.11.01  1.00  80.00 80.00  80.00

 2,682.81  956.82LINEA DE CONDUCCION03  274.18  3,913.88

 110.02  20.71   TRABAJOS PRELIMINARES03.01  19.12  149.43

m      LIMPIEZA Y DESBROCE DEL TERRENO03.01.01  142.32  83.09  2.48 0.60  85.39

m      TRAZO  NIVEL Y REPLANTEO03.01.02  142.32  26.93  20.71  16.64 0.45  64.04

 2,490.85  2.13   MOVIMIENTO DE TIERRAS03.02  191.02  2,684.24

m3      EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJA P/TUBERIA03.02.01  194.38  2,270.39  68.11 12.03  2,338.39

m      REFINE Y NIVELACION DE ZANJA03.02.02  85.39  19.93  0.59 0.24  20.49

m      CAMA DE APOYO P/TUBERIA (ARENA SELECCIONADA)03.02.03  142.32  16.64  17.06 0.24  34.16

m3      PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO E=0.30m B=0.60m

03.02.04  25.62  99.75  1.28  102.74 7.95  203.68

m3      SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO 

ZARANDEADO E=0.20m B=0.60m

03.02.05  17.08  66.50  0.85  1.99 4.06  69.34

m3      ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE03.02.06  3.02  17.64  0.53 6.02  18.18

 55.01  901.53   SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS03.03  50.56  1,006.20

m      SUMINISTRO E INST. DE TUB. HDPE PE-80 C-10 D=63mm03.03.01  142.32  55.01  901.53  50.56 7.07  1,006.20

 26.93  32.45   PRUEBA HIDRAULICA EN TUBERIAS03.04  13.48  74.01

m      PRUEBA HIDRAULICA03.04.01  142.32  26.93  32.45  13.48 0.52  74.01

 11,638.40  42,770.68RESERVORIO04  14,332.57  68,720.08

 10,172.76  33,260.82   MOVIMIENTO DE TIERRAS04.01  14,176.95  57,593.44
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m2      TRAZO Y REPLANTEO04.01.01  1,062.76  242.52  154.63  125.56 0.49  520.75

m3      EXCAVACION C/MAQUINA EN TERRENO NORMAL (RESERVORIO)04.01.02  232.72  80.28  1,162.31 5.34  1,242.72

m2      PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUD Y FONDO DE RESERVORIO04.01.03  930.47  1,304.15  18.61  5,071.06 6.87  6,392.33

m2      SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE, E=1.50mm04.01.04  1,267.45  608.78  23,688.64  288.17 19.39  24,575.86

m2      SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL 270gr04.01.05  1,267.45  273.13  8,851.11  13.94 7.21  9,138.31

m3      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO04.01.06  1,060.64  7,428.72  53.03  7,392.66 14.02  14,870.17

m3      RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE DE RESERVORIO04.01.07  31.60  184.54  76.73 8.27  261.33

m      ESCALERA TIPO GATO FIJA PARA MANTENIMIENTO DE RESERVORIO04.01.08  3.00  50.64  229.80  46.52 108.99  326.97

und      KIT DE HERRAMIENTAS04.01.09  1.00  265.00 265.00  265.00

 38.10  178.89   REBOSE DE RESERVORIO04.02  0.09  217.06

m      SUMINISTRO E INST. TUB. PVC SAL PARA DESAGUE, Ø 4"04.02.01  6.30  3.06  172.89  0.09 27.94  176.02

und      SUMINISTRO E INST. DE CODO PVC P/DESAGUE SAL 4´´x90º04.02.02  2.00  35.04  6.00 20.52  41.04

 25.21  919.07   ACCESORIOS DE SALIDA Y LIMPIEZA DE RESERVORIO04.03  6.11  950.38

m2      TRAZO Y REPLANTEO04.03.01  24.00  5.48  3.49  2.84 0.49  11.76

m3      EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL04.03.02  0.97  9.71  0.29 10.31  10.00

m2      EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO F´C= 

140Kg/cm2 - E=0.20m

04.03.03  1.00  1.17  33.90  2.71 37.78  37.78

m      SUMINISTRO E INST. TUB. DE DESCARGA PVC DE 4´´ C-504.03.04  8.50  3.22  402.03  0.10 47.69  405.37

m      SUMINISTRO E INST. TUB. DE LIMPIEZA PVC DE 4´´ C-504.03.05  9.70  3.67  458.79  0.11 47.69  462.59

und      SUMINISTRO E INST. DE CANASTILLA DE PVC 6´´04.03.06  1.00  1.96  20.86  0.06 22.88  22.88

 495.23  1,983.78   CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO04.04  33.77  2,512.92

m3      CONCRETO F´C=140Kg/cm204.04.01  0.72  28.82  201.99  17.66 345.09  248.46

und      SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA 4¨INC. ACCESORIOS04.04.02  1.00  27.01  394.07  0.81 421.89  421.89

und      SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA  0.70m X 0.70m - E=1/8´´ INC. 

ACCESORIOS + PINTURA

04.04.03  1.00  27.01  160.00  0.81 187.82  187.82

m2      PINTURA LATEX EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES04.04.04  24.80  70.29  927.52  2.11 40.33  1,000.18

m2      TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE, MEZCLA 1:1, E=1.5cm04.04.05  10.80  105.78  238.01  5.29 32.31  348.95

m2      TARRAJEO EN EXTERIORES CON CEMENTO-ARENA04.04.06  14.00  236.32  62.19  7.09 21.83  305.62

 466.00  4,358.06   CERCO PERIMETRICO04.05  69.97  4,889.10

m3      EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL04.05.01  2.39  27.92  0.84 12.03  28.75

und      SUM. Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA D=4´´, L=2.40m04.05.02  53.00  61.91  1,079.88  1.86 21.59  1,144.27

m      SUMINISTRO Y COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS Nº 1604.05.03  1,043.20  97.32  2,878.50  2.82 2.85  2,973.12

und      SUM. E INST. PUERTA DE CERCO PERIMETRICO04.05.04  1.00  21.26  84.98  0.64 106.88  106.88

m2      PINTURA PARA POSTES DE MADERA04.05.05  12.92  218.09  46.00  10.90 21.28  274.94

m3      CONCRETO CICLOPEO  F'C=175 KG/CM2  + 30 % PG04.05.06  1.91  39.50  268.70  52.91 189.08  361.14
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 441.10  2,070.06   SISTEMA DE DRENAJE04.06  45.68  2,557.18

m3      EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL04.06.01  12.00  140.16  4.20 12.03  144.36

m      SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA  PVC SP Ø=2" CL-7.5, 

PERFORADA

04.06.02  48.00  12.20  1,313.82  0.37 27.64  1,326.72

m3      FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"04.06.03  12.00  255.12  756.00  7.65 84.90  1,018.80

m3      RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO04.06.04  4.80  33.62  0.24  33.46 14.02  67.30

COSTO DIRECTO  78,564.19
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ASOCIACIÓN DE GANADEROS SOL ANDINO LOS ANDES  

RUC: 20609255375 
DISTRITO CHOTA, PROVINCIA CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------- 

 

Cuadro N°10: Financista, Aporte del PGRNA y Presupuesto a Licitar 
 

 

PRESUPUESTO 

TOTAL

AVANZAR 

RURAL

APORTE 

BENEFICIAR

IOS (*)

PRESUPUESTO 

A LICITAR

    225,331.42    225,331.42 -                225,331.42 

20,196.47   

    225,331.42    225,331.42 -                225,331.42 

     17,869.42      17,869.42 -                 17,869.42 

18,026.51     18,026.51     -            18,026.51     

    261,227.35 261,227.35   -                261,227.35 

     47,020.92 47,020.92     -                 47,020.92 

     12,000.00      12,000.00      12,000.00 

       8,000.00        8,000.00        3,000.00 

          180.65          180.65           180.65 

    328,428.93    328,428.93 -                323,428.93 

     19,400.00      19,400.00 -            

       3,400.00        3,400.00 -            

  371,425.40  351,228.93  20,196.47   323,428.93 

INFORME DE GESTION AMBIENTAL - IGA + Plan de Manejo Ambiental

Trámite Autorización de Ejecución de Obras de Aprovechamiento 

MONTO REFERENCIAL DE OBRA (VR)

SUPERVISION DE OBRA (% VR)

LIQUIDACIÓN DE OBRA (% VR)

MONTO TOTAL PRESUPUESTADO S/.

COSTO DIRECTO - AVANZAR RURAL

GASTOS GENERALES (% CD)

UTILIDAD (% CD)

SUB TOTAL

IMPUESTO (IGV 18 %)

CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA  

+ Plan de Monitoreo Arqueológico

PROPUESTA DEL PROYECTO

COSTO DIRECTO DE OBRA

COSTO DIRECTO - APORTES



  
  

“Año De La Unidad, La Paz Y El Desarrollo” 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 
ASOCIACIÓN DE GANADEROS SOL ANDINO LOS ANDES - PROYECTO AVANZAR RURAL  

 

XIV. PENALIDADES 
Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación: 
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA 
ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la 
siguiente fórmula: 

 Penalidad Diaria = 
0.10 x monto vigente 

F x plazo vigente en días 
Donde: 
 
F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o; 
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días. 
 
El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. 
Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL 
CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le 
resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD 
no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del 
artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 
 
Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto 
del contrato vigente. 
 
Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver el 
contrato por incumplimiento. 

 
XV. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN  

El proveedor del presente servicio se compromete y obliga a no difundir a terceros la información obtenida, 
bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la entidad, en caso suceda lo 
contrario. 
 
Toda la información y/o documentación generada como parte del servicio será de propiedad exclusiva de 
la entidad, no pudiendo el consultor utilizarla fuera del presente servicio. 

 
 

XVI. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL 
Este servicio será afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestión de Recursos Naturales 

denominado “PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA 

DISPONIBILIDAD HÍDRICA MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE 03 RESERVORIOS: CASERÍO LOS ANDES 

DEL CALVARIO, CASERÍO ALTO VERDE Y C.P. CHOCTAPATA ROJASPAMPA Y LA FORESTACIÓN EN 

EL C.P. CONDORPULLANA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, gestionado 
mediante Contrato de donación cargo entre la ASOCIACIÓN DE GANADEROS SOL ANDINO LOS ANDES y el 
NEC Proyecto Avanzar Rural. 
 

XVII. ANTICORRUPCIÓN 
“EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona 

jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes 
legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de 
la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, 
cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato.  

 
Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, 
veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través 
de sus socios, accionistas, participacioncitas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, 
representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del 
Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.  

 
Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera 
directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar 
medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas. 
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