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“RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ALAO EN EL DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN”

I. ENTIDAD SOLICITANTE 

Asociación de Productores Agroecológicos Pueblo Nuevo, Con Ruc N°20601913951

II. ANTECEDENTES
En junio de 2020 y mediante Convenio de Préstamo N° 2000003288 suscrito entre la República del Perú y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) se establecen las condiciones para la ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL”. Con este Proyecto a través de la Unidad Operativa NEC Avanzar Rural se pretende mejorar las bajas capacidades de los pequeños productores agrarios en innovación productiva y desarrollo de negocios rurales rentables y sostenibles.
Los Planes de Negocio implementados en el marco del proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la Sierra y Selva del Perú”, tienen como finalidad mejorar las condiciones de vida de las poblaciones rurales. Sin embargo, la perdida de bosques o el aprovechamiento irracional de los recursos naturales forman parte de los riesgos ambientales que pueden estar presente en los resultados de las iniciativas económicas.
En el distrito de Alonso de Alvarado, provincia de Lamas se encuentra en ejecución el Plan de Negocio “Desarrollo de la oferta de cafés especiales en cinco organizaciones del distrito de Alonso de Alvarado, provincia de Lamas y departamento de San Martín”, sin embargo, durante la implementación del proyecto se ha identificado que, la alta demanda en el mercado del café y la posibilidad desmedida de incrementar sus ingresos económicos sin tener en cuenta los efectos ambientales, puede acarrear impactos negativos que perjudiquen la sostenibilidad, principalmente al hacer uso del suelo que no es la adecuada para los cultivos que se desarrollan en el área de influencia y que sufre un proceso de degradación, acompañado de la erosión constante en tiempo de lluvias y que contaminan las quebradas utilizadas como fuente de agua por los pobladores de las comunidades aledañas. En ese sentido se elabora el Plan de Gestión de los Recursos Naturales involucrando solo a cuatro Organizaciones de Pequeños Productores quienes se encuentran en la microcuenca, con la finalidad de mejorar la sostenibilidad ambiental de los Planes de Negocio promovidos por el NEC Avanzar Rural.
Antes de la formulación del Plan de Gestión de los Recursos naturales, se elaboró el estudio “Diagnóstico provincial de recursos naturales e identificar riesgos ambientales y climáticos asociados a negocios rurales en la provincia de Lamas, departamento de San Martín”, con los resultados del estudio se ha elaborado el PGRNA “RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ALAO EN EL DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA DE LAMAS”, cuyo objetivo es impulsar la recuperación del ecosistema degradado de la microcuenca del río Alao, los afluentes de la quebrada Alao y reducir los riesgos ambientales.
Con la intervención de los PGRN se busca promover un manejo eficiente de los recursos naturales, la gestión de riesgos y la adaptación al Cambio Climático durante la cadena de valor que se implementa en el distrito de Alonso de Alvarado, provincia de Lamas y departamento de San Martín.
III. OBJETO DE LA CONTRATACION

3.1. Objetivo del General

El presente procedimiento tiene por objeto la “CONTRATACIÓN DE UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN TERRITORIAL: “RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ALAO EN EL DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN”, según los requerimientos técnicos del PGRNA.

3.2. Objetivo del PGRNA

El objetivo del PGRNA es “Recuperar el servicio eco sistémico boscoso en la microcuenca del río Alao, del distrito de Alonso Alvarado, provincia de Lamas, departamento San Martín”, a través de 60 Has de reforestación.


IV. ALCANCES Y DESCRIPCION DEL SERVICIO 

En el marco de la implementación del Proyecto “Mejoramiento y ampliación de los servicios públicos para el desarrollo productivo local en el ámbito de la sierra y selva del Perú, se viene ejecutando desde fines del 2020, el Plan de Negocio “Desarrollo de la oferta de cafés especiales en cinco organizaciones del distrito de Alonso de Alvarado, provincia de Lamas y departamento de San Martín”, y como parte de la sostenibilidad ambiental se estableció la elaboración de un Plan de Gestión de los Recursos Naturales (PGRN), teniendo como base la información generada desde el Diagnostico Provincial de Recursos Naturales e Identificación de Riesgos Ambientales y Climáticos en Negocios Rurales realizado en octubre del 2021. 
Debido a las prácticas y tecnologías inadecuadas en la producción agrícola, la incompatibidad de actividades productivas según la capacidad de uso del suelo, presencia de erosión debido a la pronunciada inclinación en laderas, poca rotación de los cultivos teniendo como resultado suelos de baja calidad y la conservación inadecuada de los recursos hídricos, se pretende mejorar las condiciones antes mencionadas, con la implementación del PGRN “Recuperación del ecosistema degradado en la microcuenca del río Alao, en el distrito de Alonso de Alvarado, provincia de Lamas, departamento de San Martín”.

4.1. Población Objetivo
La población objetiva involucra a 78 socios (entre hombres y mujeres, incluyendo jóvenes), de cuatro Organización de Pequeños Productores (OPP) que implementan el Plan de Negocio “Desarrollo de la Oferta de Cafés Especiales en cinco Organizaciones del distrito de Alonso de Alvarado, Provincia de Lamas, Región San Martín”, ubicados en el distrito de Alonso de Alvarado Roque, afectados por el problema de degradación del ecosistema, que se busca recuperar los servicios eco sistémicos para reducir los riesgos ambientales. En el siguiente cuadro se describe las OPP:
Los beneficiarios indirectos serán los pobladores de los Centros Poblados de Nogal, Diamante, Pueblo Nuevo, Ramón Castilla, José Olaya y las familias que del distrito capital de Alonso Alvarado quienes se beneficiarán de los servicios eco sistémicos hídricos (consumo de agua directa) y que se encuentran organizados a través de la Junta Administradora de Servicio y Saneamiento de agua, en cada Comunidad.



4.2. Área de influencia.
[image: ]El PGRNA se encuentra en el espacio geográfico del territorio de la microcuenca del Rio Alao, donde se tiene planificado la reforestación de 60 Has de áreas degradadas, con especies forestales nativas.









4.3. Ubicación. 
Departamento: San Martín
Provincia: Lamas
Distrito: Alonso Alvarado
Centros Poblados: Nogal, Diamante, Pueblo Nuevo, Ramón Castilla y José Olaya

4.4. Descripción del servicio

El servicio contempla, la reforestación de 60 hectáreas en el territorio de la microcuenca del Rio Alao, con especies forestales nativas. Las características del PGRNA se hallan detallados en el expediente técnico, el cual será entregado en digital, en el siguiente linkhttps://drive.google.com/file/d/1dGGnCbAPmFvQHInUdQ62pMDf_5Q-MX57/view?usp=sharing, y está compuesto por:
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4.5. Descripción de actividades priorizadas.
Mediante Resolución Ministerial N° 135-2019-MINAGRI, de fecha 08 de abril del 2019 el Ministerio del Ambiente aprueba la brecha “Porcentaje de superficie de ecosistemas degradados que brindan servicios ecosistémicos que requieren de recuperación”. En ese sentido el PGRN contribuirá a disminuir la brecha en la recuperación de 60 hectáreas de áreas degradadas en la microcuenca del río Alao.

Los componentes y acciones que corresponden al presente PGRN son:

Componente 01. Mayores áreas de plantaciones forestales en el ámbito de intervención
Tendrá como finalidad de recuperar el equilibrio entre el suelo-vegetación, mediante la reforestación de las áreas degradadas en el ámbito de la microcuenca.
Acción 1.1. Producción de especies forestales nativas
Acción 1.2. Instalación de especies forestal nativas en la microcuenca
Acción 1.3. Mantenimiento de especies forestales nativas instaladas
Componente 02. Capacidades técnicas desarrolladas y fortalecidas en productores.
 Tendrá la finalidad de mejorar las capacidades y habilidades técnicas de los productores asociados a las OPP que implementa el Plan de Negocio.
Acción 2.1. Capacitación en forestaría y sistemas agroforestales
Acción 2.2. Capacitación en conservación y servicios ambientales
Acción 2.3. Capacitación en educación ambiental
Componente 03. Adecuada articulación institucional para la gestión del recurso hídrico 
Tendrá como finalidad incorporar instrumentos y promover alianzas estratégicas para una eficiente gestión sostenible de la microcuenca.
3.1.1. Formalización del comité de gestión
3.1.2. Elaboración de Plan Estratégico del Comité
3.1.3. Implementación del comité de vigilancia
3.1.4. Capacitación en sistemas de alerta temprana basados en comunidad
3.1.5. Capacitación en gestión de los recursos hídricos
3.1.6. Elaboración de video.
Para la “RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ALAO EN EL DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN”, se plantea mediante la ejecución lo siguiente:
	COMPONENTES Y ACTIVIDADES 
	UNIDAD MEDIDA
	CANTIDAD 

	
	
	

	Componente 01: Mayores áreas de plantaciones forestales en el ámbito de intervención 
	 
	 

	1.1 Producción de especies forestales 
	 
	 

	1.1.1 Adquisición de Semillas.
	 
	 

	Laurel 
	Kg
	2

	Bolaina
	Kg
	0.24

	capirona
	Kg
	0.24

	pino chuncho
	Kg
	2.5

	bambú
	esquejes
	3,000

	1.1.2. Instalación de viveros volantes 
	Viveros
	 

	CONSTRUCCION VIVERO RAMON CASTILLA
	Unidad
	1

	CONSTRUCCION VIVERO JOSE OLAYA
	Unidad
	1

	CONSTRUCCION VIVERO NOGAL
	Unidad
	1

	CONSTRUCCION VIVERO PUEBLO NUEVO
	Unidad
	1

	1.1.3. Producción de plántulas
	Plantulas
	 

	1.1.3.1 Adquisición de Insumos
	 
	 

	Abono Foliar 
	Litros
	1

	Bolsas de polietileno 
	Millares
	7.5

	Tierra negra 
	M3
	3

	Arena 
	M3
	3

	Material orgánico (Humus de Lombriz) 
	sacos
	1

	Hipoclorito de Sodio 
	Litros
	1

	Libro de Control
	Unidad
	1

	Otros
	Unidad
	1

	1.1.3.2 Llenado de bolsas y colocación en la cama
	 
	 

	Llenado de bolsas y colocación en la cama de Repique.
	Jornal/ Millares
	16

	1.1.4.  Labores Culturales   en el Vivero-vi verista
	 
	 

	Contratación de vi veristas
	meses
	12

	1.2. Establecimiento de las especies forestales nativas 
	HA
	 

	1.2.1.  Instalación de Plantación forestal 
	 
	 

	1.2.1.1.  Preparación del terreno
	 
	 

	Reconocimiento del área a reforestar y deshierbo
	Jornales
	12

	Trazado, medición, marcación y estaqueado
	Jornales
	2

	1.2.1.2 Sembrado de la Plantación y Abonamiento
	 
	ha

	Traslado de los plantones al terreno definitivo
	Jornales
	2

	Apertura de Hoyos
	Jornales
	2

	 - Abonamiento
	 
	 

	      * Guano de Isla
	Kg
	20

	      *Roca Fosfórica de Bayóvar
	Kg
	20

	      *Roca Fosfórica.
	Kg
	20

	      *Remoción y mezcla de sustrato
	Jornal
	1

	      *Colocación y Siembra de la planta en los hoyos
	Jornales
	2

	1.3 Labores culturales en las áreas establecidas,
	ha. 
	 

	1.3.1 Cultivo de Plantas Instaladas
	ha
	 

	1.3.1.1- 1er Mantenimiento de Plantación
	 
	 

	Deshierbo 
	Jornal
	5

	1.3.1.2 - 2do. Mantenimiento de Plantación
	 
	 

	Deshierbo 
	Jornal
	5

	Poda
	Jornal
	1

	1.3.2 Abonamiento de las Plantaciones
	ha
	 

	1.3.2.1 1er. Abonamiento
	ha
	 

	Guano de isla Rico
	Kg
	8

	Sulfato de potasio
	Kg
	8

	Compuesto nitrogenado 
	Kg
	3

	Roca Fosfórica de Bayóvar
	Kg
	4

	Remoción y mezcla de sustrato
	Jornal
	1

	Aplicación al pie de la Planta
	Jornal
	2

	1.3.2.2 2do. Abonamiento foliar
	ha
	 

	Biol-estimulante
	Litros
	1

	Microelementos
	Quintal
	0.5

	Aplicación a nivel foliar
	Jornal
	1

	1.3.3 Control de Plagas y Enfermedades
	ha
	 

	Extractos de plantas Insecticidas (biocidas) 
	Litros
	1

	Aplicación a la planta
	Jornal
	1

	1.4 Panel de obra del Plan de Gestión de Recursos Naturales 
	 
	 

	Diseño, elaboración e instalación en campo del panel de obra 
	Unidad 
	2

	Componente 02: Capacidades técnicas desarrolladas y fortalecidas 
	 
	 

	2.1. Fortalecimiento de capacidades técnicas en el manejo sostenible de especies forestales 
	 
	 

	2.1.1. Capacitación en forestería y sistemas agroforestales 
	Taller
	 

	Movilidad, viáticos y honorarios del Capacitador 
	Unidad 
	1

	Materiales para capacitación 
	Unidad
	1

	Adquisición de insumos y materiales para trabajo de campo
	Unidad
	20

	Refrigerio 
	Unidad
	20

	2.1.2. Capacitación en conservación y servicios ambientales 
	Taller
	 

	Movilidad, viáticos y honorarios del Capacitador 
	Unidad 
	1

	Materiales para capacitación 
	Unidad
	1

	Adquisición de insumos y materiales para trabajo de campo
	Unidad
	20

	Refrigerio 
	Unidad
	20

	2.1.3. Capacitación en educación ambiental 
	Taller
	 

	Movilidad, viáticos y honorarios del Capacitador 
	Unidad 
	1

	Materiales para capacitación 
	Unidad
	1

	Adquisición de insumos y materiales para trabajo de campo
	Unidad
	20

	Refrigerio 
	Unidad
	20

	Componente 03: Adecuada articulación institucional para la gestión del recurso hídrico 
	 
	 

	3.1. Fortalecimiento de la Institucionalidad del Comité de Gestión 
	 
	 

	3.1.1. Formalización del comité de gestión 
	 
	 

	Gastos de formalización 
	Unidad
	1

	Pasajes para la gestión 
	Unidad
	1

	Viáticos (Alimentación y hospedaje directivo) 
	Unidad
	1

	3.1.2. Elaboración de Plan Estratégico del Comité  
	 
	 

	Facilitador - Consultor (Taller de inicio y taller de socialización)
	Unidad
	1

	Taller de inicio interinstitucional 
	Unidad
	1

	Gastos para socialización del Plan 
	Unidad
	1

	Gastos de impresión del plan 
	Unidad 
	40

	3.1.3. Implementación del comité de vigilancia de la microcuenca por cada comunidad
	 
	 

	Materiales logísticos  
	Global 
	4

	Indumentaria de representación  
	Unidad
	60

	Cuaderno de actas y legalización
	Unidad 
	4

	3.1.4. Capacitación en sistemas de alerta temprana basados en comunidad 
	 
	 

	Movilidad, viáticos y honorarios del Capacitador 
	Unidad 
	1

	Materiales para capacitación 
	Unidad
	1

	Refrigerio 
	Unidad
	20

	3.1.5. Capacitación en gestión de los recursos hídricos 
	 
	 

	Movilidad, viáticos y honorarios del Capacitador 
	Unidad 
	1

	Materiales para capacitación 
	Unidad
	1

	Refrigerio 
	Unidad
	20

	3.1.6. Elaboración de video final 
	 
	 

	Contratación de servicio 
	Unidad
	1

	COSTO DIRECTO
	 
	 

	UTILIDAD
	Unidad
	1.00

	Coordinador 
	Meses
	18.00

	Asistente administrativo 
	Meses 
	18.00

	Liquidación y cierre
	Meses 
	1.00

	CIRA y Otros permisos 
	Unidad
	1.00

	Certificación ambiental, IGA, Plan Manejo Ambiental
	Unidad 
	1.00



V. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PGRNA:

Los actores involucrados se encuentran vinculados directa e indirectamente al PGRNA. Asimismo, estos actores deben contar con sus propios intereses en articular esfuerzos para la ejecución de actividades asociadas con el Plan y/o que puedan afectar el resultado del mismo. De esta manera, los grupos involucrados debidamente identificados en el área de influencia del PGRNA permiten trabajar directamente con cada uno de ellos que gracias a su derecho a la información puedan emitir opiniones sobre el desarrollo del Plan.

[image: ][image: ]




VI. MODALIDAD DE EJECUCION DEL PGRNA

La modalidad de ejecución del PGRNA será a través de la Organización Líder denominada: Asociación de Productores Agroecológicos Pueblo Nuevo.

La OPP Líder y las Asociaciones lograron consensuar lo siguiente: Participan en la implementación para contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el Plan de Gestión de Recursos Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) en áreas degradadas de la microcuenca del Rio Alao, distrito Alonso de Alvarado, provincia Lamas, región San Martin.

6.1. Certificaciones ambientales, CIRA y otros permisos

6.1.1. Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)

Para la implementación del PGRNA se requiere solicitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de la Dirección Desconcentrada de Cultura del departamento de San Martin, de acuerdo a lo programado en el PGRNA.

6.1.2. Informe de Gestión Ambiental (IGA)

De acuerdo a lo programado en el PGRNA previo al inicio de las actividades se requerirá gestionar el Informe de Gestión ambiental (IGA) ante la autoridad competente.

El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la formulación del PGRNA y serán transferidos en el marco del contrato entre la OPP Líder y la entidad prestadora seleccionada para la ejecución del PGRNA quienes tramitarán estos permisos en coordinación con la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL

6.2.  Sistema de contratación 

El presente procedimiento se rige por el sistema de SUMA ALZADA, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

6.3. Supervisión y liquidación.

La supervisión del PGRNA, estará a cargo del equipo técnico de la OZ Moyobamba del Proyecto Avanzar Rural.
Luego de la Recepción del PGRNA, El contratista presentará la liquidación del contrato del PGRNA, en concordancia con el Articulo 209 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la cual será sometida a la recepción u observación de la OZ Moyobamba del Proyecto Avanzar Rural y de la entidad en forma escrita.

6.4. Aportes para el financiamiento del PGRNA

El valor referencial asciende a Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Cinco con 00/100 soles (S/ 329,995.000), incluidos impuestos de Ley y cualesquiera otros conceptos que incidan en el costo total del PGRNA, en dicho valor se ha considerado gastos generales, utilidad, liquidación y cierre, certificación ambiental, IGA, Plan de manejo ambiental, CIRA y otros permisos. Asimismo, el PGRNA incluye un aporte Valorizado (mano de obra y otros) de S/ 50,260.00 (Cincuenta Mil Doscientos sesenta con 00/100 soles), como participación de los aliados estratégicos y los beneficiarios directos del PGRNA, según detalle:


	APORTES
	SUMA EN EFECTIVO S/
	SUMA VALORIZADA S/

	PGRNA
	329,955.00
	0.00

	Organización de Pequeños Productores (OPP)
	0.00
	26,300.00

	Otras aportes
	0.00
	23,960.00

	TOTAL
	329,955.00
	50,260.00



VII. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA CONSULTOR (A) Y/O PERSONA NATURAL:
El servicio podrá ser desarrollado por una persona natural o jurídica, con equipo técnico de respaldo, con RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), debiendo acreditar el perfil del responsable del servicio según el siguiente detalle:

3.1.1. Persona Jurídica:

· La empresa deberá de contar con el personal correspondiente a cada una de las especialidades que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar, colegiados y habilitados de acuerdo con su especialidad y contar con los años de experiencia específica necesaria para la implementación, de acuerdo con los Términos de Referencia.

· Experiencia general no menor de cuatro (04) años en ejecución de proyectos u obras en gestión de recursos naturales, forestación y reforestación, riesgos ambientales, cambio climático, recuperación, conservación y manejo de Servicios Ecosistémicos, recursos hídricos y biodiversidad.

· Experiencia específica no menor de dos (02) proyectos u obras computados desde la obtención de su registro, referidos a obras de recursos naturales, forestación, reforestación, recuperación de ecosistemas, instalación, manejo de vivero, forestación, reforestación recursos hídricos y biodiversidad.

· Experiencia específica no menor de 18 meses en habilidades en metodologías participativas para fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes e indígenas) en manejo de recursos naturales, recursos hídricos, ambiente y cambio climático.

· Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.
	
3.1.2. Persona Natural:

· Profesional Titulado colegiado y habilitado vigente en Ingeniería Forestal, Agrícola, Ambiental o Agrónomo. Acreditar con copia simple.

· Experiencia general no menor de 04 años en ejecución de proyectos u obras en recursos naturales; forestación, reforestación; gestión de riesgos ambientales, cambio climático, recuperación, conservación y manejo de Servicios Ecosistémicos; recursos hídricos y biodiversidad.

· Experiencia específica no menor de dos (02) proyectos u obras en los últimos 02 años, computados desde la obtención de su registro, referidos a obras y proyectos de recursos naturales, manejo, forestación, reforestación; recuperación, conservación de ecosistemas; instalación, manejo de vivero, recursos hídricos y biodiversidad.

· Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologías participativas para fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes e indígenas) en gestión de recursos naturales, recursos hídricos, ambiente y cambio climático.

Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá sancionado por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.
RESIDENCIA:
La persona natural o jurídica preferentemente debe tener residencia legal y de experiencia técnica en la región San Martín.

VIII. PERFIL PROFESIONAL:
El servicio podrá ser realizado por una persona natural o jurídica, considerando los siguientes aspectos:

8.1.  Requisitos del Equipo de Trabajo: 

La ejecución del servicio requerirá de los servicios de dos profesionales a tiempo completo, contratados por la Unidad Ejecutora, cada uno con los siguientes requisitos:

a) Coordinador del PGRNA

	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	Título Profesional
	Ingeniería Forestal, Recursos Naturales, Agrónomo, Ambiental o afines 
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo de
Experiencia
	Tiempo de
Experiencia
	Acreditación de Experiencia

	Experiencia como coordinador, jefe y/o residente en Proyecto de reforestación y/o actividades similares a la gestión de recursos naturales y/o conservación y restauración de ecosistemas degradados.
	Haber dirigido proyectos de reforestación y/o actividades similares a la gestión de recursos naturales y/o conservación y restauración de ecosistemas degradados
	Experiencia: Contar con al menos cinco (5) años de experiencia de trabajo, con tres (3) años en actividades de planificación y ejecución de plantaciones forestales o restauración vegetal, preferentemente en la Amazonia peruana
	. Se acreditará con la presentación de constancias o certificados de Trabajo o también, contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad.



b) Asistente administrativo
	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	Grado de técnico en Administración o contabilidad o profesional en las especialidades de: Administración, contabilidad, economía o afines. 
	técnico en administración o contabilidad, bachiller o profesional en las especialidades de: Administración, contabilidad, economía o afines
	Se acreditará con la presentación de Título Profesional o Grado de Bachiller.


	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo de
Experiencia
	Tiempo de
Experiencia
	acreditación de Experiencia

	Trabajo en temas relacionados a la Asistencia Administrativa
	Contar con al menos un (01) año de experiencia de trabajo en temas relacionados a la Asistencia Administrativa
	Contar con al menos cinco (3) años de experiencia de trabajo y al menos un (01) año de experiencia de trabajo en temas relacionados a la Asistencia Administrativa.
	La experiencia deberá ser acreditada mediante la presentación de constancias o certificados de Trabajo o también, contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad.


1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
7.1. 
7.2. 

Si el postor cumple con todos los requisitos mínimos será admitida su oferta, caso contrario, si no cumple con alguno de ellos, se declara no admitida.

c) Personal Viverista.
	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	Grado de técnico en producción agropecuaria o profesional en las especialidades de: ciencias agrarias, ambiental forestal o afines. 
	Técnico en producción agropecuaria o profesional en las especialidades de: ciencias agrarias, forestales, ambientales o afines.
	Se acreditará con la presentación de Título Profesional o Grado de Bachiller.


	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo de
Experiencia
	Tiempo de
Experiencia
	acreditación de Experiencia

	Trabajo en temas relacionados al manejo e instalación de viveros agroforestales.
	Contar con al menos un (01) año de experiencia de trabajo en temas relacionados a la instalación de viveros agroforestales.
	Contar con al menos cinco (3) años de experiencia de trabajo y al menos un (01) año de experiencia de trabajo en temas relacionados a la instalación de viveros agroforestales.
	La experiencia deberá ser acreditada mediante la presentación de constancias o certificados de Trabajo o también, contratos u órdenes de servicio con su respectiva conformidad.



Si el postor cumple con todos los requisitos mínimos será admitida su oferta, caso contrario, si no cumple con alguno de ellos, se declara no admitida.
8.2. Productos esperados o entregables

Se refiere a los documentos que el operador deberá presentar de manera mensual:

8.3.1	Informe físico y financiero:
Entregable 1:
Informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente, según valorización de avance de actividades de acuerdo al Cronograma del PGRNA. En el que se medirá el % de avance y cumplimiento de acuerdo al formato establecido por las OPP´s y el NEC Proyecto Avanzar Rural.

El informe técnico y financiero se deberá presentar a la OPP Líder a los 25 días de cada mes. Caso se realice la presentación en una fecha posterior, la valorización del pago se traslada al mes siguiente con el informe correspondiente.  

Entregable 2:
Complementario a los informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente se deberán entregar los medios de verificación que solicite las OPP y el NEC Proyecto Avanzar Rural a su satisfacción. Estos medios de verificación deberán sustentar de forma clara la ejecución de las actividades propuestas como pueden ser lista de participantes, registros fotográficos, fichas de visita de asistencia técnica, registro de ejecución de obra, insumos y/o materiales utilizados, y demás que se requieran. La que deben acompañar al informe mensual.

El contratista deberá considerar la georreferenciación y el informe correspondiente en el que se visibilice las áreas instaladas.

Entregable 3:
Informe de pre-liquidación del PGRNA para solicitud del segundo desembolso, el mismo que deberá ser aprobado por la OPP Líder conjuntamente con el NEC AVANZAR RURL. 

Asimismo, el Informe de Liquidación final y cierre del PGRNA, el mismo que deberá ser aprobado por la OPP Líder conjuntamente con el NEC Proyecto Avanzar Rural
	
8.3. Lugar y plazo del servicio

Plazo de ejecución del PGRNA

El plazo de ejecución del PGRNA materia de la presente convocatoria, es de 600 días calendarios en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación y en el expediente técnico del PGRNA, en el que se establece 540 días calendarios para la ejecución física del PGRNA y 60 días calendarios para la liquidación y cierre del PGRNA.
El inicio del plazo de ejecución de obras se adecuará a lo dispuesto en el Art. 176 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, debiendo cumplirse las siguientes condiciones:
· Que la entidad notifique al contratista quien es el inspector o supervisor, según corresponda.
· Que la entidad haya hecho entrega total o parcial del terreno   o lugar donde se ejecuta la obra, según corresponda.
· Que la entidad haya hecho entrega del PGRNA completo, en caso este haya sido modificado con ocasión de absolución de consultas y observaciones.
· Que la entidad haya otorgado al contratista el adelanto directo, en condiciones y oportunidad establecidas en el Artículo 181 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
Las condiciones indicadas deberán ser cumplidas dentro de los quince (15) días calendarios contados a partir del día siguiente de la suscripción del contrato. En caso  no se haya solicitado la entrega de adelanto directo, el plazo inicia con el cumplimiento de las demás condiciones.


Lugar de ejecución del PGRNA

Departamento			: San Martín.
Provincia			: Lamas
Distrito 			: Alonso de Alvarado
Centros Poblados		: Nogal, Diamante, Pueblo Nuevo, Ramón Castilla y José Olaya.
Territorio		: Microcuenca del Rio Alao.

8.4.  Adelanto
La Entidad puede Se otorgará el adelanto del veinte por ciento (20%) del monto del total del contrato. Las amortizaciones del adelanto otorgado pueden ser deducidas de cada pago al contratista y proporcionales a los porcentajes de pago por cada entregable.
8.5. Forma de pago
La forma de pago será de acuerdo con el avance físico mensual valorizado, coincidentes con la entrega y aprobación de los entregables. 
8.6. Conformidad
La conformidad será otorgada por la Asociación de Productores Agroecológicos Pueblo Nuevo y visto bueno de las 3 OPP conformantes del PGRNA.
8.7. Valorizaciones 
El periodo de valorización será mensual; y tendrá un plazo máximo de aprobación por la OZ Moyobamba del Proyecto Avanzar Rural  y su remisión a la entidad, de ocho (08) días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente de la valorización respectiva, y será cancelada por la Entidad en fecha no posterior al último día de tal mes.

IX. ESTRUCTURA DE COSTOS.

Cuadro resumen del presupuesto general
	COMPONENTES Y ACTIVIDADES 
	UNIDAD MEDIDA
	PARCIAL (S/) 
	CONTRAPARTIDA

	
	
	
	AVANZAR RURAL
	PARCIAL VALORIZADO
OPP
	PARCIAL VALORIZADO OTROS APORTES

	Componente 01: Mayores áreas de plantaciones forestales en el ámbito de intervención 
	 
	227,625.00
	191,125.00
	26,300.00
	10,200.00

	1.1 Producción de especies forestales 
	 
	107,541.00
	107,541.00
	0.00
	0.00

	1.1.1 Adquisición de Semillas.
	 
	7,226.12
	7,226.12
	0.00
	0.00

	Laurel 
	Kg
	460.00
	460.00
	0.00
	 

	Bolaina
	Kg
	134.12
	134.12
	0.00
	 

	Capirona
	Kg
	132.00
	132.00
	0.00
	 

	Pino chuncho
	Kg
	500.00
	500.00
	0.00
	 

	bambú (Guadua sp)
	esquejes
	6,000.00
	6,000.00
	0.00
	 

	1.1.2. Instalación de viveros volantes 
	Viveros
	69,982.88
	69,982.88
	0.00
	0.00

	CONSTRUCCION VIVERO RAMON CASTILLA
	Unidad
	17,493.22
	17,493.22
	 
	 

	CONSTRUCCION VIVERO JOSE OLAYA
	Unidad
	17,413.22
	17,413.22
	 
	 

	CONSTRUCCION VIVERO NOGAL
	Unidad
	17,513.22
	17,513.22
	 
	 

	CONSTRUCCION VIVERO PUEBLO NUEVO
	Unidad
	17,563.22
	17,563.22
	 
	 

	1.1.3. Producción de plántulas
	Plantulas
	6,332.00
	6,332.00
	0.00
	0.00

	1.1.3.1 Adquisición de Insumos
	 
	3,772.00
	3,772.00
	0.00
	0.00

	Abono Foliar 
	Litros
	300.00
	300.00
	0.00
	 

	Bolsas de polietileno 
	Millares
	300.00
	300.00
	0.00
	 

	Tierra negra 
	M3
	960.00
	960.00
	0.00
	 

	Arena 
	M3
	960.00
	960.00
	0.00
	 

	Material orgánico (Humus de Lombriz) 
	sacos
	240.00
	240.00
	0.00
	 

	Hipoclorito de Sodio 
	Litros
	32.00
	32.00
	0.00
	 

	Libro de Control
	Unidad
	140.00
	140.00
	0.00
	 

	Otros
	Unidad
	840.00
	840.00
	0.00
	 

	1.1.3.2 Llenado de bolsas y colocación en la cama
	 
	2,560.00
	2,560.00
	0.00
	0.00

	Llenado de bolsas y colocación en la cama de Repique.
	Jornal
	2,560.00
	2,560.00
	 
	 

	1.1.4.  Labores Culturales   en el Vivero-vi verista
	 
	24,000.00
	24,000.00
	0.00
	0.00

	Contratación de viveristas
	meses
	24,000.00
	24,000.00
	 
	 

	1.2. Establecimiento de las especies forestales nativas 
	HA
	54,720.00
	27,520.00
	17,000.00
	10,200.00

	1.2.1.  Instalación de Plantación forestal 
	 
	54,720.00
	27,520.00
	17,000.00
	10,200.00

	1.2.1.1.  Preparación del terreno
	 
	28,320.00
	13,320.00
	4,800.00
	10,200.00

	Reconocimiento del área a reforestar y deshierbo
	Jornales
	23,520.00
	13,320.00
	 
	10200

	Trazado, medición, marcación y estaqueado
	Jornales
	4,800.00
	 
	4,800.00
	 

	1.2.1.2 Sembrado de la Plantación y Abonamiento
	 
	26,400.00
	14,200.00
	12,200.00
	0.00

	Traslado de los plantones al terreno definitivo
	Jornales
	4,800.00
	 
	4,800.00
	 

	Apertura de Hoyos
	Jornales
	4,800.00
	 
	4,800.00
	 

	 - Abonamiento
	 
	16,800.00
	14,200.00
	2,600.00
	0.00

	      * Guano de Isla
	Kg
	3,600.00
	3,600.00
	 
	 

	      *Roca Fosfórica de Bayóvar
	Kg
	3,600.00
	3,600.00
	 
	 

	      *Roca Fosfórica.
	Kg
	2,400.00
	2,400.00
	 
	 

	      *Remoción y mezcla de sustrato
	Jornal
	2,400.00
	1,400.00
	1000.00
	 

	      *Colocación y siembra dentro de los hoyos
	Jornal
	4,800.00
	3,200.00
	1600.00
	 

	1.3 Labores culturales en las áreas establecidas,
	ha. 
	63,364.00
	54,064.00
	9,300.00
	0.00

	1.3.1 Cultivo de Plantas Instaladas
	ha
	26,400.00
	24,000.00
	2,400.00
	0.00

	1.3.1.1- 1er Mantenimiento de Plantación
	 
	12,000.00
	12,000.00
	0.00
	0.00

	Deshierbo 
	Jornal
	12,000.00
	12,000.00
	 
	 

	1.3.1.2 - 2do. Mantenimiento de Plantación
	 
	14,400.00
	12,000.00
	2,400.00
	0.00

	Deshierbo 
	Jornal
	12,000.00
	12,000.00
	 
	 

	Recalce
	Jornal
	2,400.00
	 
	2,400.00
	 

	1.3.2 Abonamiento de las Plantaciones
	ha
	23,754.00
	19,254.00
	4,500.00
	0.00

	1.3.2.1 1er. Abonamiento
	ha
	12,804.00
	8,304.00
	4,500.00
	0.00

	Guano de isla 
	Kg
	1,440.00
	1,440.00
	 
	 

	Sulfato de potasio
	Kg
	2,160.00
	2,160.00
	 
	 

	Compuesto nitrogenado 
	Kg
	1,044.00
	1,044.00
	 
	 

	Roca Fosfórica de Bayóvar
	Kg
	960.00
	960.00
	 
	 

	Remoción y mezcla de sustrato
	Jornal
	2,400.00
	1,400.00
	1,000.00
	 

	Aplicación al pie de la Planta
	Jornal
	4,800.00
	1,300.00
	3,500.00
	 

	1.3.2.2 2do. Abonamiento foliar
	ha
	10,950.00
	10,950.00
	0.00
	0.00

	Biol-estimulante
	Litros
	7,800.00
	7,800.00
	 
	 

	Microelementos
	Quintal
	750.00
	750.00
	 
	 

	Aplicación a nivel foliar
	Jornal
	2,400.00
	2,400.00
	 
	 

	1.3.3 Control de Plagas y Enfermedades
	ha
	13,210.00
	10,810.00
	2,400.00
	0.00

	Extractos de plantas Insecticidas (biocidas) 
	Litros
	10,810.00
	10,810.00
	 
	 

	Aplicación a la planta
	Jornal
	2,400.00
	0.00
	2,400.00
	 

	1.4 Panel de obra del Plan de Gestión de Recursos Naturales 
	 
	2,000.00
	2,000.00
	0.00
	0.00

	Diseño, elaboración e instalación en campo del panel de obra 
	Unidad 
	2,000.00
	2,000.00
	0.00
	 

	Componente 02: Capacidades técnicas desarrolladas y fortalecidas 
	 
	10,920.00
	4,320.00
	0.00
	6,600.00

	2.1. Fortalecimiento de capacidades técnicas en el manejo sostenible de especies forestales 
	 
	10,920.00
	4,320.00
	0.00
	6,600.00

	2.1.1. Capacitación en forestería y sistemas agroforestales 
	Taller
	3,640.00
	1,440.00
	0.00
	2,200.00

	Honorario del capacitador 
	Unidad 
	1,800.00
	 
	 
	1,800.00

	Viaticos y materiales del capacitador 
	Unidad
	800.00
	800.00
	 
	0.00

	Adquisición de insumos y materiales para trabajo de campo
	Unidad
	400.00
	 
	 
	400.00

	Refrigerio 
	Unidad
	640.00
	640.00
	 
	0.00

	2.1.2. Capacitación en conservación y servicios ambientales 
	Taller
	3,640.00
	1,440.00
	0.00
	2,200.00

	Honorario del capacitador 
	Unidad 
	1,800.00
	 
	 
	1,800.00

	Viaticos y materiales del capacitador 
	Unidad
	800.00
	800.00
	 
	0.00

	Adquisición de insumos y materiales para trabajo de campo
	Unidad
	400.00
	 
	 
	400.00

	Refrigerio 
	Unidad
	640.00
	640.00
	 
	0.00

	2.1.3. Capacitación en educación ambiental 
	Taller
	3,640.00
	1,440.00
	0.00
	2,200.00

	Honorario del capacitador 
	Unidad 
	1,800.00
	 
	 
	1,800.00

	Viaticos y materiales del capacitador 
	Unidad
	800.00
	800.00
	 
	0.00

	Adquisición de insumos y materiales para trabajo de campo
	Unidad
	400.00
	 
	 
	400.00

	Refrigerio 
	Unidad
	640.00
	640.00
	 
	0.00

	Componente 03: Adecuada articulación institucional para la gestión del recurso hídrico 
	 
	17,710.00
	10,550.00
	0.00
	7,160.00

	3.1. Fortalecimiento de la Institucionalidad del Comité de Gestión 
	 
	17,710.00
	10,550.00
	0.00
	7,160.00

	3.1.1. Formalización del comité de gestión 
	 
	1,360.00
	700.00
	0.00
	660.00

	Gastos de formalización 
	Unidad
	700.00
	700.00
	 
	0.00

	Pasajes para la gestión 
	Unidad
	300.00
	 
	 
	300.00

	Viáticos (Alimentación y hospedaje directivo) 
	Unidad
	360.00
	 
	 
	360.00

	3.1.2. Elaboración de Plan Estratégico del Comité  
	 
	3,470.00
	1,570.00
	0.00
	1,900.00

	Facilitador - honorario de Consultor 
	Unidad
	1,000.00
	1,000.00
	 
	0.00

	Taller de inicio interinstitucional 
	Unidad
	300.00
	 
	 
	300.00

	Gastos para socialización del Plan 
	Unidad
	570.00
	570.00
	 
	0.00

	Gastos de impresión del plan 
	Unidad 
	1,600.00
	 
	 
	1,600.00

	3.1.3. Implementación del comité de vigilancia de la microcuenca por cada comunidad
	 
	4,800.00
	3,800.00
	0.00
	1,000.00

	Materiales logísticos  
	Global 
	1,000.00
	 
	 
	1,000.00

	Indumentaria de representación  
	Unidad
	3,600.00
	3600.00
	 
	0.00

	Cuaderno de actas y legalización 
	Unidad 
	200.00
	200.00
	 
	0.00

	3.1.4. Capacitación en sistemas de alerta temprana basados en comunidad 
	 
	3,240.00
	1,440.00
	0.00
	1,800.00

	Honorario del capacitador 
	Unidad 
	1,800.00
	 
	 
	1,800.00

	Viaticos y materiales del capacitador 
	Unidad
	800.00
	800.00
	 
	0.00

	Refrigerio 
	Unidad
	640.00
	640.00
	 
	0.00

	3.1.5. Capacitación en gestión de los recursos hídricos 
	 
	2,840.00
	1,040.00
	0.00
	1,800.00

	Honorario del capacitador 
	Unidad 
	1,800.00
	 
	 
	1,800.00

	Viaticos y materiales del capacitador 
	Unidad
	400.00
	400.00
	 
	0.00

	Refrigerio 
	Unidad
	640.00
	640.00
	 
	0.00

	3.1.6. Elaboración de video final 
	 
	2,000.00
	2,000.00
	0.00
	0.00

	Contratación de servicio 
	Unidad
	2,000.00
	2,000.00
	 
	 

	COSTO DIRECTO
	 
	256,255.00
	205,995.00
	26,300.00
	23,960.00

	UTILIDAD
	Unidad
	30,000.00
	30,000.00
	 
	 

	Coordinador 
	Meses
	54,000.00
	54000.0
	 
	 

	Asistente administrativo 
	Meses 
	18,000.00
	18,000.00
	 
	 

	Liquidación y cierre
	Meses 
	6,000.00
	6,000.00
	 
	 

	CIRA y otro permisos
	Unidad
	6,000.00
	6,000.00
	 
	 

	Certificación ambiental,IGA, Plan Manejo Ambiental 
	Unidad 
	10,000.00
	10,000.00
	 
	 

	TOTAL
	
	380,255.00
	329,995.00
	26,300.00
	23,960.00



NOTA:
1. El NEC Proyecto Avanzar Rural, aprobó el Cofinanciamiento de S/ 329,995.00 (Trescientos Veintinueve Mil Novecientos Noventa y Cinco con 00/100 soles), tal como se muestra en el presupuesto.
2. En el marco del cumplimiento del Programa Provincial de Recursos Naturales de la Provincia de Lamas, se ha identificado aliados estratégicos, los cuales, para este PGRNA hacen su participación con un aporte Valorizado de S/ 50,260.00 (Cincuenta Mil Doscientos sesenta con 00/100 soles), tal como se muestra en el presupuesto.

9.1. Cronograma

El cronograma de actividades es conforme a lo establecido en el expediente técnico del PGRNA, específicamente en las páginas del 67 al 79, el cual se encuentra adjunto en el siguiente link https://drive.google.com/file/d/1dGGnCbAPmFvQHInUdQ62pMDf_5Q-MX57/view?usp=sharing. 

X. DE LAS ACCIONES PREVIAS A LAS ACTIVIDADES

1) SEGURIDAD DURANTE LAS ACTIVIDADES
Complementando las actividades programadas se tomaran las medidas de seguridad durante la ejecución de la obra, la misma que deberá implementarse de tal manera que se den todas las condiciones necesarias para evitar accidentes.

2) PERSONAL

· El contratista deberá indicar los nombres de los profesionales que serán los responsables de la dirección del PGRNA, la que deberá estar siempre a cargo de una persona responsable (coordinador).
· El contratista deberá emplear personal técnico calificado y personal en mano de obra no calificada empleará a los socios beneficiarios directos.
· El contratista tiene la obligación de reemplazar el personal no competente o no satisfactorio, de acuerdo a las órdenes de la entidad supervisora.
· El contratista tiene la obligación de velar por la seguridad de los trabajadores durante la ejecución de todos y cada uno de los trabajadores, durante las jornadas de labor. 
· El contratista deberá suministrar en los intervalos que prescriba la entidad supervisora la nómina detallada de todo el personal superior y de los obreros que están empleados a la fecha del informe.

3) LEYES, NORMAS Y ORDENANZAS

El contratista debe conocer u cumplir estrictamente:
Todas las leyes, reglamentos y ordenanzas que, en cualquier forma, estén relacionadas con la ejecución de los trabajos.
Todas las normas laborales y las de seguridad e higiene ocupacional. Siendo de su exclusiva responsabilidad cualquier incumplimiento de las mismas, ya sea que dicho incumplimiento provenga directamente del contratista  o de alguno de sus subordinados.

4) SEGURIDAD 

El contratista está obligado a tomar todas las medidas de seguridad necesarias para evitar peligros contra la integridad, la vida y la propiedad de las personas, institución o firmas durante la ejecución del PGRNA. En este sentido deberá dotar a su personal, de los equipos y herramientas pertinentes para la realización de todos los trabajos.
El riesgo resultante de la inobservancia de esta obligación, correrá únicamente por cuenta del contratista.

5) MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales y equipos destinados al PPGRNA, deberán cumplir con las características técnicas exigidas en el expediente técnico.

XI. CONDICIONES DE LOS CONSORCIOS 

De conformidad con el numeral 49.5 del artículo 49 del Reglamento, el área usuaria puede incluir lo siguiente:
El número máximo de consorciados es de 2 integrantes.
El porcentaje mínimo de participantes de cada consorciado es de 5%.

XII. PENALIDADES 

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:

Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
 
	Penalidad Diaria =
	0.10 x monto vigente

	
	F x plazo vigente en días


Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

XIII. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL:

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo responder por el servicio brindado; asimismo, se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en el Protocolo para la Implementación de Medidas de Vigilancia Prevención y Control Frente al COVID 19, de cumplimiento obligatorio.

XIV. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL:

Este servicio será afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestión de Recursos Naturales “RECUPERACIÓN DEL ECOSISTEMA DEGRADADO EN LA MICROCUENCA DEL RÍO ALAO EN EL DISTRITO DE ALONSO DE ALVARADO, PROVINCIA LAMAS, REGIÓN SAN MARTÍN”

XV. ANTICORRUPCION

“EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

XVI. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA DE CARÁCTER GENERAL
Sin exclusión de las obligaciones que corresponden al contratista, conforme a los dispositivos legales y que son inherentes como tal para la ejecución del PGRNA, el Contratista tiene las siguientes obligaciones.
a) El contratista será responsable de la calidad ofrecida y por los vicios ocultos en la ejecución de la obra, de acuerdo con lo estipulado en el Art. 40 de la Ley de Contrataciones del Estado.
b) Utilizar el adelanto para la ejecución del PGRNA, cuyo propósito es la movilización de equipos, gastos iniciales y adquisición de materiales y todo aquello necesario para una óptima ejecución del PGRNA.
EJECUCION DEL PGRNA
El contratista ejecutará el PGRNA en estricto cumplimiento del expediente Técnico. Los materiales, herramientas  y mano de obra, serán tomando en consideración de acuerdo a lo definido en el expediente técnico.
El PGRNA, sin excepción, comprenderá las mejores prácticas de ejecución, empleando procedimientos adecuados de calidad, equipos y técnicas acorde a la tecnología, a fin de asegurar un trabajo de calidad.
a) Entrega del terreno para viveros.

La entidad comunicará dentro de los quince (15) días calendarios siguientes a la firma de contrato, el día que tendrá lugar la Entrega de terreno para la construcción de los viveros.

b) Cuaderno de Obra

Se cumplirá de manera obligatoria.

c) Responsabilidad por pérdida de materiales o herramientas.

La entidad no asume responsabilidad  por perdida de materiales o herramientas del Contratista dentro de las obras realizadas.

XVII. DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

· El postor es consciente de la documentación que presenta para efectos del presente procedimiento de selección, por cuanto la entidad antes de la suscripción del contrato iniciará el proceso de verificación documentaria con la finalidad de identificar que la documentación presentada se ajuste a la verdad.
· El postor se compromete a facilitar información que permita identificar la veracidad de la documentación.
· La experiencia solicitada al personal propuesto es la mínima, por cuanto queda a criterio del postor ofertar profesionales con mayor capacidad profesional, o nivel de actualización profesional sin que ello represente mayores costos a la entidad.
· Las constancias y certificados que se presentan deberán haber sido emitidos por quien corresponda en ejercicio  de una facultad expresa aplicado a las instituciones públicas, así como aquellas emitidas por un privado u otro emitido por quien ostente las facultades correspondientes.
· Las bases, son las reglas de procedimiento por consiguiente deberán ser en función a ellas que el postor formule su oferta.
· El contratista de ningún modo podrá solicitar a la entidad, indemnización por pérdidas o daños  en los materiales, herramientas, instalaciones, cualesquiera fuere el hecho que lo produzca.
· El contratista es responsable de la ejecución del PGRNA, y queda obligado a considerar como prioridad básica que el personal técnico calificado a su cargo deba contar con una póliza de seguro de salud.
· El personal propuesto para la ejecución del PGRNA, no podrá ser sustituido, salvo los casos o situaciones de fuerza mayor debidamente comprobadas que se susciten después de la suscripción del contrato. El profesional sustituido, deberá demostrar igual o mayor experiencia, del profesional saliente, en caso hubiese cambio de personal.
· No se consideran como válidos para los efectos de calificación y evaluación, aquellos documentos que presenten enmendaduras, borrones o resulten ilegibles en tanto no permitan identificar detalles relevantes (Ejem. Fechas, nombres, firmas, objeto, montos, etc.).
______________________________________________________________________________________________________________
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