	
	
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”
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TÉRMINOS DE REFERENCIA
[bookmark: _Hlk109730071][bookmark: _Hlk109746428] EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES ASOCIADOS A LOS NEGOCIOS RURALES DENOMINADO: “PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA Y PREVENCION DE SEQUIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS EN LOS CENTROS POBLADOS DE HUAYRASITANA Y BELLA ANDINA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”
I. SOLICITANTE

Asociación Integral Wuayrino, con domicilio legal en el Centro Poblado de Huayrasitana, ubicado en el distrito de Chalamarca, provincia Chota, departamento de Cajamarca.
II. ANTECEDENTES

El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL” se viene ejecutando en virtud al Convenio de préstamo firmado entre el Gobierno Peruano y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y mediante el Componente 1 “Aprovechamiento sostenible de los Recursos naturales en el desarrollo de los negocios rurales” se busca mejorar la gestión del manejo sostenible de los recursos naturales en bienes Públicos, semipúblicos y comunales con enfoque de riesgo de clima. 

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Proyecto ejecutará en sus ámbitos de intervención Planes de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) asociados a los negocios rurales, con enfoque ambiental y de clima, los mismos que deben estar alineados a la herramienta de gestión institucional que orienta la planificación territorial como son los Programas provinciales en gestión de recursos naturales elaborados en las Mesas Técnicas con participación de los actores locales.

Los PGRNA han sido formulados sobre las necesidades en común de 04 organizaciones de pequeños productores (OPP), que ejecutan planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar Rural y teniendo como herramienta el mapeo de provincial de recursos naturales elaborados por el proyecto mediante consultorías, los mismos que deben generar impacto en el desarrollo económico, social y ambiental en los territorios intervenidos, escalando a nuevas tecnologías en el manejo y gestión de los recursos naturales y adaptación al cambio climático.

En este contexto, las organizaciones asociadas al PGRNA eligieron a la Organización Líder para que las represente ante el Proyecto Avanzar Rural y cumpliendo los requisitos solicitaron los servicios de consultoría para la formulación del PGRNA denominado “PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA Y PREVENCION DE SEQUIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS EN LOS C.P. DE HUAYRASITANA Y BELLA ANDINA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, el mismo que cuenta con viabilidad técnica y económica y están respaldados por el Acta del Comité Interno de Revisión del Proyecto Avanzar Rural.

La intervención del presente PGRNA corresponde al distrito de Chalamarca, provincia de Chota, por lo que en cumplimiento al Manual Operativo del Proyecto Avanzar Rural, corresponderá su ejecución a la Organización Líder denominada “Asociación Integral Wuayrino” quien firma un contrato de donación con cargo con el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL para la implementación del PGRNA. 


Las organizaciones asociadas al PGRNA conformarán el Comité de adquisiciones, quien realizará el proceso de Selección de la Empresa ejecutora del PGRNA e informará a la Organización para conocimiento quienes procederán a la firma de Contrato con la Entidad prestadora seleccionada (Personas naturales o jurídicas), e inicie la ejecución del PGRNA y realicen los pagos respectivos previo informe de avances valorizados, siendo la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL los encargados del seguimiento acompañamiento de la ejecución del PGRNA.

III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

3.1 Objetivo General

· Contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute el “PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA Y PREVENCION DE SEQUIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS EN LOS C.P. DE HUAYRASITANA Y BELLA ANDINA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”, de acuerdo con el estudio aprobado por el Proyecto Avanzar Rural.

3.2 Objetivos específicos

· Almacenar y regular el recurso hídrico mediante la construcción de reservorios para la provisión de agua que asegure al agricultor y disponga del agua, con la finalidad de atender los riesgos de sequía en sus cultivos y crianzas.

· Mejorar la gestión de recursos hídricos en beneficio de los usuarios que ejecuten actividades productivas y permita un adecuado uso del recurso en las OPP y comunidades aledañas.

· Organizar a los usuarios para la operación y mantenimiento del sistema de manera participativa con los actores locales que intervienen en el territorio.


IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio consiste en la ejecución de la construcción de cuatro (04) reservorios para el mejoramiento de la disponibilidad hídrica a través de la captación de agua, para lograr una mayor disponibilidad del mismo en épocas de sequía y cambio climático, para el consumo animal y riego de cultivos, en beneficio de los pobladores de los C.P. de Huayrasitana, y Bella Andina, sobre todo en beneficio de las OPP que vienen desarrollando sus Planes de Negocios.

El PGRNA mejorará la capacidad de almacenamiento de agua con la construcción de 04 reservorios de las siguientes dimensiones: 
· Reservorio 450 m3 (25 m x 15 m) y una altura promedio de 2 metros
· Reservorio 470 m3 (22 m x 14 m) y una altura promedio de 2.5 metros
· Reservorio 295 m3 (18.60 m x 13.60 m) y una altura promedio de 1.80 metros
· Reservorio 270 m3 (18.60 m x 13.60 m) y una altura promedio de 1.80 metros

También se construirá:
· Captación de quebrada con dique con línea conducción de HDPE de 836 metros  
· 06 captaciones de manantial y línea de conducción PVC C-10 de 1604 metros

Por otra parte, habrá una donación de 30,000 plantones forestales de especies nativas (aliso, quinual y otros) por parte de la Municipalidad Distrital de Chalamarca; las cuales serán destinadas a las 04 Organizaciones de Pequeños Productores (OPP) para que los asociados a través de sus recursos propios dispongan la instalación de dichas plantaciones forestales a nivel familiar o comunal utilizando técnicas apropiadas a las condiciones edafoclimáticas de la zona, para la conservación manantiales y protección de fenómenos naturales.

4.1 Población Objetivo

Los beneficiarios directos del PGRNA son las 04 Organizaciones que ejecutan Planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar ubicados en el Distrito de Chalamarca.

Cuadro 1. Población Objetivo

	N°
	Población Objetivo
	Tipo de Organización
	Partida Registral
	RUC
	Actividad
	N° de Familias Participantes

	
	
	
	
	
	
	F
	M
	Total

	1
	Asociación Integral Wuayrino
	OPP
	11099452
	20601005795
	Animales menores – Cuyes
	2
	13
	15

	2
	Cooperativa Agraria Bella Andina
	OPP
	11107647
	20606424061
	Animales mayores – Ovinos
	6
	22
	28

	3
	Asociación de Productores Agropecuarios Ideas Norte
	OPP
	11109852
	20608790269
	Lácteos - Vacunos
	2
	3
	05

	4
	Asociación de Productores Agropecuarios Virgen de Guadalupe C.P. Huayrasitana
	OPP
	11109034
	20607914908
	Animales menores – Cerdos
	14
	6
	20

	TOTAL
	24
	44
	68



5.2 Área de influencia

[bookmark: _Hlk109746949]Se ha determinado como área de influencia al espacio que abarcan la microcuenca Chilimar que tiene afluentes hídricos del Caserío de Huayrasitana y del Centro Poblado de Bella Andina. En ella se ubican 04 Organizaciones de Pequeños Productores que van a hacer beneficiados directamente y cuentan con planes de negocio, las cuales a través de las OPP Líder se implementará el PGRNA en áreas del distrito de Chalamarca.

[bookmark: _Hlk109746979]El Área geográfica de influencia donde se implementará el Estudio del Plan de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) es el espacio donde se ejecutará la construcción de una infraestructura para la regulación hídrica. El cual se encuentra ubicado entre las coordenadas: 9273201.85 N, 776811.62 E, y a una altitud de 3311.00 m.s.n.m.s (C.P. Huayrasitana), y 9273537.00 N, 773332.00 E y a una altitud de 3680.00 m.s.n.m.s (C.P. Bella Andina), distrito de Chalamarca, provincia de Chota, ámbito del Proyecto Avanzar Rural.









5.3 Ubicación

Cuadro 2. Ubicación del PGRNA

	Detalle
	Sector 
	Distrito
	Provincia
	Región
	Altitud
msnm

	El Plan de Gestión de Recursos Naturales Asociados a Negocios Rurales-PGRNA se encuentra ubicada en el distrito de Chalamarca, Provincia de Chora, Departamento de Cajamarca.
	C.P. Wuayrasitana
C.P. Bella Andina
	Chalamarca
	Chota
	Cajamarca
	3311 a 3680


[image: ]












Fuente: PGRNA Chalamarca 2022.

5.4 Descripción del servicio

Las actividades que se ejecutarán en el PGRNA, se describen en el expediente elaborado por consultoría a través del NEC Proyecto Avanzar Rural y aprobado por el Comité Interno de la UCP y sus Especificaciones Técnicas se adjuntan en el Anexo 01.

El monto de inversión asciende un total de S/. 437,623.53 (cuatrocientos treinta y siete mil seiscientos veintitrés con 53/100 soles), según el siguiente detalle:
[bookmark: _Hlk109776903]Avanzar Rural S/. 356,620.97 (81.49%), aporte de los Beneficiarios S/. 51,002.56 (11.65%) y aporte de la Municipalidad Distrital de Chalamarca S/. 30,000.00 (6.86%)

5.5 Descripción de actividad priorizada

Considerando las características propias del PGRNA, se ha priorizado la construcción de 04 reservorios cuyo fin es almacenar agua de manantes, beneficiando al incremento de la disponibilidad del recurso hídrico a nivel de la población donde se desarrollan los negocios.

A continuación, se detalla los componentes y acciones que corresponden a la actividad priorizada.

Componente N° 01: 

Mejoramiento de la disponibilidad hídrica a través de la captación de agua y construcción de reservorios, para lograr una mayor disponibilidad de agua en épocas de sequía, consumo animal y para riego de cultivos, en beneficio de los pobladores de los C.P. de Huayrasitana, y Bella Andina, sobre todo en beneficio de las OPP que vienen desarrollando sus Planes de Negocios.

Tendrá como finalidad mitigar el riesgo de sequía en los centros poblados de Bella Andina y Hayrasitana, cuyas partidas identificadas son las siguiente:

Cuadro 3: Componentes del PGRNA

	Partida 1.
	PGRNA

	Partida 1.01
	Obras provisionales

	Partida 1.02
	Captaciones - Quebrada Azoctucto

	Partida 1.03
	Línea de conducción - L= 907 m

	Partida 1.04
	Reservorio Con Geomembrana Hdpe 

	Partida 1.05
	Pase aéreo l= 35 m (1 und.)

	Partida 1.06
	Flete Terrestre

	Partida 1.07
	Implementación de Talleres de Capacitación

	Partida 1.07.01
	Taller de Gestión de Recursos Hídricos

	Partida 1.07.02
	Taller de Operación y Mantenimiento de Reservorios

	Partida 1.08
	Medidas de Manejo Ambiental

	Partida 1.08.01
	Equipamiento de Punto de Acopio Primario

	Partida 1.08.02
	Recolección, Transporte y Disposición Final De RRSS

	Partida 1.09
	Equipos de Seguridad y Salud

	Partida 1.09.01
	Equipamiento de Protección Individual

	Partida 1.09.01
	Equipo de Protección Colectiva y Señalización Temporal de Seguridad



Detalle de la Partida 1.07.01:  Taller de Gestión de Recursos Hídricos.

          Cuadro 04. Talleres de Capacitación en Gestión de Recursos Hídricos.

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PARTICIPANTES
	HORAS

	Taller de gestión de recursos hídricos
	Taller
	1
	68
	3



Objetivo:
· Orientar las actividades de capacitación y fortalecimiento de capacidades en la Gestión de Recursos Hídricos.
· Orientar las actividades de la organización de usuarios

Perfil requerido:
[bookmark: _Hlk109747856]Título profesional en Ingeniero Agrónomo y/o Forestal y/o Agrícola y/o Ambiental, con experiencia general de cuatro (04) años y específica no menor de dos (02) años en gestión de recursos hídricas.

Detalle de la Partida 1.07.02: Taller de operación y mantenimiento de reservorios

Cuadro 05. Taller de Operación y Mantenimiento de Reservorios

	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	PARTICIPANTES
	HORAS

	Taller de operación y mantenimiento de reservorios
	Taller
	1
	68
	3



Objetivo:
· Orientar las actividades de Operación y Mantenimiento de Infraestructura de Regulación Hídrica (Reservorio).

Perfil requerido:
[bookmark: _Hlk109747949]Título profesional en Ingeniero Agrícola y/o Agrónomo y/o forestal y/o ambiental, con experiencia general de cuatro (04) años y específica no menor de dos (02) años en operación y mantenimiento de reservorios.

V. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PGRNA

[bookmark: _Hlk109687695]Las alianzas estratégicas para el desarrollo del PGRNA, es a nivel comunal e instituciones privadas, a continuación, se detalla:

Aliado principal

· Organización de Pequeños productores:
La operación y mantenimiento del PGRNA se define como la capacidad de mantener su operación, servicios y beneficios a lo largo de su vida útil. 

Esta labor le corresponde a las cuatro (04) organización es de Pequeños productores, por lo tanto, para la fase de funcionamiento del PGRNA, las estas deben organizarse a fin de lograr el compromiso para gestionar fondos que provendrán del aporte de las cuatro OPPs, de manera proporcional según se convenga dentro de sus acuerdos internos.

· Municipalidad Distrital de Chalamarca
La municipalidad distrital de Chalamarca en aras de promover el desarrollo económico de su circunscripción territorial y la actividad empresarial local y como una medida de cooperación entre el sector público para la elaboración y ejecución de programas de apoyo al desarrollo económico local sostenible en bienestar de cuatro (04) Organizaciones de Pequeños Productores, que vienen desarrollando sus emprendimientos con el apoyo de Avanzar Rural; ha destinado fondos del municipio para la producción de plantones forestales de especies nativas y también con apoyo de horas máquina para la excavaciones reservorios

· Avanzar Rural - Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego – MIDAGRI.
El programa Avanzar Rural del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego tiene por objetivo financiar el “PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HÍDRICA Y PREVENCIÓN DE SEQUIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE RESERVORIOS EN LOS C.P. DE HUAYRASITANA Y BELLA ANDINA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” en el marco de ejecución del Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en los Ámbitos de la Sierra y Selva del Perú - Avanzar Rural”

Durante la formulación del PGRNA, se comprometieron a lo siguiente:

La Municipalidad Distrital de Chalamarca se comprometió en la donación de 30000 mil plantones de especies forestales para incrementar la cobertura vegetal y asegurar la recarga hídrica de las 04 OPP. comprometido a.

Las OPP se comprometieron con la Operación y Mantenimiento, para dar soporte al proyecto consideraron aportar con el 11.65 % en mano de obra, mantenimiento respectivo post proyecto, además de otorgar la libre disponibilidad del terreno para la implementación del PGRNA y la instalación de plantones forestales.

VI. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PGRNA

La modalidad de ejecución del PGRNA será a través de la Organización Líder denominada: Asociación de Integral Wuayrino 

La OPP Líder y las 03 Asociaciones lograron consensuar lo siguiente: Participan en la implementación para contratar los servicios de una persona natural o jurídica para que ejecute “PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA Y PREVENCION DE SEQUIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS EN LOS C.P. DE HUAYRASITANA Y BELLA ANDINA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA”.  

6.1 Certificaciones ambientales, CIRA y otros permisos

6.1.1 Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA)

Para la implementación del PGRNA se requiere solicitar el Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos y Plan de Monitoreo Arqueológico (PMA) de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca, de acuerdo con lo programado en el PGRNA.

6.1.2 Informe de Gestión Ambiental (IGA)

De acuerdo con lo programado en el PGRNA previo al inicio de las actividades se requerirá gestionar el Informe de Gestión ambiental (IGA) ante la autoridad competente.
		
El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la formulación del PGRNA y serán transferidos en el marco del contrato entre la OPP Líder y la entidad prestadora seleccionada para la ejecución del PGRNA quienes tramitarán estos permisos en coordinación con la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL


6.2 Supervisión y liquidación

De acuerdo con lo programado en el PGRNA se contratarán servicios para la supervisión y liquidación de obra, siendo la OPP Líder la que contrate a terceras personas naturales ó jurídicas para la implementación de estos servicios y en coordinación con el NEC Proyecto Avanzar Rural.

Presupuesto por estos conceptos serán asumidos y ejecutados por la Organización Líder.

6.3 Aportes para el financiamiento del PGRNA

En referencia a los costos directos, el aporte del Proyecto Avanzar Rural es de S/. 356,620.97 y de las OPP y otros aportes es de S/ 81,002.56 (OPP S/. 51,002.56 y Municipalidad Distrital de Chalamarca S/. 30,000.00), que corresponde a los plantones de especies nativas y los costos en mano de obra no calificada en la apertura de hoyos, traslado, plantación, recalce, cercado y otros aportes.



VII. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR EL (LA) CONSULTOR (A)

El servicio podrá ser desarrollado por una persona natural ó jurídica, con equipo técnico de respaldo, con RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), debiendo acreditar el perfil del responsable del servicio según el siguiente detalle:

· Persona Jurídica

· La empresa deberá de contar con el personal correspondiente a cada una de las especialidades que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar habilitados, colegiados de acuerdo a su especialidad y contar con la experiencia necesaria para la implementación.

· Experiencia general no menor de 48 meses en ejecución de proyectos u obras en gestión de recursos naturales, forestación y reforestación, riesgos ambientales, cambio climático, recuperación, conservación y manejo de servicios ecosistémicos, recursos hídricos y biodiversidad.

· Experiencia específica no menor de tres (03) proyectos u obras en los últimos 03 años, computados desde la obtención de su registro, referidos a obras y proyectos de recursos naturales, manejo del agua, infraestructuras de riegos y mantenimiento, recursos hídricos, construcciones de reservorios y biodiversidad
· Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologías participativas para fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes) en manejo de recursos naturales, recursos hídricos, ambiente y cambio climático.

· Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.


· Persona Natural
· Ingeniero forestal, agrícola. ambiental o agrónomo con experiencia general no menor de 04 años ejecución de proyectos u obras en recursos naturales; forestación, reforestación; gestión de riesgos ambientales, cambio climático, recuperación, conservación y manejo de servicios ecosistémicos; recursos hídricos y biodiversidad.
[bookmark: _Hlk110211784]
· Experiencia específica no menor de tres (03) proyectos u obras en los últimos 03 años, computados desde la obtención de su registro, referidos a obras y proyectos de recursos naturales, manejo del agua, infraestructuras de riegos y mantenimiento, recursos hídricos, construcciones de reservorios y biodiversidad

· Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologías participativas para fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes) en gestión de recursos naturales, recursos hídricos, construcción de reservorios, ambiente y cambio climático.

· Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.
· El profesional responsable del servicio deberá de encontrarse habilitado y colegiado. Se puede acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.

La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos de trabajo u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado.

Residencia
La persona natural o jurídica preferentemente debe tener residencia legal y de experiencia técnica en la región Cajamarca.

VIII. PERFIL DEL PROFESIONAL

El servicio podrá ser realizado por una persona natural o jurídica, considerando los siguientes aspectos:

Componente 01: Mejoramiento de la disponibilidad hídrica a través de la captación de agua y construcción de reservorios, para lograr una mayor disponibilidad de agua en épocas de sequía, consumo animal y para riego de cultivos, en beneficio de los pobladores de los C.P. de Huayrasitana, y Bella Andina, sobre todo en beneficio de las OPP que vienen desarrollando sus Planes de Negocios.

	Jefe del equipo

         Cuadro 6. Perfil requerido
	[bookmark: _Hlk110209122]Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	

Título Profesional
	

Ingeniero Forestal y/o Agrónomo y/o Ambiental, Agrícola
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su
participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo	de
Experiencia
	Tiempo de
Experiencia
	Acreditación de Experiencia

	Jefe de Proyecto en ejecución de proyecto en infraestructuras de riegos, recursos hídricos, proyectos de siembra y cosecha de agua – construcciones de reservorios y afines.
	Con experiencia como supervisor de obra o proyectos; residente de obra o proyectos, inspector de obra en manejo de recursos naturales, gestión de riesgos y manejo de; infraestructuras de riegos, construcción de reservorios, recursos hídricos
	No menor de 36 meses en proyectos u obras de inversión pública y privada.
	La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado




8.1 Profesionales para capacitación.

8.1.1 Implementación de capacidades a las autoridades para la gestión de los recursos naturales; mediante 1 Taller de gestión de recursos hídricos



      Cuadro 7. Perfil requerido

	[bookmark: _Hlk110209319]Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	
Título Profesional
	

Ingeniero agrónomo, forestal, agrícola, ambiental
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo	de
Experiencia
	Tiempo	de
Experiencia
	acreditación de Experiencia

	Profesional en capacitación en gestión de recursos hídricos y/o afines
	Con experiencia en fortalecimiento de capacidades en gestión de recursos naturales, manejo del agua con metodologías participativas a hombres mujeres y jóvenes.
	Experiencia no menor de 18 meses en proyectos u obras.
	La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado




8.1.2	Implementación de capacidades de organización comunal para la gestión del manejo hídrico; mediante 1 Taller de operación y mantenimiento de reservorios.
        Cuadro 8. Perfil requerido

	[bookmark: _Hlk110213607]Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	
Título Profesional
	

Ingeniero forestal y/o agrónomo y/o agrícola y/o ambiental.
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo	de
Experiencia
	Tiempo	de
Experiencia
	acreditación de Experiencia

	Profesional en operación y mantenimiento de reservorios y/o afines
	Con experiencia fortalecimiento de capacidades en manejo hídrico, con metodologías participativas a hombres mujeres y jóvenes
	Experiencia no menor de 18 meses en proyectos u obras.

	La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado.






IX. PRODUCTOS ESPERADOS O ENTREGABLES 

Se refiere a los documentos que el operador deberá presentar de manera mensual:

a. Informe físico y financiero

Entregable 1

Elaborar los Informes de avance de actividades físico y financiero mensualmente, según valorización de avance de actividades de acuerdo con el Cronograma del PGRNA, en el que se medirá el % de avance y cumplimiento de acuerdo con el formato establecido por las OPP´s y el NEC Proyecto Avanzar Rural.

Elaborar el informe técnico y financiero se deberá presentar a la supervisión de proyectos a cargo de la OPP Líder a los 30 días de cada mes. Caso se realice la presentación en una fecha posterior, la valorización del pago se traslada al mes siguiente con el informe correspondiente.  

Entregable 2

Complementario a los informes de avance de actividades físico y financiero, mensualmente se deberán entregar los medios de verificación que solicite las OPP y el NEC Proyecto Avanzar Rural a su satisfacción. Estos medios de verificación deberán sustentar de forma clara la ejecución de las actividades propuestas como pueden ser lista de participantes, registros fotográficos, fichas de visita de asistencia técnica, registro de ejecución de obra, insumos y/o materiales utilizados y demás que se requieran. La que deben acompañar al informe mensual.

El contratista deberá considerar la georreferenciación y el informe correspondiente en el que se visibilice las áreas instaladas y el cercado.

Entregable 3

Informe de pre-liquidación del PGRNA para solicitud del segundo desembolso, el mismo que deberá ser aprobado por el NEC AVANZAR RURAL. Asimismo, el Informe de Liquidación final y cierre del PGRNA, el mismo que deberá ser aprobado por el NEC Proyecto Avanzar Rural.

X. LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO 

Lugar

Los servicios de implementación del PGRNA se ejecutarán en los C. P. Bella Andina y Huayrasitana, distrito de Chalamarca, Provincia Chota, Cajamarca, Perú. Situado a una altitud de entre 3311 hasta 3680 msnm. El tiempo de recorrido en movilidad desde Chota a C. P. Bella Andina - Huayrasitana es de 1.5 horas en carretera no asfaltada.

Plazo

El servicio se iniciará a partir del día siguiente de suscrito el contrato entre La OPP Líder (Asociación Integral Wuayrino) y la entidad prestadora seleccionada.

El tiempo de duración del PGRNA será de un plazo máximo de 3 meses, incluyendo la plantación de 30 000 (treinta mil) especies nativas en las 04 Organizaciones, considerándose la liquidación y cierre del PGRNA un plazo de 01 mes.
  
XI. ADELANTO

Se podrá otorgar adelantos el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y a solicitud del contratista.
En tal caso, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. 
Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país a solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la ejecución total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar. 

Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

La garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o prestaciones y valorizaciones a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

XII. FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo con las valorizaciones de avance mensual de las actividades del cronograma del PGRNA.

La conformidad será otorgada mediante informe de la Asociación Integral Wuayrino (OPP Líder), firmado por su representante, con la revisión de las 03 OPP.

Para el pago deberá presentar su comprobante de pago, con las formalidades que exige la Ley y el Reglamento de Comprobantes de Pago.



ASOCIACIÓN INTEGRAL WUAYRINO
RUC 20601005795
DISTRITO CHALAMARCA, PROVINCIA CHOTA, REGIÓN CAJAMARCA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


XIII. ESTRUCTURA DE COSTOS
 
Cuadro 9: Presupuesto detallado del proyecto incluyendo el costo unitario de cada actividad.
	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado
	Precio (S/.)
	Parcial (S/.)
	 
	BENEFICIARIOS
	Avanzar Rural (S/.)

	01
	PGRNA
	 
	 
	 
	271,492.34
	
	 
	 

	01.01
	   OBRAS PROVISIONALES
	 
	 
	 
	5,557.27
	
	 
	 

	01.01.01
	      CARTEL DE IDENTIFICACION DE OBRA DE 3.60x2.40 m
	und
	1.00
	557.27
	557.27
	
	14.00
	543.27

	01.01.02
	      ALQUILER DE CASETA DE GUARDIANIA Y ALMACEN DE OBRA
	GLB
	2.00
	200.00
	400.00
	
	 
	400.00

	01.01.03
	      MOVILIZACION Y DESMOVILIZACION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 
	GLB
	1.00
	4,600.00
	4,600.00
	
	 
	4600.00

	01.02
	   CAPTACIONES
	 
	 
	 
	37,273.16
	
	 
	 

	01.02.01
	      BOCATOMA BARRAJE MIXTO 
	 
	 
	 
	11,404.21
	
	 
	 

	01.02.01.01
	         TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	21.76
	
	 
	 

	01.02.01.01.01
	            LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e=10 cm
	m2
	16.00
	0.36
	5.76
	
	5.60
	0.16

	01.02.01.01.02
	            TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	16.00
	1.00
	16.00
	
	6.72
	9.28

	01.02.01.02
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	515.91
	
	 
	 

	01.02.01.02.01
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	12.72
	20.60
	262.03
	
	254.40
	7.63

	01.02.01.02.02
	            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	5.20
	24.40
	126.88
	
	45.50
	81.38

	01.02.01.02.03
	            ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m
	m3
	9.14
	9.01
	82.35
	
	79.98
	2.37

	01.02.01.02.04
	            ZAMPEADO DE PIEDRA D=0.20m
	m2
	1.00
	44.65
	44.65
	
	4.67
	39.98

	01.02.01.03
	         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
	 
	 
	 
	750.23
	
	 
	 

	01.02.01.03.01
	            SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=10 cm
	m2
	16.89
	27.04
	456.71
	
	31.52
	425.19

	01.02.01.03.02
	            CONCRETO CICLOPEO f'c=140 kg/cm2 + 30% PG 
	m3
	0.84
	293.35
	246.41
	
	47.04
	199.37

	01.02.01.03.03
	            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	2.66
	17.71
	47.11
	
	3.33
	43.78

	01.02.01.04
	         OBRAS DE CONCRETO ARMADO
	 
	 
	 
	7,378.38
	
	 
	 

	01.02.01.04.01
	            CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	9.44
	383.64
	3,621.56
	
	275.33
	3346.23

	01.02.01.04.02
	            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	22.93
	17.71
	406.09
	
	28.67
	377.42

	01.02.01.04.03
	            ACERO f'y=4200 kg/cm2
	kg
	539.57
	6.21
	3,350.73
	
	67.51
	3283.22

	01.02.01.05
	         REVOQUES Y ENLUCIDOS
	 
	 
	 
	247.80
	
	 
	 

	01.02.01.05.01
	            TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm
	m2
	8.09
	16.26
	131.54
	
	15.73
	115.81

	01.02.01.05.02
	            TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.5 cm
	m2
	8.50
	12.01
	102.09
	
	14.88
	87.21

	01.02.01.05.03
	            MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO C:A 1:5 
	m2
	1.36
	10.42
	14.17
	
	1.59
	12.58

	01.02.01.06
	         FILTRO
	 
	 
	 
	0.86
	
	 
	 

	01.02.01.06.01
	            PIEDRA CHANCADA DE 1/2" COMPACTADA, e=0.20m
	m3
	0.01
	86.45
	0.86
	
	0.14
	0.72

	01.02.01.07
	         ESTRUCTURA METALICA
	 
	 
	 
	1,100.11
	
	 
	 

	01.02.01.07.01
	            SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA
	und
	2.00
	94.58
	189.16
	
	11.67
	177.49

	01.02.01.07.02
	            SUMINISTRO E INST. DE COMPUERTA TIPO ARMCO H= 0.60 m x B=0.40 m
	und
	1.00
	910.95
	910.95
	
	11.67
	899.28

	01.02.01.08
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Y ACCESORIOS EN CAPTACION
	 
	 
	 
	802.21
	
	 
	 

	01.02.01.08.01
	            SUMINISTRO E INST. DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION DIQUE  Ø = 6" 
	und
	1.00
	802.21
	802.21
	
	8.75
	793.46

	01.02.01.09
	         VARIOS
	 
	 
	 
	586.95
	
	 
	 

	01.02.01.09.01
	            JUNTA WATER STOP NEOPRENO 6"
	m
	14.20
	27.46
	389.93
	
	16.56
	373.37

	01.02.01.09.02
	            JUNTAS CON TEKNOPORT DE E=1"
	m
	14.20
	9.35
	132.77
	
	12.43
	120.34

	01.02.01.09.03
	            SELLADO DE JUNTAS CON MASILLA DE POLIURETANO 
	m
	14.20
	4.12
	58.50
	
	13.26
	45.24

	01.02.01.09.04
	            PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD EN ESTRUCTURA
	m3
	1.02
	5.64
	5.75
	
	3.57
	2.18

	01.02.02
	      CAPTACION TIPO MANANTIAL
	 
	 
	 
	25,868.95
	
	 
	 

	01.02.02.01
	         TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	522.24
	
	 
	 

	01.02.02.01.01
	            LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e=10 cm
	m2
	384.00
	0.36
	138.24
	
	134.40
	3.84

	01.02.02.01.02
	            TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	384.00
	1.00
	384.00
	
	161.28
	222.72

	01.02.02.02
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	896.52
	
	 
	 

	01.02.02.02.01
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	25.65
	20.60
	528.39
	
	513.00
	15.39

	01.02.02.02.02
	            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	6.31
	24.40
	153.96
	
	55.21
	98.75

	01.02.02.02.03
	            ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m
	m3
	23.77
	9.01
	214.17
	
	207.99
	6.18

	01.02.02.03
	         FILTROS
	 
	 
	 
	6.05
	
	 
	 

	01.02.02.03.01
	            PIEDRA CHANCADA DE 1/2" COMPACTADA, e=0.35m
	m3
	0.07
	86.45
	6.05
	
	0.98
	5.07

	01.02.02.04
	         OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
	 
	 
	 
	3,593.94
	
	 
	 

	01.02.02.04.01
	            SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=10 cm
	m2
	24.94
	27.04
	674.38
	
	46.55
	627.83

	01.02.02.04.02
	            CONCRETO f'c=100 kg/cm2
	m3
	7.41
	367.05
	2,719.84
	
	648.38
	2071.46

	01.02.02.04.03
	            CONCRETO f'c=140 kg/cm2
	m3
	0.53
	336.73
	178.47
	
	15.46
	163.01

	01.02.02.04.04
	            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	1.20
	17.71
	21.25
	
	1.50
	19.75

	01.02.02.05
	         OBRAS DE CONCRETO ARMADO
	 
	 
	 
	13,584.29
	
	 
	 

	01.02.02.05.01
	            CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	14.28
	383.64
	5,478.38
	
	416.50
	5061.88

	01.02.02.05.02
	            ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	122.58
	17.71
	2,170.89
	
	153.27
	2017.62

	01.02.02.05.03
	            ACERO f'y=4200 kg/cm2
	kg
	955.72
	6.21
	5,935.02
	
	119.58
	5815.44

	01.02.02.06
	         REVOQUES Y ENLUCIDOS
	 
	 
	 
	1,991.03
	
	 
	 

	01.02.02.06.01
	            TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm
	m2
	44.40
	16.26
	721.94
	
	86.32
	635.62

	01.02.02.06.02
	            TARRAJEO INTERIOR Y EXTERIOR C:A 1:4, e=1.5 cm
	m2
	71.34
	16.65
	1,187.81
	
	208.05
	979.76

	01.02.02.06.03
	            MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO C:A 1:5 
	m2
	7.80
	10.42
	81.28
	
	9.10
	72.18

	01.02.02.07
	         PINTURA
	 
	 
	 
	470.72
	
	 
	 

	01.02.02.07.01
	            PINTURA LATEX EN EXTERIORES (DOS MANOS)
	m2
	62.10
	7.58
	470.72
	
	0.00
	470.72

	01.02.02.08
	         ASENTADO DE PIEDRA
	 
	 
	 
	253.80
	
	 
	 

	01.02.02.08.01
	            EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO f´c=140kg/cm2, e=15cm
	m2
	6.00
	42.30
	253.80
	
	14.00
	239.80

	01.02.02.09
	         ESTRUCTURA METALICA
	 
	 
	 
	1,134.96
	
	 
	 

	01.02.02.09.01
	            SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA
	und
	12.00
	94.58
	1,134.96
	
	70.00
	1064.96

	01.02.02.10
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA Y ACCESORIOS EN CAPTACION
	 
	 
	 
	3,041.95
	
	 
	 

	01.02.02.10.01
	            SUMINISTRO E INST. DE VÁLVULAS Y ACCESORIOS EN CAPTACION MANANTIAL DE LADERA Ø = 1"
	und
	6.00
	499.66
	2,997.96
	
	105.00
	2892.96

	01.02.02.10.02
	            PRUEBA HIDRÁULICA DE ESTANQUEIDAD EN ESTRUCTURA
	m3
	7.80
	5.64
	43.99
	
	27.30
	16.69

	01.02.02.11
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PARA CONDUCCIÓN
	 
	 
	 
	373.45
	
	 
	 

	01.02.02.11.01
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA HDPE PE-80 SDR 26 Ø 75 mm
	m
	35.00
	10.67
	373.45
	
	0.00
	373.45

	01.03
	   CAMARA DE REUNION DE CAUDALES (01 Und.)
	 
	 
	 
	989.37
	
	 
	 

	01.03.01
	      TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	7.60
	
	 
	 

	01.03.01.01
	         LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL, e=5 cm 
	m2
	3.76
	1.02
	3.84
	
	3.29
	0.55

	01.03.01.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	3.76
	1.00
	3.76
	
	1.58
	2.18

	01.03.02
	      MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	99.26
	
	 
	 

	01.03.02.01
	         EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	2.35
	20.60
	48.41
	
	47.00
	1.41

	01.03.02.02
	         RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	1.77
	24.40
	43.19
	
	15.49
	27.70

	01.03.02.03
	         ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m
	m3
	0.85
	9.01
	7.66
	
	7.44
	0.22

	01.03.03
	      OBRAS DE CONCRETO SIMPLE
	 
	 
	 
	21.01
	
	 
	 

	01.03.03.01
	         SOLADO f´c=100 Kg/cm2, e=5 cm
	m2
	1.00
	14.10
	14.10
	
	1.12
	12.98

	01.03.03.02
	         CONCRETO f'c=140 kg/cm2
	m3
	0.01
	336.73
	3.37
	
	0.29
	3.08

	01.03.03.03
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	0.20
	17.71
	3.54
	
	0.25
	3.29

	01.03.04
	      OBRAS DE CONCRETO ARMADO
	 
	 
	 
	404.99
	
	 
	 

	01.03.04.01
	         CONCRETO f'c=210 kg/cm2
	m3
	0.40
	383.64
	153.46
	
	11.67
	141.79

	01.03.04.02
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO
	m2
	5.64
	17.71
	99.88
	
	7.05
	92.83

	01.03.04.03
	         ACERO f'y=4200 kg/cm2
	kg
	24.42
	6.21
	151.65
	
	3.06
	148.59

	01.03.05
	      REVOQUES, ENLUCIDOS Y MOLDURAS
	 
	 
	 
	79.32
	
	 
	 

	01.03.05.01
	         TARRAJEO INTERIOR CON IMPERMEABILIZANTE C:A 1:2, e=1.5 cm
	m2
	2.52
	16.26
	40.98
	
	4.90
	36.08

	01.03.05.02
	         TARRAJEO EXTERIOR C:A 1:4, e=1.5 cm
	m2
	2.88
	12.01
	34.59
	
	5.04
	29.55

	01.03.05.03
	         MORTERO PARA PENDIENTE DE FONDO C:A 1:5 
	m2
	0.36
	10.42
	3.75
	
	0.42
	3.33

	01.03.06
	      ASENTADO DE PIEDRA
	 
	 
	 
	10.58
	
	 
	 

	01.03.06.01
	         EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO f´c=140kg/cm2, e=15cm
	m2
	0.25
	42.30
	10.58
	
	0.58
	10.00

	01.03.07
	      INSTALACIONES SANITARIAS
	 
	 
	 
	272.03
	
	 
	 

	01.03.07.01
	         SUMINISTRO Y COLOC. DE ACCESORIOS EN CAMARA DE REUNION DE CAUDALES Ø = 1"
	und
	1.00
	272.03
	272.03
	
	17.50
	254.53

	01.03.08
	      CARPINTERIA METALICA
	 
	 
	 
	94.58
	
	 
	 

	01.03.08.01
	         SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA
	und
	1.00
	94.58
	94.58
	
	5.83
	88.75

	01.04
	   LÍNEA DE CONDUCCIÓN
	 
	 
	 
	52,801.31
	
	 
	 

	01.04.01
	      LINEA DE CONDUCCIÓN - VIRGEN DE GUADALUPE L= 836m 
	 
	 
	 
	23,467.11
	
	 
	 

	01.04.01.01
	         TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	342.76
	
	 
	 

	01.04.01.01.01
	            LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL DE e=10 cm, P/TUBERIA
	m
	836.00
	0.14
	117.04
	
	117.04
	0.00

	01.04.01.01.02
	            TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEAS DE AGUA
	m
	836.00
	0.27
	225.72
	
	93.63
	132.09

	01.04.01.02
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	4,690.55
	
	 
	 

	01.04.01.02.01
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL DE ZANJA DE 0.6 x 0.6 m P/TUBERIA  
	m
	418.00
	4.93
	2,060.74
	
	2,003.94
	56.80

	01.04.01.02.02
	            REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.6 x 0.6 m P/TUBERIA 
	m
	418.00
	0.42
	175.56
	
	146.30
	29.26

	01.04.01.02.03
	            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.10m, ancho =0.60m 
	m
	418.00
	0.93
	388.74
	
	194.94
	193.80

	01.04.01.02.04
	            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.30m, ancho =0.60m 
	m
	418.00
	2.87
	1,199.66
	
	585.20
	614.46

	01.04.01.02.05
	            SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.20m, ancho =0.60m 
	m
	418.00
	1.88
	785.84
	
	487.54
	298.30

	01.04.01.02.06
	            ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m
	m3
	8.88
	9.01
	80.01
	
	77.70
	2.31

	01.04.01.03
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
	 
	 
	 
	17,965.64
	
	 
	 

	01.04.01.03.01
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA HDPE PE-80 SDR 26 Ø 110 MM 
	m
	836.00
	21.49
	17,965.64
	
	0.00
	17965.64

	01.04.01.04
	         PRUEBA HIDRAULICA
	 
	 
	 
	468.16
	
	 
	 

	01.04.01.04.01
	            PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE LA TUBERÍA
	m
	836.00
	0.56
	468.16
	
	117.04
	351.12

	01.04.02
	      LINEA DE CONDUCCIÓN - WUAYRINO L= 1604m 
	 
	 
	 
	29,334.20
	
	 
	 

	01.04.02.01
	         TRABAJOS PRELIMINARES
	 
	 
	 
	657.64
	
	 
	 

	01.04.02.01.01
	            LIMPIEZA Y DESBROCE DE TERRENO MANUAL DE e=10 cm, P/TUBERIA
	m
	1,604.00
	0.14
	224.56
	
	224.56
	0.00

	01.04.02.01.02
	            TRAZO Y REPLANTEO PARA LINEAS DE AGUA
	m
	1,604.00
	0.27
	433.08
	
	179.65
	253.43

	01.04.02.02
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	17,999.18
	
	 
	 

	01.04.02.02.01
	            EXCAVACION MANUAL  EN TERRENO NORMAL DE ZANJA DE 0.6 x 0.6 m P/TUBERIA  
	m
	1,604.00
	4.93
	7,907.72
	
	7,689.78
	217.94

	01.04.02.02.02
	            REFINE Y NIVELACION DE FONDO PARA ZANJA DE 0.6 x 0.6 m P/TUBERIA 
	m
	1,604.00
	0.42
	673.68
	
	561.40
	112.28

	01.04.02.02.03
	            CAMA DE APOYO PARA TUBERIA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.10m, ancho =0.60m 
	m
	1,604.00
	0.93
	1,491.72
	
	748.07
	743.65

	01.04.02.02.04
	            PRIMER RELLENO COMPACTADO DE ZANJA, CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.30m, ancho =0.60m 
	m
	1,604.00
	2.87
	4,603.48
	
	2,245.60
	2357.88

	01.04.02.02.05
	            SEGUNDO RELLENO COMPACTADO DE ZANJA CON MAT. PROPIO ZARANDEADO, E=0.20m, ancho =0.60m 
	m
	1,604.00
	1.88
	3,015.52
	
	1,870.87
	1144.65

	01.04.02.02.06
	            ACARREO Y ELIMINACION DE MAT. EXCEDENTE Dmax=30 m
	m3
	34.08
	9.01
	307.06
	
	298.20
	8.86

	01.04.02.03
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIAS
	 
	 
	 
	9,779.14
	
	 
	 

	01.04.02.03.01
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC Ø 3/4" C-10
	m
	137.00
	3.92
	537.04
	
	0.00
	537.04

	01.04.02.03.02
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC Ø 1" C-10
	m
	1,467.00
	6.30
	9,242.10
	
	0.00
	9242.10

	01.04.02.04
	         PRUEBA HIDRAULICA
	 
	 
	 
	898.24
	
	 
	 

	01.04.02.04.01
	            PRUEBA HIDRÁULICA Y DESINFECCIÓN DE LA TUBERÍA
	m
	1,604.00
	0.56
	898.24
	
	224.56
	673.68

	01.05
	   RESERVORIO CON GEOMEMBRANA HDPE  
	 
	 
	 
	161,038.56
	
	 
	 

	01.05.01
	      RESERVORIO CON GEOMEMBRANA - WAYRINO 
	 
	 
	 
	47,436.28
	
	 
	 

	01.05.01.01
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	40,532.42
	
	 
	 

	01.05.01.01.01
	            TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	375.00
	1.00
	375.00
	
	157.50
	217.50

	01.05.01.01.02
	            EXCAVACION CON MAQUINA EN TERRENO NORMAL (RESERVORIO)  
	m3
	816.87
	4.89
	3,994.49
	
	669.58
	3324.91

	01.05.01.01.03
	            PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUD Y FONDO RESERVORIO 
	m2
	610.12
	21.63
	13,196.90
	
	2,135.42
	11061.48

	01.05.01.01.04
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE, E=1.00 mm 
	m2
	610.12
	18.32
	11,177.40
	
	1,708.34
	9469.06

	01.05.01.01.05
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL, 270 GR
	m2
	610.12
	11.32
	6,906.56
	
	1,708.34
	5198.22

	01.05.01.01.06
	            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	132.47
	24.40
	3,232.27
	
	1,159.11
	2073.16

	01.05.01.01.07
	            RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE  
	m3
	22.60
	73.00
	1,649.80
	
	197.75
	1452.05

	01.05.01.02
	         REBOSE DE RESERVORIO
	 
	 
	 
	168.20
	
	 
	 

	01.05.01.02.01
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC DE 2 1/2" DESG. 
	m
	6.00
	22.22
	133.32
	
	16.80
	116.52

	01.05.01.02.02
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DESAGUE SAL DE 2 1/2 "x90° 
	und
	4.00
	8.72
	34.88
	
	3.50
	31.38

	01.05.01.03
	         ACCESORIOS DE SALIDA Y LIMPIEZA DE RESERVORIO 
	 
	 
	 
	1,129.40
	
	 
	 

	01.05.01.03.01
	            TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	10.00
	1.00
	10.00
	
	4.20
	5.80

	01.05.01.03.02
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	3.20
	20.60
	65.92
	
	64.00
	1.92

	01.05.01.03.03
	            EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO f´c=140kg/cm2, e=15cm
	m2
	1.00
	42.30
	42.30
	
	2.33
	39.97

	01.05.01.03.04
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE DESCARGA PVC DE 2.5" C-5 
	m
	10.00
	49.42
	494.20
	
	7.00
	487.20

	01.05.01.03.05
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE LIMPIEZA PVC DE 2.5" C-5 
	m
	10.00
	49.42
	494.20
	
	7.00
	487.20

	01.05.01.03.06
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE PVC DE 4" 
	und
	1.00
	22.78
	22.78
	
	0.58
	22.20

	01.05.01.04
	         CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO 
	 
	 
	 
	707.19
	
	 
	 

	01.05.01.04.01
	            CONCRETO  F'C=140 KG/CM2
	m3
	0.60
	356.35
	213.81
	
	28.00
	185.81

	01.05.01.04.02
	            SUMINISTRO E INSTALACION Y ACCESORIOS DE VALVULA 2.5"  
	und
	1.00
	298.36
	298.36
	
	23.33
	275.03

	01.05.01.04.03
	            SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.70 x 0.80 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA 
	und
	1.00
	195.02
	195.02
	
	14.00
	181.02

	01.05.01.05
	         CERCO PERIMETRICO PARA RESERVORIO 
	 
	 
	 
	3,913.87
	
	 
	 

	01.05.01.05.01
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	0.08
	20.60
	1.65
	
	1.60
	0.05

	01.05.01.05.02
	            SUM. Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA ROLLIZA D=4", L=2.40m 
	und
	16.00
	41.59
	665.44
	
	56.00
	609.44

	01.05.01.05.03
	            COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS N° 16 
	m
	723.20
	3.93
	2,842.18
	
	506.24
	2335.94

	01.05.01.05.04
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS   
	und
	1.00
	404.60
	404.60
	
	14.00
	390.60

	01.05.01.06
	         SISTEMA DE DRENAJE
	 
	 
	 
	985.20
	
	 
	 

	01.05.01.06.01
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	5.00
	20.60
	103.00
	
	100.00
	3.00

	01.05.01.06.02
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SP Ø=2" CL-7.5, PERFORADA
	m
	20.00
	11.33
	226.60
	
	0.00
	226.60

	01.05.01.06.03
	            FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"
	m3
	5.00
	121.36
	606.80
	
	116.67
	490.13

	01.05.01.06.04
	            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	2.00
	24.40
	48.80
	
	17.50
	31.30

	01.05.02
	      RESERVORIO CON GEOMEMBRANA - BELLA ANDINA
	 
	 
	 
	33,870.56
	
	 
	 

	01.05.02.01
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	27,333.63
	
	 
	 

	01.05.02.01.01
	            TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	252.96
	1.00
	252.96
	
	106.24
	146.72

	01.05.02.01.02
	            EXCAVACION CON MAQUINA EN TERRENO NORMAL (RESERVORIO)  
	m3
	437.79
	4.89
	2,140.79
	
	358.85
	1781.94

	01.05.02.01.03
	            PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUD Y FONDO RESERVORIO 
	m2
	445.71
	21.63
	9,640.71
	
	1,559.99
	8080.72

	01.05.02.01.04
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE, E=1.00 mm 
	m2
	445.71
	18.32
	8,165.41
	
	1,247.99
	6917.42

	01.05.02.01.05
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL, 270 GR
	m2
	445.71
	11.32
	5,045.44
	
	1,247.99
	3797.45

	01.05.02.01.06
	            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	29.64
	24.40
	723.22
	
	259.35
	463.87

	01.05.02.01.07
	            RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE  
	m3
	18.70
	73.00
	1,365.10
	
	163.63
	1201.47

	01.05.02.02
	         REBOSE DE RESERVORIO
	 
	 
	 
	222.38
	
	 
	 

	01.05.02.02.01
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC DE 4" DESG. 
	m
	6.00
	30.79
	184.74
	
	8.40
	176.34

	01.05.02.02.02
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DESAGUE SAL DE 4"x90° 
	und
	4.00
	9.41
	37.64
	
	0.00
	37.64

	01.05.02.03
	         ACCESORIOS DE SALIDA Y LIMPIEZA DE RESERVORIO 
	 
	 
	 
	1,128.08
	
	 
	 

	01.05.02.03.01
	            TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	10.00
	1.00
	10.00
	
	4.20
	5.80

	01.05.02.03.02
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	3.20
	20.60
	65.92
	
	64.00
	1.92

	01.05.02.03.03
	            EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO f´c=140kg/cm2, e=15cm
	m2
	1.00
	42.30
	42.30
	
	2.33
	39.97

	01.05.02.03.04
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE LIMPIEZA PVC DE 4" C-5 
	m
	10.00
	49.42
	494.20
	
	7.00
	487.20

	01.05.02.03.05
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE DESCARGA PVC DE 4" C-5  
	m
	10.00
	49.42
	494.20
	
	7.00
	487.20

	01.05.02.03.06
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE PVC DE 6"  
	und
	1.00
	21.46
	21.46
	
	0.58
	20.88

	01.05.02.04
	         CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO 
	 
	 
	 
	861.26
	
	 
	 

	01.05.02.04.01
	            CONCRETO  F'C=140 KG/CM2
	m3
	0.60
	356.35
	213.81
	
	28.00
	185.81

	01.05.02.04.02
	            SUMINISTRO E INSTALACION Y ACCESORIOS DE VALVULA 4" 
	und
	1.00
	452.43
	452.43
	
	23.33
	429.10

	01.05.02.04.03
	            SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.70 x 0.80 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA 
	und
	1.00
	195.02
	195.02
	
	14.00
	181.02

	01.05.02.05
	         CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	 
	3,340.01
	
	 
	 

	01.05.02.05.01
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	0.07
	20.60
	1.44
	
	1.40
	0.04

	01.05.02.05.02
	            SUM. Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA ROLLIZA D=4", L=2.40m 
	und
	14.00
	41.59
	582.26
	
	49.00
	533.26

	01.05.02.05.03
	            COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS N° 16 
	m
	598.40
	3.93
	2,351.71
	
	418.88
	1932.83

	01.05.02.05.04
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS   
	und
	1.00
	404.60
	404.60
	
	14.00
	390.60

	01.05.02.06
	         SISTEMA DE DRENAJE
	 
	 
	 
	985.20
	
	 
	 

	01.05.02.06.01
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	5.00
	20.60
	103.00
	
	100.00
	3.00

	01.05.02.06.02
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SP Ø=2" CL-7.5, PERFORADA
	m
	20.00
	11.33
	226.60
	
	0.00
	226.60

	01.05.02.06.03
	            FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"
	m3
	5.00
	121.36
	606.80
	
	116.67
	490.13

	01.05.02.06.04
	            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	2.00
	24.40
	48.80
	
	17.50
	31.30

	01.05.03
	      RESERVORIO CON GEOMEMBRANA - IDEAS NORTE
	 
	 
	 
	39,890.00
	
	 
	 

	01.05.03.01
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	33,353.07
	
	 
	 

	01.05.03.01.01
	            TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	252.96
	1.00
	252.96
	
	106.24
	146.72

	01.05.03.01.02
	            EXCAVACION CON MAQUINA EN TERRENO NORMAL (RESERVORIO)  
	m3
	1,239.44
	4.89
	6,060.86
	
	1,015.95
	5044.91

	01.05.03.01.03
	            PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUD Y FONDO RESERVORIO 
	m2
	445.71
	21.63
	9,640.71
	
	1,559.99
	8080.72

	01.05.03.01.04
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE, E=1.00 mm 
	m2
	445.71
	18.32
	8,165.41
	
	1,247.99
	6917.42

	01.05.03.01.05
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL, 270 GR
	m2
	445.71
	11.32
	5,045.44
	
	1,247.99
	3797.45

	01.05.03.01.06
	            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	115.68
	24.40
	2,822.59
	
	1,012.20
	1810.39

	01.05.03.01.07
	            RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE  
	m3
	18.70
	73.00
	1,365.10
	
	163.63
	1201.47

	01.05.03.02
	         REBOSE DE RESERVORIO
	 
	 
	 
	222.38
	
	 
	 

	01.05.03.02.01
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC DE 4" DESG. 
	m
	6.00
	30.79
	184.74
	
	8.40
	176.34

	01.05.03.02.02
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DESAGUE SAL DE 4"x90° 
	und
	4.00
	9.41
	37.64
	
	0.00
	37.64

	01.05.03.03
	         ACCESORIOS DE SALIDA Y LIMPIEZA DE RESERVORIO 
	 
	 
	 
	1,128.08
	
	 
	 

	01.05.03.03.01
	            TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	10.00
	1.00
	10.00
	
	4.20
	5.80

	01.05.03.03.02
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	3.20
	20.60
	65.92
	
	64.00
	1.92

	01.05.03.03.03
	            EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO f´c=140kg/cm2, e=15cm
	m2
	1.00
	42.30
	42.30
	
	2.33
	39.97

	01.05.03.03.04
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE LIMPIEZA PVC DE 4" C-5 
	m
	10.00
	49.42
	494.20
	
	7.00
	487.20

	01.05.03.03.05
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE DESCARGA PVC DE 4" C-5  
	m
	10.00
	49.42
	494.20
	
	7.00
	487.20

	01.05.03.03.06
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE PVC DE 6"  
	und
	1.00
	21.46
	21.46
	
	0.58
	20.88

	01.05.03.04
	         CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO 
	 
	 
	 
	861.26
	
	 
	 

	01.05.03.04.01
	            CONCRETO  F'C=140 KG/CM2
	m3
	0.60
	356.35
	213.81
	
	28.00
	185.81

	01.05.03.04.02
	            SUMINISTRO E INSTALACION Y ACCESORIOS DE VALVULA 4" 
	und
	1.00
	452.43
	452.43
	
	23.33
	429.10

	01.05.03.04.03
	            SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.70 x 0.80 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA 
	und
	1.00
	195.02
	195.02
	
	14.00
	181.02

	01.05.03.05
	         CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	 
	3,340.01
	
	 
	 

	01.05.03.05.01
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	0.07
	20.60
	1.44
	
	1.40
	0.04

	01.05.03.05.02
	            SUM. Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA ROLLIZA D=4", L=2.40m 
	und
	14.00
	41.59
	582.26
	
	49.00
	533.26

	01.05.03.05.03
	            COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS N° 16 
	m
	598.40
	3.93
	2,351.71
	
	418.88
	1932.83

	01.05.03.05.04
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS   
	und
	1.00
	404.60
	404.60
	
	14.00
	390.60

	01.05.03.06
	         SISTEMA DE DRENAJE
	 
	 
	 
	985.20
	
	 
	 

	01.05.03.06.01
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	5.00
	20.60
	103.00
	
	100.00
	3.00

	01.05.03.06.02
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SP Ø=2" CL-7.5, PERFORADA
	m
	20.00
	11.33
	226.60
	
	0.00
	226.60

	01.05.03.06.03
	            FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"
	m3
	5.00
	121.36
	606.80
	
	116.67
	490.13

	01.05.03.06.04
	            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	2.00
	24.40
	48.80
	
	17.50
	31.30

	01.05.04
	      RESERVORIO CON GEOMEMBRANA -  VIRGEN DE GUADALUPE
	 
	 
	 
	39,841.72
	
	 
	 

	01.05.04.01
	         MOVIMIENTO DE TIERRAS
	 
	 
	 
	33,124.48
	
	 
	 

	01.05.04.01.01
	            TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	308.00
	1.00
	308.00
	
	129.36
	178.64

	01.05.04.01.02
	            EXCAVACION CON MAQUINA EN TERRENO NORMAL (RESERVORIO)  
	m3
	629.32
	4.89
	3,077.37
	
	515.84
	2561.53

	01.05.04.01.03
	            PERFILADO Y COMPACTADO DE TALUD Y FONDO RESERVORIO 
	m2
	540.50
	21.63
	11,691.02
	
	1,891.75
	9799.27

	01.05.04.01.04
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE, E=1.00 mm 
	m2
	540.50
	18.32
	9,901.96
	
	1,513.40
	8388.56

	01.05.04.01.05
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE GEOTEXTIL, 270 GR
	m2
	540.50
	11.32
	6,118.46
	
	1,513.40
	4605.06

	01.05.04.01.06
	            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	21.47
	24.40
	523.87
	
	187.86
	336.01

	01.05.04.01.07
	            RELLENO DE ZANJA DE ANCLAJE  
	m3
	20.60
	73.00
	1,503.80
	
	180.25
	1323.55

	01.05.04.02
	         REBOSE DE RESERVORIO
	 
	 
	 
	222.38
	
	 
	 

	01.05.04.02.01
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. PVC DE 4" DESG. 
	m
	6.00
	30.79
	184.74
	
	8.40
	176.34

	01.05.04.02.02
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO PVC DESAGUE SAL DE 4"x90° 
	und
	4.00
	9.41
	37.64
	
	0.00
	37.64

	01.05.04.03
	         ACCESORIOS DE SALIDA Y LIMPIEZA DE RESERVORIO 
	 
	 
	 
	1,128.08
	
	 
	 

	01.05.04.03.01
	            TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	10.00
	1.00
	10.00
	
	4.20
	5.80

	01.05.04.03.02
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	3.20
	20.60
	65.92
	
	64.00
	1.92

	01.05.04.03.03
	            EMPEDRADO, ASENTADO Y EMBOQUILLADO C/CONCRETO f´c=140kg/cm2, e=15cm
	m2
	1.00
	42.30
	42.30
	
	2.33
	39.97

	01.05.04.03.04
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE LIMPIEZA PVC DE 4" C-5 
	m
	10.00
	49.42
	494.20
	
	7.00
	487.20

	01.05.04.03.05
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE TUB. DE DESCARGA PVC DE 4" C-5  
	m
	10.00
	49.42
	494.20
	
	7.00
	487.20

	01.05.04.03.06
	            SUMINISTRO E INSTALACION DE CANASTILLA DE PVC DE 6"  
	und
	1.00
	21.46
	21.46
	
	0.58
	20.88

	01.05.04.04
	         CAJA DE VALVULAS DE RESERVORIO 
	 
	 
	 
	760.82
	
	 
	 

	01.05.04.04.01
	            CONCRETO  F'C=140 KG/CM2
	m3
	0.60
	356.35
	213.81
	
	28.00
	185.81

	01.05.04.04.02
	            SUMINISTRO E INSTALACION Y ACCESORIOS DE VALVULA 4" 
	und
	1.00
	452.43
	452.43
	
	23.33
	429.10

	01.05.04.04.03
	            SUMINISTRO E INST. DE TAPA METALICA DE 0.60 x 0.60 m e=1/8" INC. ACCESORIOS + PINTURA
	und
	1.00
	94.58
	94.58
	
	5.83
	88.75

	01.05.04.05
	         CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	 
	3,620.76
	
	 
	 

	01.05.04.05.01
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	0.08
	20.60
	1.65
	
	1.60
	0.05

	01.05.04.05.02
	            SUM. Y COLOCACION DE POSTES DE MADERA ROLLIZA D=4", L=2.40m 
	und
	15.00
	41.59
	623.85
	
	52.50
	571.35

	01.05.04.05.03
	            COLOCACION DE ALAMBRE DE PUAS N° 16 
	m
	659.20
	3.93
	2,590.66
	
	461.44
	2129.22

	01.05.04.05.04
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA DE CERCO PERIMETRICO DE ALAMBRE DE PUAS   
	und
	1.00
	404.60
	404.60
	
	14.00
	390.60

	01.05.04.06
	         SISTEMA DE DRENAJE
	 
	 
	 
	985.20
	
	 
	 

	01.05.04.06.01
	            EXCAVACION MANUAL EN TERRENO NORMAL 
	m3
	5.00
	20.60
	103.00
	
	100.00
	3.00

	01.05.04.06.02
	            SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC SP Ø=2" CL-7.5, PERFORADA
	m
	20.00
	11.33
	226.60
	
	0.00
	226.60

	01.05.04.06.03
	            FILTRO DE GRAVA DE  Ø=1 1/2"
	m3
	5.00
	121.36
	606.80
	
	116.67
	490.13

	01.05.04.06.04
	            RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	2.00
	24.40
	48.80
	
	17.50
	31.30

	01.06
	   FLETE TERRESTRE
	 
	 
	 
	10,582.67
	
	 
	 

	01.06.01
	      FLETE TERRESTRE
	GLB
	1.00
	10,582.67
	10,582.67
	
	 
	10582.67

	01.07
	   IMPLEMENTACION DE TALLERES DE CAPACITACION
	 
	 
	 
	1,290.00
	
	 
	 

	[bookmark: _Hlk109637296]01.07.01
	      TALLER DE GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
	und
	1.00
	645.00
	645.00
	
	 
	645.00

	01.07.02
	[bookmark: _Hlk109637307]      TALLER DEOPERACION Y MANTENIMIENTO DE RESERVORIOS
	und
	1.00
	645.00
	645.00
	
	 
	645.00

	01.08
	   MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL
	 
	 
	 
	1,420.00
	
	 
	 

	01.08.01
	[bookmark: _Hlk109637598]      EQUIPAMIENTO DE PUNTO DE ACOPIO PRIMARIO
	und
	1.00
	1,210.00
	1,210.00
	
	210.00
	1000.00

	01.08.02
	[bookmark: _Hlk109637607]      RECOLECCION, TRASPORTE Y DISPOSICION FINAL DE RRSS
	GLB
	1.00
	210.00
	210.00
	
	210.00
	0.00

	01.09
	   EQUIPOS DE SEGURIDAD Y SALUD
	 
	 
	 
	540.00
	
	 
	 

	01.09.01
	[bookmark: _Hlk109637471]      EQUIPAMIENTO DE PROTECCION INDIVIDUAL
	GLB
	1.00
	445.00
	445.00
	
	 
	445.00

	01.09.02
	[bookmark: _Hlk109637488]      EQUIPO DE PROTECCION COLECTIVA Y SEÑALIZACION TEMPORAL DE SEGURIDAD
	GLB
	1.00
	95.00
	95.00
	
	 
	95.00

	TOTAL
	 
	S/.51,002.56
	S/.220,489.78

	
	 
	
	






Cuadro 10: Financistas y Aporte del PGRNA

	PROPUESTA DEL PROYECTO
	PRESUPUESTO TOTAL
	AVANZAR RURAL
	BENEFICIARIOS
	M.D. CHALAMARCA

	TOTAL COSTO DIRECTO
	 
	271,492.34
	220,489.78
	51,002.56
	 

	GASTOS GENERALES (% CD)
	10.88%
	23,980.00
	23,980.00
	 
	 

	UTILIDAD (% CD)
	8.00%
	17,639.18
	17,639.18
	 
	 

	SUB TOTAL
	 
	313,111.52
	262,108.96
	 
	 

	IGV (18 %)
	18.00%
	47,179.61
	47,179.61
	 
	 

	PERMISO DE APROVECHAMIENTO HIDRICO - ANA
	 
	4,566.16
	4,566.16
	 
	 

	Autorización para la ejecución de obras de aprovechamiento hidrico
	 
	186.23
	186.23
	 
	 

	CERTIFICADO DE INEXISTENCIA DE RESTOS ARQUEOLOGICOS - CIRA + Plan de Monitoreo Arqueológico
	 
	8,000.00
	8,000.00
	 
	 

	INFORME DE GESTION AMBIENTAL - IGA + Plan de Manejo Ambiental
	 
	10,000.00
	10,000.00
	 
	 

	VALOR REFERENCIAL
	 
	383,043.53
	332,040.97
	 
	 

	SUPERVISION DE OBRA (% VR)
	5.75%
	19,080.00
	19,080.00
	 
	 

	LIQUIDACIÓN DE OBRA (% VR)
	1.66%
	5,500.00
	5,500.00
	 
	 

	APORTE DE PLANTONES FORESTALES
	 
	30,000.00
	-
	 
	30,000.00

	MONTO TOTAL DEL PROYECTO
	S/. 437,623.53
	356,620.97
	51,002.56
	30,000.00

	
	
	
	81.49%
	11.65%
	6.86%




XIV. Cronograma financiero detallado con frecuencia mensual y por actividades del PGRNA
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XV. PENALIDADES


Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo con la siguiente fórmula:
 
	Penalidad Diaria =
	0.10 x monto vigente

	
	F x plazo vigente en días


Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

XVI. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 

El proveedor del presente servicio se compromete y obliga a no difundir a terceros la información obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la entidad, en caso suceda lo contrario.

Toda la información y/o documentación generada como parte del servicio será de propiedad exclusiva de la entidad, no pudiendo el consultor utilizarla fuera del presente servicio.

XVII. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo responder por el servicio brindado; asimismo, se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en el Protocolo para la Implementación de Medidas de Vigilancia Prevención y Control Frente al COVID 19, de cumplimiento obligatorio.

XVIII. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Este servicio será afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestión de Recursos Naturales “PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD HIDRICA Y PREVENCION DE SEQUIAS MEDIANTE LA CONSTRUCCION DE RESERVORIOS EN LOS C.P. DE HUAYRASITANA Y BELLA ANDINA DEL DISTRITO DE CHALAMARCA, PROVINCIA DE CHOTA, DEPARTAMENTO DE CAJAMARCA” gestionado mediante Contrato de donación cargo entre la Asociación Integral Wuayrino y el NEC Proyecto Avanzar Rural.
XIX. [bookmark: _Hlk109791772]
ANTICORRUPCIÓN

“EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándosede una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.
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