	
	
PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES DE LA PROVINCIA DE SAN PABLO
“Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional”

[bookmark: _Hlk97047697]TÉRMINOS DE REFERENCIA 
PARA LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES ASOCIADOS A LOS NEGOCIOS RURALES DENOMINADO: “PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA HÍDRICA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS MEDIANTE FORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE MANANTIALES CON ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO”
I. SOLICITANTE

Asociación Amigos Unidos con Ideas Innovadoras Rodeopampa, con domicilio legal en el C.P. Callancas, ubicado en el distrito de San Pablo, provincia de San Pablo, departamento de Cajamarca.
II. ANTECEDENTES

El Proyecto “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios Públicos para el Desarrollo Productivo Local en el Ámbito de la Sierra y la Selva del Perú-AVANZAR RURAL” se viene ejecutando en virtud al Convenio de préstamo firmado entre el Gobierno Peruano y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) a través del Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural-AGRORURAL del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI), y mediante el Componente 1 “Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales en el desarrollo de los negocios rurales”, el cual  busca mejorar la gestión del manejo sostenible de los recursos naturales en bienes Públicos, semipúblicos y comunales con enfoque de riesgo de clima.

Para el cumplimiento de estos objetivos, el Proyecto ejecutará en sus ámbitos de intervención Planes de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA) asociados a los negocios rurales, con enfoque ambiental y de clima, los mismos que deben estar alineados a la herramienta de gestión institucional que orienta la planificación territorial como son los Programas provinciales en gestión de recursos naturales elaborados en las Mesas Técnicas con participación de los actores locales.

Los PGRNA han sido formulados sobre las necesidades en común de 04 organizaciones de pequeños productores (OPP), que vienen ejecutando planes de negocios rurales del Proyecto Avanzar Rural y teniendo como herramienta el mapeo provincial de recursos naturales elaborados por el proyecto mediante consultorías, los mismos que deben generar impacto en el desarrollo económico, social y ambiental en los territorios intervenidos, escalando a nuevas tecnologías en el manejo y gestión de los recursos naturales y adaptación al cambio climático.

En este contexto, las organizaciones asociadas al PGRNA, eligieron a la Organización Líder (Asociación Amigos Unidos con Ideas Innovadoras Rodeopampa) para que las represente ante el Proyecto Avanzar Rural y  solicite el requerimiento de los servicios de consultoría para la formulación del PGRNA denominado “ PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA HÍDRICA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS MEDIANTE FORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE MANANTIALES CON ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO”, el mismo que cuenta con viabilidad técnica y económica; y están respaldados por el Acta del Comité Interno de Revisión del Proyecto Avanzar Rural.

La intervención del presente PGRNA corresponde al distrito de San Pablo, provincia de San Pablo, por lo que en cumplimiento al Manual Operativo del Proyecto Avanzar Rural, corresponde su ejecución a la Organización Líder denominada “ASOCIACION AMIGOS UNIDOS CON IDEAS INNOVADORAS RODEOPAMPA” quien firmó un contrato de donación, con el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL para la implementación del PGRNA. 

Las organizaciones asociadas y los socios de la OPP Líder del PGRNA conformaron el Comité de Adquisiciones, quienes realizarán el proceso de convocatoria para la Selección y firma del contrato con la persona natural y/o Jurídica que ejecute el PGRNA. Asimismo, la OPP Líder realiza los pagos previo informe de avances y conjuntamente con el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL los encargados del seguimiento y acompañamiento de la ejecución del PGRNA.

III. OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

3.1 Objetivo General

· Contratar los servicios de una persona natural o jurídica, para que ejecute el Plan de Gestión de Recursos Naturales (PGRNA), asociados a los negocios rurales que presentan riesgos ambientales y climáticos en los sectores de Patiño, Rejo de Unanca, Callancas y Lalaquish Bajo, distrito San Pablo, provincia San Pablo, región Cajamarca, de acuerdo con el estudio aprobado por el Proyecto Avanzar Rural.

3.2 Objetivos específicos

· Almacenar y regular el recurso hídrico proveniente de la precipitación disponible para la mejora de la recarga hídrica en la microcuenca, generando el incremento de la oferta hídrica, con la finalidad de atender los riesgos de sequía y deslizamiento de suelos al borde de carretera que tienen las organizaciones que ejecutan planes de negocio del Proyecto Avanzar.

· Mejorar la gestión de los ecosistemas y el aprovechamiento óptimo de los recursos hídricos en beneficio de los usuarios que ejecutan actividades productivas para el uso agrario en la microcuenca y fortalecer la gestión de los recursos naturales de manera participativa con los actores locales que intervienen en el territorio.

IV. ALCANCES Y DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

El servicio consiste en la ejecución de la construcción de 03 reservorios, instalación de un vivero temporal para la producción de 30,200 plantones y la forestación con especies nativas como aliso, quinual y otros de la zona, como protección de los manantiales y en la faja marginal de la carretera, las que van a mejorar la recarga hídrica, de acuerdo al estudio.

El PGRNA mejorará la capacidad de almacenamiento de agua y protección de taludes en la faja marginal de la carretera mediante la siembra de plantones considerando una superficie de 27.18 ha de terreno disponible para dichos fines.

4.1 Población Objetivo
Los beneficiarios directos del PGRNA son las 04 Organizaciones que ejecutan Planes de Negocios Rurales del Proyecto Avanzar Rural, ubicados en el Distrito de San Pablo.

Cuadro 1. Población Objetivo
	Ejecutora
	Organización de pequeños productores (OPP)
	Rubro
	Ubicación 
	Integrantes de la OPP

	
	
	
	CP/Caserío
	Distrito
	Provincia
	Mujeres jóvenes
	Mujeres adultas
	Varones jóvenes
	Varones mayores
	Total

	Líder
	Asociación Amigos Unidos con Ideas Innovadoras Rodeopampa
	Derivados Lácteos
	Callancas
	San Pablo
	San Pablo
	2
	4
	3
	6
	15

	Socia
	Asociación de Reforestación y Agropecuaria El Rejo de Unanca
	Producción de Semilla de papa
	Rejo de Unanca
	San Pablo
	San Pablo
	1
	14
	0
	22
	37

	Socia
	Asociación de Productores Agropecuarios de Lalaquish Bajo
	Engorde de ganado vacuno
	Lalaquish Bajo
	San Pablo
	San Pablo
	0
	6
	3
	6
	15

	Socia
	Asociación de Productores Agropecuarios y Forestales Patiño
	Producción de fresa ecológica
	Patiño
	San Pablo
	San Pablo
	2
	8
	1
	7
	18

	Total
	 
	 
	 
	 
	5
	33
	7
	42
	85



4.2 Área de influencia
Se ha determinado como área de influencia al espacio que abarcan los caseríos donde se encuentran las organizaciones, inmersos en la cuenca media y alta del río Jequetepeque, que van a ser beneficiados por la implementación del presente PGRNA que permitirá que se restaure el servicio ecosistémico de regulación hídrica y de riesgos naturales. 

De esta manera, el área de influencia abarca a la población del sector de la cuenca media y alta del río Jequetepeque inmersos en el distrito de San Pablo, provincia de San Pablo, ámbito del Proyecto Avanzar Rural.
4.3 Ubicación
Cuadro 2. Ubicación del PGRNA
	Detalle
	Sector 
	Distrito
	Provincia
	Región
	Altitud
msnm

	Plan de Gestión de Recursos Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) en zonas frágiles de alto riesgo ambiental y climático en la cuenca media y alta del río Jequetepeque, distrito San Pablo, provincia de San Pablo, región Cajamarca
	Cuenca media y alta del río Jequetepeque distrito de San Pablo, CP. Callancas, Caserio Patiño, Lalaquish Bajo y el caserío Rejo de Unanca
	San Pablo
	San Pablo
	Cajamarca
	2,204 a 3,500 msnm
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Fuente : Diadnóstico y Mapeo PGRNA San Pablo

4.4 Descripción del servicio

Las actividades que se ejecutarán en el PGRNA, se describen en el expediente elaborado por consultoría a través del NEC Proyecto Avanzar Rural y aprobado por el Comité Interno de la UCP y sus Especificaciones Técnicas.

El monto total de inversión del PGRNA es de S/. 358,753.00 soles, las mismas que se detallan:
· Aporte del Proyecto Avanzar Rural (PAR), incluyendo costos de supervisión y liquidación     : S/. 330,000.00
· Aporte de los socios (4 OPPs) como mano de no calificada     				: S/.   28,753.00

5.5 Descripción de actividad priorizada

Considerando las características propias del PGRNA, se ha priorizado la actividad de forestación con especies nativas cuyo fin es retener y almacenar el agua superficialmente, beneficiando al incremento de la disponibilidad del recurso hídrico a nivel de la población ubicada en la parte media y baja donde se desarrollan los negocios.

A continuación, se detalla los componentes y acciones que corresponden a las actividades priorizadas en el PGRNA.

Componente N° 01: 

Mejorar la recarga hídrica a través de la plantación forestal y reducir los riesgos de sequía y erosión a través del acondicionamiento de áreas para la recepción, retención e infiltración.

Tendrá como finalidad la mitigación de los riesgos de sequias en la parte alta y media de la cuenca del río Jequetepeque, cuyas acciones identificadas son las siguiente:

Trabajos preliminares: colocación de un cartel de obra de acuerdo a las especificaciones técnicas.

Acondicionamiento de 27.18 ha de superficies para su forestación en manantiales.
· Plantación y recalce de 30,200 plantones de aliso, quinual, Colle, Sauco, pauco, shita Higuerón, Tara y otros que indique el PGRNA. 
· Plantación forestal con especies nativas en puntos críticos de deslizamiento de la faja marginal de carretera 4 km
· Protección de áreas reforestadas con cerco y alambre de púas.

Acondicionamiento de 01 vivero forestal con sus diversas instalaciones adicionales.
· Instalación de un vivero forestal con capacidad de producción de 30,200 plantones de especies nativas.

Instalación de 03 reservorios:
· Instalación de un reservorio en el caserío Patiño de 45.20 m3 
· Instalación de un reservorio en el caserío Rejo de Unanca de 75.78 m3
· Instalación de un reservorio en el CP. Callancas de 12.63 m3

Componente N° 02: 
Fortalecimiento de capacidades (05 Talleres): 
En el aspecto social: 1 taller desarrollando los siguientes temas:
· Fortalecimiento organizacional
· Liderazgo
· Equidad de género
· Oros
En el aspecto técnico: 04 talleres cada uno de los cuales se detalla a continuación.
· Manejo forestal de especies nativas en vivero y campo
· Servicios ambientales de los bosques nativos frente al cambio climático.
· Operación y mantenimiento de los reservorios
· Riego tecnificado a presión

V. ALIANZAS ESTRATÉGICAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PGRNA

Las alianzas estratégicas para el desarrollo del PGRNA, es a nivel de Asociaciones e instituciones privadas, a continuación, se detalla:

Aliado principal

El PGRNA en el distrito de San Pablo de la provincia de San Pablo, cuenta con el principal aliado estratégico para el logro de los objetivos y el desarrollo socio ambiental a las 04 organizaciones, las que promoverán las diversas actividades programadas.

Durante la formulación del PGRNA, se comprometieron a lo siguiente:

Las cuatro OPPs, se comprometieron con la Operación y Mantenimiento, para dar soporte al proyecto consideraron aportar con parte de la mano de obra no calificada y llevar el mantenimiento respectivo post proyecto.

VI. MODALIDAD DE EJECUCIÓN DEL PGRNA

La modalidad de ejecución del PGRNA será a través de la Organización Líder denominada: Asociación Amigos Unidos con Ideas Innovadoras Rodeopampa.

La OPP Líder y las Asociaciones lograran consensuar lo siguiente: Participarán en la implementación para contratar los servicios de una empresa o persona natural para que ejecute el Plan de Gestión de Recursos Naturales asociados a los negocios rurales (PGRNA) que presenta riesgos ambientales y climáticos en el territorio donde se encuentran las 04 organizaciones ubicados en el distrito de San Pablo, provincia de San Pablo, región Cajamarca.  
6.1 Certificaciones ambientales y otros permisos

El presupuesto para estos permisos y licencias corresponderán según lo programado en la formulación del PGRNA y serán transferidos en el marco del contrato entre la OPP Líder y la entidad prestadora seleccionada para la ejecución del PGRNA quienes tramitarán estos permisos en coordinación con la OPP Líder y el NEC PROYECTO AVANZAR RURAL.
· Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos – CIRA 
· Informe de Gestión Ambiental (IGA)
· Licencia de formalización de uso de agua
· Ficha Técnica Ambiental
· Plan de Manejo Ambiental
Y otros que estipule el PGRNA

6.2 Supervisión y liquidación

De acuerdo con lo programado en el PGRNA la contratarán de los servicios de supervisión y liquidación de obra, estará a cargo de la OPP Líder en coordinación con el NEC Proyecto Avanzar Rural.

La supervisión y liquidación de obra del PGRNA serán ejecutados del presupuesto del aporte del Proyecto Avanzar Rural por la Organización Líder, que corresponde a la suma de S/. 16,000.00 soles (Dieciséis mil y 00/100 Soles).

6.3 Aportes para el financiamiento del PGRNA

En referencia a los costos, el aporte del Proyecto Avanzar Rural es de S/. 330,000.00 (que incluye los costos de supervisión y liquidación), y de las OPPs es de S/ 28,753.00 como mano de obra no calificada, como indica en el presupuesto del PGRNA.

VII. REQUISITOS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA CONSULTOR (A) Y/O PERSONA NATURAL

El servicio podrá ser desarrollado por una empresa y/o persona natural, con equipo técnico de respaldo, con RUC activo habido ante SUNAT y con Registro Nacional de Proveedores (RNP), debiendo acreditar el perfil del responsable del servicio según el siguiente detalle:

· Empresa o Persona Jurídica

· La empresa deberá de contar con el personal correspondiente a cada una de las especialidades que se desarrollaran en el presente servicio, estos deben de estar habilitados, colegiados de acuerdo con su especialidad y contar con la experiencia necesaria para la implementación.

· Experiencia general no menor de 48 meses en ejecución de proyectos u obras en gestión de recursos naturales, forestación y reforestación, riesgos ambientales, cambio climático, recuperación, conservación y manejo de servicios ecosistémicos, recursos hídricos y biodiversidad.

· Experiencia específica no menor de tres (03) proyectos u obras en los últimos 02 años, computados desde la obtención de su registro, referidos a obras de recursos naturales, forestación, reforestación, recuperación de ecosistemas, instalación, manejo de vivero, forestación, reforestación recursos hídricos y biodiversidad.

· Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologías participativas para fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes e indígenas) en manejo de recursos naturales, recursos hídricos, ambiente y cambio climático.

· Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.

· Persona Natural
· Profesional Titulado Colegiado y habilitado vigente en Ingeniería Forestal, y/o Agrícola, y/o Ambiental y/o Agrónomo con experiencia general no menor de 04 años ejecución de proyectos u obras en recursos naturales y gestión de riesgos ambientales, cambio climático, manejo de servicios ecosistémicos, recursos hídricos y biodiversidad.

· [bookmark: _Hlk110211540]Experiencia específica no menor de tres (03) proyectos u obras en los últimos 03 años, computados desde la obtención de su registro, referidos a obras y proyectos de recursos naturales, manejo del agua, infraestructuras de riegos y mantenimiento, recursos hídricos, construcciones de reservorios y biodiversidad

· Experiencia no menor de 18 meses en habilidades en metodologías participativas para fortalecimiento de capacidades con poblaciones rurales (hombres, mujeres, jóvenes) en gestión de recursos naturales, recursos hídricos, ambiente y cambio climático.

· Deberá de contar con disponibilidad para contratar con el Estado, no deberá mantener sanción vigente aplicada por la OSCE, ni estar impedida temporalmente o permanente para contratar con el Estado. Dicho conocimiento se debe acreditar con constancias, certificados y/o declaración jurada.

La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos de trabajo u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado.

Residencia
La Empresa y/o persona natural o jurídica preferentemente debe tener residencia legal y de experiencia técnica en la región Cajamarca.

VIII. PERFIL DE LA EMPRESA Y/O PERSONA NATURAL

El servicio podrá ser realizado por una empresa y/o persona natural, considerando los  siguientes aspectos:

8.1 Componente 1: Mejorar la recarga hídrica a través de la plantación forestal y reducir los riesgos de sequía y erosión a través del acondicionamiento de áreas para la recepción, retención e infiltración.
    Residente
	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	
Título Profesional
	
Título profesional de Ingeniero Forestal, Agrónomo, Ambiental o Agrícola
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo	de
Experiencia
	Tiempo de
Experiencia
	Acreditación de Experiencia

	RESIDENTE
	- Supervisor de obra o proyectos; residente de obra o proyectos, inspector de obra en manejo de recursos naturales, gestión de riesgos y manejo de servicios ecosistémicos, forestación, reforestación; recursos hídricos y biodiversidad.
- Experiencia con organizaciones de productores.
- Capacidad de concertación y comunicación con el equipo técnico y actores involucrados.
- Conocimiento y manejo de herramientas de gestión de presupuesto y gerencia de proyectos como software S10, Project y generales como (Word, Excel, Power Point, otros).
	Experiencia mínima de 2 años de ejercicio profesional general y un (01) año de experiencia específica en proyectos forestales o productivos
	La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado








8.2 Componente 2: Profesionales para capacitación

Implementación de capacidades en el aspecto social, 01 taller en los siguientes temas: Fortalecimiento Organizacional, Liderazgo, Equidad de Género y otros temas relacionados.
	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	
Título Profesional
	

Licenciado en Sociología
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo	de
Experiencia
	Tiempo	de
Experiencia
	acreditación de Experiencia

	Profesional en capacitación en Desarrollo Organizacional
	Con experiencia enTalleres en Fortalecimiento Organizacional, liderazgo, asociatividad, género, dirigidos a organizaciones de productores Agropecuarios.
	Experiencia no menor de 02 años brindado capacitación y realizando talleres
	La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado



Implementación de capacidades técnicos; mediante 4 Talleres de capacitación en Manejo forestal de especies nativas en vivero y campo, servicios ambientales de los bosques nativos frente al cambio climático, operación y mantenimiento de los reservorios y riego tecnificado.
	Formación Académica

	Nivel Grado o Titulo
	Formación Académica
	Acreditación

	
Título Profesional
	

Ingeniero agrícola, forestal y/o agrónomo y/o ambiental.
	Se verificará en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria – SUNEDU.
La colegiatura y habilitación se requerirá para el inicio de su participación efectiva en la ejecución de la prestación.

	Experiencia

	Cargo desempeñado
	Tipo	de
Experiencia
	Tiempo	de
Experiencia
	acreditación de Experiencia

	Profesional en capacitación en técnicas de producción de plantones, plantación y manejo forestal, operación y mantenimiento de reservorios y riego tecnificado
	Con experiencia en manejo de RRNN, adaptación al cambio climático y proyectos forestales y de Infraestructura Natural, con metodologías participativas a hombres mujeres y jóvenes
	Experiencia no menor de 2 años en proyectos de manejo de RRNN, cambio Climático y en proyecto de Infraestructura Natural
	La experiencia deberá ser acreditada mediante Certificados, Constancias y/o Contratos u orden de servicio con su respectiva conformidad, o cualquier otro documento que acredite fehacientemente el perfil solicitado.



I. PRODUCTOS ESPERADOS O ENTREGABLES 
Se refiere a los documentos que el operador deberá presentar de manera mensual:

a. Informe Físico y Financiero

Entregable 1
Informes mensualizados de avance físico y financiero, según valorización de avance de actividades de acuerdo al cronograma del PGRNA. En el que se medirá el % de avance y cumplimiento de acuerdo al formato establecido por las OPP´s y el NEC Proyecto Avanzar Rural.

El informe técnico y financiero se deberá presentar a la supervisión de proyectos a cargo de la OPP Líder a los 30 de cada mes. Caso se realice la presentación en una fecha posterior, la valorización del pago se traslada al mes siguiente con el informe correspondiente. 

Entregable 2
Complementario a los informes mensualizados de avance físico y financiero se deberán entregar los medios de verificación que solicite las OPP y el NEC Proyecto Avanzar Rural a su satisfacción. Estos medios de verificación deberán sustentar de forma clara la ejecución de las actividades propuestas como pueden ser lista de participantes, registros fotográficos, fichas de visita de asistencia técnica, registro de ejecución de obra, insumos y/o materiales utilizados, y demás que se requieran. La que deben acompañar al informe mensual.

El contratista deberá considerar la georreferenciación y el informe correspondiente en el que se visibilice las áreas instaladas y el cercado.

Entregable 3
Informe de pre-liquidación del PGRNA para solicitud del segundo desembolso, el mismo que deberá ser aprobado por la OPP Líder. Asimismo, el Informe de Liquidación final y cierre del PGRNA, el mismo que deberá ser aprobado por la OPP Líder conjuntamente con el NEC Proyecto Avanzar Rural.

II. LUGAR Y PLAZO DEL SERVICIO 

Lugar
Los servicios de implementación del PGRNA se ejecutarán en la cuenca alta y media del río Jequetepeque de los caseríos Patiño, Rejo de Unanca, Callancas y Lalaquish Bajo del distrito de San Pablo, Provincia San Pablo, Cajamarca, Perú. Situado a una altitud entre 2,204 msnm hasta 3500 msnm. El tiempo de recorrido en movilidad desde San Pablo a los caseríos es de 3.0 horas en carretera no asfaltada.

Plazo
El servicio se iniciará a partir del día siguiente de suscrito el contrato entre la OPP Líder y la entidad prestadora seleccionada.

El tiempo de duración del PGRNA será de un plazo máximo de 18 meses, siendo las actividades de Construcción de 03 reservorios, instalación de vivero, producción e instalación de plantones con especies nativas y cercado de las mismas, considerándose la liquidación y cierre del PGRNA un plazo de 01 mes.
  
III. ADELANTO

Se podrá otorgar adelantos el cual no deberá exceder del veinte por ciento (20%) del monto del contrato original, y a solicitud del contratista.

En tal caso, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo estipulado en el artículo 153 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La presentación de esta garantía no puede ser exceptuada en ningún caso. 

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país a solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

La garantía debe tener un plazo mínimo de vigencia de tres (3) meses, renovable por un plazo idéntico hasta la ejecución total del adelanto otorgado. Dicha garantía puede reducirse a solicitud del contratista hasta el monto pendiente de amortizar. 

Cuando el plazo de ejecución contractual sea menor a tres (3) meses, las garantías pueden ser emitidas con una vigencia menor, siempre que cubra la fecha prevista para la amortización total del adelanto otorgado. 

La garantía se mantiene vigente hasta la utilización de los materiales o prestaciones y valorizaciones a satisfacción de la Entidad, pudiendo reducirse de manera proporcional de acuerdo con el desarrollo respectivo.

IV. FORMA DE PAGO

La forma de pago será de acuerdo con las valorizaciones de avance mensual de las actividades del cronograma del PGRNA.
 
La Conformidad será otorgada por el representante de la OPP Líder mediante informe, con la revisión y visto bueno de las 03 OPP, y conjuntamente con NEC Proyecto Avanzar Rural como respaldo técnico.

Para el pago deberá presentar su comprobante de pago, con las formalidades que exige la Ley y el Reglamento de Comprobantes de Pago.
      
V. ESTRUCTURA DE COSTOS 

Presupuesto detallado del proyecto incluyendo el costo unitario de cada actividad.

[bookmark: _Toc104656874]“PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA HÍDRICA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS MEDIANTE FORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE MANANTIALES CON ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO”

2 PRESUPUESTO, FINANCIADORES
	
	
	
	
	
	APORTES 

	Item
	Descripción
	Und.
	Metrado
	Parcial (S/.)
	AVANZA RURAL
	SOCIOS

	01
	PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES SAN PABLO
	 
	 
	15,022.41
	 
	 

	01.01
	   CONSTRUCCION DE VIVERO
	 
	 
	9,245.23
	 
	 

	01.01.01
	      CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60 m x 2.40 m
	und
	1.00
	744.70
	744.70
	 

	01.01.02
	      LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	487.50
	165.75
	165.75
	 

	01.01.03
	      TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	487.50
	433.88
	433.88
	 

	01.01.04
	      NIVELACION DE TERRENO
	m2
	487.50
	502.13
	502.13
	 

	01.01.05
	      EXCAVACION DE HOYOS  0.4mx0.4mx0.6m
	m3
	3.46
	44.56
	44.56
	 

	01.01.06
	      EXCAVACION CAMAS ALMACIGO
	m3
	2.00
	25.76
	25.76
	 

	01.01.07
	      COLOCACION DE POSTES GALVANIZADOS 2"X3mx2mm
	und
	36.00
	2,402.64
	2,402.64
	 

	01.01.08
	      TEMPLADO DE ALAMBRE GALVANIZADO #12
	m
	241.80
	287.74
	287.74
	 

	01.01.09
	      COLOCACION MALLA RASCHELL
	m2
	596.04
	1,180.16
	1,180.16
	 

	01.01.10
	      PLANTADO ESTACAS DE MADERA 2" x 2" x 50 cm
	und
	162.00
	320.76
	320.76
	 

	01.01.11
	      COLOCACION DE MADERA PARA CAMAS
	p2
	406.88
	3,055.67
	3,055.67
	 

	01.01.12
	      HABILITACION DE ARCOS DE ACERO CORRUGADO 3/8" x 2 m
	und
	21.00
	81.48
	81.48
	 

	01.02
	   CONSTRUCCION DE GALPON
	 
	 
	676.03
	 
	 

	01.02.01
	      LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	12.24
	4.16
	4.16
	 

	01.02.02
	      TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	12.24
	10.89
	10.89
	 

	01.02.03
	      NIVELACION DE TERRENO
	m2
	12.24
	12.61
	12.61
	 

	01.02.04
	      EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.8m
	m3
	0.51
	6.57
	6.57
	 

	01.02.05
	      CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE MADERA GALPON
	glb
	1.00
	435.80
	435.80
	 

	01.02.06
	      COLOCACION CALAMINA
	m2
	12.24
	206.00
	206.00
	 

	01.03
	   CONSTRUCCION DE CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
	 
	 
	1,427.21
	 
	 

	01.03.01
	      LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	10.85
	3.69
	3.69
	 

	01.03.02
	      TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	10.85
	9.66
	9.66
	 

	01.03.03
	      CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE MADERA
	glb
	1.00
	1,171.51
	1,171.51
	 

	01.03.04
	      COLOCACION CALAMINA
	m2
	14.40
	242.35
	242.35
	 

	01.04
	   CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
	 
	 
	737.76
	 
	 

	01.04.01
	      EXCAVACION DE TERRENO
	m3
	1.92
	24.73
	24.73
	 

	01.04.02
	      CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE MADERA
	glb
	1.00
	420.49
	420.49
	 

	01.04.03
	      COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA
	glb
	1.00
	292.54
	292.54
	 

	01.05
	   CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	483.64
	 
	 

	01.05.01
	      TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	88.60
	78.85
	78.85
	 

	01.05.02
	      EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.5m
	m3
	2.88
	37.09
	37.09
	 

	01.05.03
	      COLOCACION DE POSTES DE MADERA 4" x 2 m
	und
	36.00
	217.08
	217.08
	 

	01.05.04
	      TEMPLADO DE ALAMBRE DE PUAS
	m
	443.00
	150.62
	150.62
	 

	01.06
	   SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO
	 
	 
	2,452.54
	 
	 

	01.06.01
	      INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO
	glb
	1.00
	2,452.54
	2,452.54
	 

	02
	PRODUCCION Y PLANTACION FORESTAL
	 
	 
	24,384.97
	 
	 

	02.01
	   RECOLECCION DE SEMILLAS Y BRINZALES
	 
	 
	4,511.36
	 
	 

	02.01.01
	     RECOJO Y ADQUISICION DE SEMILLAS
	evt
	1.00
	3,709.00
	3,709.00
	 

	02.01.02
	      SECADO DE SEMILLAS
	evt
	1.00
	103.00
	103.00
	 

	02.01.03
	      EXTRACCION DE BRINZALES
	evt
	1.00
	699.36
	699.36
	 

	02.02
	   ALMACIGADO
	 
	 
	732.80
	 
	 

	02.02.01
	      TAMIZADO Y MEZCLA DE SUSTRATOS
	m3
	2.00
	180.60
	180.60
	 

	02.02.02
	      ACARREO DE SUSTRATOS
	m3
	2.00
	25.00
	25.00
	 

	02.02.03
	      NIVELACION DE SUSTRATOS
	m2
	20.00
	20.00
	20.00
	 

	02.02.04
	      DESINFECCION Y TAPADO DE SUSTRATOS
	m2
	40.00
	355.60
	355.60
	 

	02.02.05
	      DESTAPADO Y REMOCION DE SUSTRATOS
	m2
	40.00
	25.20
	25.20
	 

	02.02.06
	      SIEMBRA Y TAPADO DE SEMILLAS
	m2
	40.00
	114.40
	114.40
	 

	02.02.07
	      RIEGO DE ALMACIGOS
	m2
	120.00
	12.00
	12.00
	 

	02.03
	   REPIQUE
	 
	 
	9,476.81
	 
	 

	02.03.01
	      TAMIZADO Y MEZCLA DE SUSTRATOS
	m3
	39.70
	2,928.27
	2,928.27
	 

	02.03.02
	      LLENADO Y ENFILADO DE BOLSAS DE 5" x 8"
	mll
	36.24
	3,373.94
	3,373.94
	 

	02.03.03
	      RIEGO DE REPIQUE
	m2
	180.00
	18.00
	18.00
	 

	02.03.04
	      HOYACION Y REPIQUE
	und
	36,240.00
	1,087.20
	1,087.20
	 

	02.03.05
	      SIEMBRA DE BRINZALES
	und
	3,624.00
	362.40
	362.40
	 

	02.03.06
	      RECALZE EN VIVERO
	und
	3,624.00
	181.20
	181.20
	 

	02.03.07
	      DESHIERBO
	m2
	540.00
	556.20
	556.20
	 

	02.03.08
	      CONTROL FITOSANITARIO
	m2
	540.00
	64.80
	64.80
	 

	02.03.09
	      RIEGO DE MANTENIMIENTO
	m2
	1,800.00
	180.00
	180.00
	 

	02.03.10
	      REMOCION DE BOLSAS
	und
	36,240.00
	724.80
	724.80
	 

	02.04
	   PLANTACION EN CAMPO
	 
	 
	9,664.00
	 
	 

	02.04.01
	      TRAZADO Y HOYACION
	und
	30,200.00
	9,664.00
	9,664.00
	 

	03
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
	 
	 
	25,957.42
	 
	 

	03.01
	   CONSTRUCCION DE RESERVORIO PATIÑO
	 
	 
	14,993.10
	 
	 

	03.01.01
	      ESTRUCTURA DE CAPTACION
	 
	 
	2,478.99
	 
	 

	03.01.01.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	9.00
	3.06
	3.06
	 

	03.01.01.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	9.00
	8.01
	8.01
	 

	03.01.01.03
	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	m3
	4.05
	52.16
	52.16
	 

	03.01.01.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	3.13
	20.16
	20.16
	 

	03.01.01.05
	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	m3
	4.01
	1,113.06
	1,113.06
	 

	03.01.01.06
	         CONCRETO f'c=100g/cm2
	m3
	0.57
	116.77
	116.77
	 

	03.01.01.07
	         COLCHON DE FILTRADO
	m3
	0.97
	25.67
	25.67
	 

	03.01.01.08
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	m2
	6.48
	277.80
	277.80
	 

	03.01.01.09
	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	kg
	46.96
	200.05
	200.05
	 

	03.01.01.10
	         TARRAJEO DE MUROS
	m2
	10.08
	92.33
	92.33
	 

	03.01.01.11
	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAPTACION
	glb
	1.00
	569.92
	569.92
	 

	03.01.02
	      LINEA DE ADUCCION
	 
	 
	6,460.55
	 
	 

	03.01.02.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	486.36
	165.36
	165.36
	 

	03.01.02.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	486.60
	433.07
	433.07
	 

	03.01.02.03
	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	m3
	129.76
	1,671.31
	1,671.31
	 

	03.01.02.04
	         CAMA DE APOYO PARA LINEA DE ADUCCION
	m3
	32.44
	405.50
	405.50
	 

	03.01.02.05
	         SUMUNISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE 25 mm C-8
	m
	761.00
	859.93
	859.93
	 

	03.01.02.06
	         SUMUNISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE 32 mm C-8
	m
	50.00
	78.00
	78.00
	 

	03.01.02.07
	         ZARANDEO Y CLASIFICACION DE MATERIAL PROPIO PARA RELLENO
	m3
	129.76
	1,275.54
	1,275.54
	 

	03.01.02.08
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	m2
	5.64
	241.79
	241.79
	 

	03.01.02.09
	         RELLENO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	97.32
	1,216.50
	1,216.50
	 

	03.01.02.10
	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	m3
	0.08
	22.21
	22.21
	 

	03.01.02.11
	         INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION
	glb
	1.00
	91.34
	91.34
	 

	03.01.03
	      CONSTRUCCION DE RESERVORIO
	 
	 
	5,160.44
	 
	 

	03.01.03.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	99.12
	33.70
	33.70
	 

	03.01.03.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	99.12
	88.22
	88.22
	 

	03.01.03.03
	         EXCAVACION DE TERRENO CON MAQUINARIA
	m3
	124.05
	1,786.32
	1,786.32
	 

	03.01.03.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	149.43
	962.33
	962.33
	 

	03.01.03.05
	         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
	m2
	44.04
	22.02
	22.02
	 

	03.01.03.06
	         RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	4.51
	56.38
	56.38
	 

	03.01.03.07
	         INSTALACION DE GEOTEXTIL
	m2
	70.76
	494.61
	494.61
	 

	03.01.03.08
	         INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1 mm
	m2
	102.87
	1,568.77
	1,568.77
	 

	03.01.03.09
	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE RESERVORIO
	glb
	1.00
	148.09
	148.09
	 

	03.01.04
	      CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS
	 
	 
	588.54
	 
	 

	03.01.04.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	1.00
	0.34
	0.34
	 

	03.01.04.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	1.00
	0.89
	0.89
	 

	03.01.04.03
	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	m3
	0.60
	7.73
	7.73
	 

	03.01.04.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	0.54
	3.48
	3.48
	 

	03.01.04.05
	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	m3
	0.30
	83.27
	83.27
	 

	03.01.04.06
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	m2
	2.04
	87.45
	87.45
	 

	03.01.04.07
	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	kg
	15.65
	66.67
	66.67
	 

	03.01.04.08
	         TARRAJEO DE MUROS
	m2
	2.16
	19.79
	19.79
	 

	03.01.04.09
	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS
	glb
	1.00
	318.92
	318.92
	 

	03.01.05
	      CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	304.58
	 
	 

	03.01.05.01
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	4.00
	3.56
	3.56
	 

	03.01.05.02
	         EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.5m
	m3
	1.68
	21.64
	21.64
	 

	03.01.05.03
	         COLOCACION DE POSTES DE MADERA 4" x 2 m
	und
	21.00
	126.63
	126.63
	 

	03.01.05.04
	         TEMPLADO DE ALAMBRE DE PUAS
	m
	200.00
	68.00
	68.00
	 

	03.01.05.05
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE MADERA DE 2.00 m x 0.75 m
	und
	1.00
	84.75
	84.75
	 

	03.02
	   CONSTRUCCION DE RESERVORIO CALLANCAS
	 
	 
	3,997.88
	 
	 

	03.02.01
	      ESTRUCTURA DE CAPTACION
	 
	 
	625.72
	 
	 

	03.02.01.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	0.50
	0.17
	0.17
	 

	03.02.01.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	0.50
	0.45
	0.45
	 

	03.02.01.03
	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	m3
	0.52
	6.70
	6.70
	 

	03.02.01.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	0.65
	4.19
	4.19
	 

	03.02.01.05
	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	m3
	0.45
	124.91
	124.91
	 

	03.02.01.06
	         CONCRETO f'c=100g/cm2
	m3
	0.17
	34.83
	34.83
	 

	03.02.01.07
	         COLCHON DE FILTRADO
	m3
	0.33
	8.73
	8.73
	 

	03.02.01.08
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	m2
	3.27
	140.18
	140.18
	 

	03.02.01.09
	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	kg
	21.12
	89.97
	89.97
	 

	03.02.01.10
	         TARRAJEO DE MUROS
	m2
	3.27
	29.95
	29.95
	 

	03.02.01.11
	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAPTACION
	glb
	1.00
	185.64
	185.64
	 

	03.02.02
	      LINEA DE ADUCCION
	 
	 
	53.75
	 
	 

	03.02.02.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	1.20
	0.41
	0.41
	 

	03.02.02.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	1.20
	1.07
	1.07
	 

	03.02.02.03
	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	m3
	0.32
	4.12
	4.12
	 

	03.02.02.04
	         CAMA DE APOYO PARA LINEA DE ADUCCION
	m3
	0.08
	1.00
	1.00
	 

	03.02.02.05
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1", PVC SAP C-7.5
	m
	2.00
	41.00
	41.00
	 

	03.02.02.06
	         ZARANDEO Y CLASIFICACION DE MATERIAL PROPIO PARA RELLENO
	m3
	0.32
	3.15
	3.15
	 

	03.02.02.07
	         RELLENO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	0.24
	3.00
	3.00
	 

	03.02.03
	      CONSTRUCCION DE RESERVORIO
	 
	 
	2,441.91
	 
	 

	03.02.03.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	58.29
	19.82
	19.82
	 

	03.02.03.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	58.29
	51.88
	51.88
	 

	03.02.03.03
	         EXCAVACION DE TERRENO CON MAQUINARIA
	m3
	30.00
	432.00
	432.00
	 

	03.02.03.04
	         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
	m2
	27.13
	13.57
	13.57
	 

	03.02.03.05
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	37.50
	241.50
	241.50
	 

	03.02.03.06
	         RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	3.19
	39.88
	39.88
	 

	03.02.03.07
	         INSTALACION DE GEOTEXTIL
	m2
	49.73
	347.61
	347.61
	 

	03.02.03.08
	         INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1 mm
	m2
	75.25
	1,147.56
	1,147.56
	 

	03.02.03.09
	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE RESERVORIO
	glb
	1.00
	148.09
	148.09
	 

	03.02.04
	      CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS
	 
	 
	588.54
	 
	 

	03.02.04.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	1.00
	0.34
	0.34
	 

	03.02.04.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	1.00
	0.89
	0.89
	 

	03.02.04.03
	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	m3
	0.60
	7.73
	7.73
	 

	03.02.04.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	0.54
	3.48
	3.48
	 

	03.02.04.05
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	m2
	2.04
	87.45
	87.45
	 

	03.02.04.06
	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	kg
	15.65
	66.67
	66.67
	 

	03.02.04.07
	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	m3
	0.30
	83.27
	83.27
	 

	03.02.04.08
	         TARRAJEO DE MUROS
	m2
	2.16
	19.79
	19.79
	 

	03.02.04.09
	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS
	glb
	1.00
	318.92
	318.92
	 

	03.02.05
	      CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	287.96
	 
	 

	03.02.05.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	30.80
	10.47
	10.47
	 

	03.02.05.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	30.80
	27.41
	27.41
	 

	03.02.05.03
	         EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.5m
	m3
	1.28
	16.49
	16.49
	 

	03.02.05.04
	         COLOCACION DE POSTES DE MADERA 4" x 2 m
	und
	16.00
	96.48
	96.48
	 

	03.02.05.05
	         TEMPLADO DE ALAMBRE DE PUAS
	m
	154.00
	52.36
	52.36
	 

	03.02.05.06
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE MADERA DE 2.00 m x 0.75 m
	und
	1.00
	84.75
	84.75
	 

	03.03
	   CONSTRUCCION DE RESERVORIO REJO
	 
	 
	6,966.44
	 
	 

	03.03.01
	      ESTRUCTURA DE CAPTACION
	 
	 
	829.09
	 
	 

	03.03.01.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	3.00
	1.02
	1.02
	 

	03.03.01.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	3.00
	2.67
	2.67
	 

	03.03.01.03
	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	m3
	1.35
	17.39
	17.39
	 

	03.03.01.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	1.69
	10.88
	10.88
	 

	03.03.01.05
	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	m3
	1.34
	371.94
	371.94
	 

	03.03.01.06
	         CONCRETO f'c=100g/cm2
	m3
	0.19
	38.92
	38.92
	 

	03.03.01.07
	         COLCHON DE FILTRADO
	m3
	0.40
	10.58
	10.58
	 

	03.03.01.08
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	m2
	2.16
	92.60
	92.60
	 

	03.03.01.09
	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	kg
	15.65
	66.67
	66.67
	 

	03.03.01.10
	         TARRAJEO DE MUROS
	m2
	3.36
	30.78
	30.78
	 

	03.03.01.11
	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAPTACION
	glb
	1.00
	185.64
	185.64
	 

	03.03.02
	      LINEA DE ADUCCION
	 
	 
	356.93
	 
	 

	03.03.02.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	27.00
	9.18
	9.18
	 

	03.03.02.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	27.00
	24.03
	24.03
	 

	03.03.02.03
	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	m3
	7.20
	92.74
	92.74
	 

	03.03.02.04
	         CAMA DE APOYO PARA LINEA DE ADUCCION
	m3
	1.80
	22.50
	22.50
	 

	03.03.02.05
	         SUMUNISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE 32 mm C-8
	m
	45.00
	70.20
	70.20
	 

	03.03.02.06
	         ZARANDEO Y CLASIFICACION DE MATERIAL PROPIO PARA RELLENO
	m3
	7.20
	70.78
	70.78
	 

	03.03.02.07
	         RELLENO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	5.40
	67.50
	67.50
	 

	03.03.03
	      CONSTRUCCION DE RESERVORIO
	 
	 
	4,799.38
	 
	 

	03.03.03.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	135.00
	45.90
	45.90
	 

	03.03.03.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	135.00
	120.15
	120.15
	 

	03.03.03.03
	         EXCAVACION DE TERRENO CON MAQUINARIA
	m3
	70.90
	1,020.96
	1,020.96
	 

	03.03.03.04
	         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
	m2
	79.61
	39.81
	39.81
	 

	03.03.03.05
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	82.04
	528.34
	528.34
	 

	03.03.03.06
	         RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	m3
	5.27
	65.88
	65.88
	 

	03.03.03.07
	         INSTALACION DE GEOTEXTIL
	m2
	79.61
	556.47
	556.47
	 

	03.03.03.08
	         INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1 mm
	m2
	149.10
	2,273.78
	2,273.78
	 

	03.03.03.09
	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE RESERVORIO
	glb
	1.00
	148.09
	148.09
	 

	03.03.04
	      CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS
	 
	 
	588.54
	 
	 

	03.03.04.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	1.00
	0.34
	0.34
	 

	03.03.04.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	1.00
	0.89
	0.89
	 

	03.03.04.03
	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	m3
	0.60
	7.73
	7.73
	 

	03.03.04.04
	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	m3
	0.54
	3.48
	3.48
	 

	03.03.04.05
	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	m2
	2.04
	87.45
	87.45
	 

	03.03.04.06
	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	kg
	15.65
	66.67
	66.67
	 

	03.03.04.07
	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	m3
	0.30
	83.27
	83.27
	 

	03.03.04.08
	         TARRAJEO DE MUROS
	m2
	2.16
	19.79
	19.79
	 

	03.03.04.09
	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS
	glb
	1.00
	318.92
	318.92
	 

	03.03.05
	      CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	392.50
	 
	 

	03.03.05.01
	         LIMPIEZA DE TERRENO
	m2
	47.20
	16.05
	16.05
	 

	03.03.05.02
	         TRAZO Y REPLANTEO
	m2
	47.20
	42.01
	42.01
	 

	03.03.05.03
	         EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.5m
	m3
	1.92
	24.73
	24.73
	 

	03.03.05.04
	         COLOCACION DE POSTES DE MADERA 4" x 2 m
	und
	24.00
	144.72
	144.72
	 

	03.03.05.05
	         TEMPLADO DE ALAMBRE DE PUAS
	m
	236.00
	80.24
	80.24
	 

	03.03.05.06
	         SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE MADERA DE 2.00 m x 0.75 m
	und
	1.00
	84.75
	84.75
	 

	04
	CERCO PROTECCION MANANTIAL (5 MANANTIALES Y AREAS A FORESTAR)
	 
	 
	97,575.24
	 
	 

	04.02
	   TRAZO Y REPLANTEO
	m
	30,867.30
	3,395.40
	3,395.40
	 

	04.03
	   EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.5m
	m3
	705.50
	9,086.84
	9,086.84
	 

	04.04
	   COLOCACION DE POSTES DE MADERA 4" x 2 m
	und
	8,820.00
	53,184.60
	53,184.60
	 

	04.05
	   TEMPLADO DE ALAMBRE DE PUAS
	m
	92,601.90
	31,484.65
	31,484.65
	 

	04.06
	   SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE MADERA DE 2.00 m x 0.75 m
	und
	5.00
	423.75
	423.75
	 

	05
	VARIOS
	 
	 
	35,925.04
	 
	 

	05.01
	   TALLER DE CAPACITACION
	evt
	5.00
	6,966.15
	6,966.15
	 

	05.02
	   HERRAMIENTAS Y MATERIALES
	glb
	1.00
	10,958.89
	10,958.89
	 

	05.06
	   PERSONAL DE OPERACION Y MANEJO DEL VIVERO
	mes
	12.00
	18,000.00
	18,000.00
	 

	 
	COSTO DIRECTO
	 
	 
	198,865.08
	S/. 198,865.08
	 

	 
	GASTOS GENERALES
	 
	 
	42,940.00
	S/. 42,940.00
	 

	 
	IGV (18%)
	 
	 
	35,795.71
	S/. 35,795.71
	 

	 
	UTILIDAD (8%)
	 
	 
	15,909.21
	S/. 15,909.21
	 

	 
	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
	 
	 
	800.00
	S/. 800.00
	 

	 
	PLAN DE PREVENCION COVID-19
	 
	 
	690.00
	S/. 690.00
	 

	 
	APORTE DE SOCIOS
	 
	 
	28,753.00
	 
	28,753.00

	 
	LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO
	 
	 
	6,000.00
	S/. 6,000.00
	 

	 
	CIRA
	 
	 
	8,000.00
	S/. 8,000.00
	 

	 
	FORMALIZACION DE LICENCIA DE USO DE AGUA
	 
	 
	6,000.00
	S/. 6,000.00
	 

	 
	FICHA TECNICA AMBIENTAL
	 
	 
	5,000.00
	S/. 5,000.00
	 

	 
	SUPERVISION
	 
	 
	10,000.00
	S/. 10,000.00
	 

	 
	TOTAL PRESUPUESTO
	 
	 
	358,753.00
	330,000.00
	28,753.00




Cronograma financiero detallado con frecuencia mensual y por actividades del PGRNA
	
	MES1
	MES2
	MES3
	MES4
	MES5
	MES6
	MES7
	MES8
	MES9
	MES
10
	MES
11
	MES
12
	MES
13
	MES
14
	MES
15
	MES
16
	MES
17
	MES18

	PLAN DE GESTION DE RECURSOS NATURALES SAN PABLO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   CONSTRUCCION DE VIVERO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CARTEL DE IDENTIFICACIÓN DE OBRA DE 3.60 m x 2.40 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      NIVELACION DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      EXCAVACION DE HOYOS  0.4mx0.4mx0.6m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      EXCAVACION CAMAS ALMACIGO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      COLOCACION DE POSTES MADERA ROLLIZA 4"x3m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      TEMPLADO DE ALAMBRE GALVANIZADO #12
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      COLOCACION MALLA RASCHELL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      PLANTADO ESTACAS DE MADERA 2" x 2" x 50 cm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      COLOCACION DE MADERA PARA CAMAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      HABILITACION DE ARCOS DE ACERO CORRUGADO 3/8" x 2 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   CONSTRUCCION DE GALPON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      NIVELACION DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.8m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE MADERA GALPON
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      COLOCACION CALAMINA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   CONSTRUCCION DE CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE MADERA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      COLOCACION CALAMINA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   CONSTRUCCION DE SERVICIOS HIGIENICOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      EXCAVACION DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CONSTRUCCION ESTRUCTURA DE MADERA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      COLOCACION DE BASE DE CONCRETO PREFABRICADA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.5m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      COLOCACION DE POSTES DE MADERA 4" x 2 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      TEMPLADO DE ALAMBRE DE PUAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      INSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PRODUCCION Y PLANTACION FORESTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   RECOLECCION DE SEMILLAS Y BRINZALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      FAENA DE RECOJO DE SEMILLAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      SECADO DE SEMILLAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      EXTRACCION DE BRINZALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   ALMACIGADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      TAMIZADO Y MEZCLA DE SUSTRATOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ACARREO DE SUSTRATOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      NIVELACION DE SUSTRATOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      DESINFECCION Y TAPADO DE SUSTRATOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      DESTAPADO Y REMOCION DE SUSTRATOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      SIEMBRA Y TAPADO DE SEMILLAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      RIEGO DE ALMACIGOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   REPIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      TAMIZADO Y MEZCLA DE SUSTRATOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      LLENADO Y ENFILADO DE BOLSAS DE 5" x 8"
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      RIEGO DE REPIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      HOYACION Y REPIQUE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      SIEMBRA DE BRINZALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      RECALZE EN VIVERO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      DESHIERBO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CONTROL FITOSANITARIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      RIEGO DE MANTENIMIENTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      REMOCION DE BOLSAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   PLANTACION EN CAMPO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      TRAZADO Y HOYACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   CONSTRUCCION DE RESERVORIO PATIÑO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ESTRUCTURA DE CAPTACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CONCRETO f'c=100g/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         COLCHON DE FILTRADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TARRAJEO DE MUROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAPTACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      LINEA DE ADUCCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CAMA DE APOYO PARA LINEA DE ADUCCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         SUMUNISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE 25 mm C-8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         SUMUNISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE 32 mm C-8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ZARANDEO Y CLASIFICACION DE MATERIAL PROPIO PARA RELLENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         RELLENO CON MATERIAL PROPIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACCESORIOS EN LINEA DE ADUCCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CONSTRUCCION DE RESERVORIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION DE TERRENO CON MAQUINARIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE GEOTEXTIL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1 mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE RESERVORIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TARRAJEO DE MUROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.5m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         COLOCACION DE POSTES DE MADERA 4" x 2 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TEMPLADO DE ALAMBRE DE PUAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE MADERA DE 2.00 m x 0.75 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   CONSTRUCCION DE RESERVORIO CALLANCAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ESTRUCTURA DE CAPTACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CONCRETO f'c=100g/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         COLCHON DE FILTRADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TARRAJEO DE MUROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAPTACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      LINEA DE ADUCCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CAMA DE APOYO PARA LINEA DE ADUCCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1", PVC SAP C-7.5
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ZARANDEO Y CLASIFICACION DE MATERIAL PROPIO PARA RELLENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         RELLENO CON MATERIAL PROPIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CONSTRUCCION DE RESERVORIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION DE TERRENO CON MAQUINARIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE GEOTEXTIL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1 mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE RESERVORIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TARRAJEO DE MUROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.5m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         COLOCACION DE POSTES DE MADERA 4" x 2 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TEMPLADO DE ALAMBRE DE PUAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE MADERA DE 2.00 m x 0.75 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   CONSTRUCCION DE RESERVORIO REJO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      ESTRUCTURA DE CAPTACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CONCRETO f'c=100g/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         COLCHON DE FILTRADO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TARRAJEO DE MUROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAPTACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      LINEA DE ADUCCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CAMA DE APOYO PARA LINEA DE ADUCCION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         SUMUNISTRO E INSTALACION DE MANGUERA HDPE 32 mm C-8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ZARANDEO Y CLASIFICACION DE MATERIAL PROPIO PARA RELLENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         RELLENO CON MATERIAL PROPIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CONSTRUCCION DE RESERVORIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION DE TERRENO CON MAQUINARIA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         REFINE, NIVELACION Y COMPACTACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         RELLENO Y COMPACTADO CON MATERIAL PROPIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE GEOTEXTIL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE GEOMEMBRANA HDPE 1 mm
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE RESERVORIO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CONSTRUCCION DE CAJA DE VALVULAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION MANUAL DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         ENCOFRADO Y DESENCOFRADO DE ESTRUCTURAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO fy = 4200 kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         CONCRETO f'c=175kg/cm2
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TARRAJEO DE MUROS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         INSTALACION DE ACCESORIOS DE CAJA DE VALVULAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	      CERCO PERIMETRICO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         LIMPIEZA DE TERRENO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.5m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         COLOCACION DE POSTES DE MADERA 4" x 2 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         TEMPLADO DE ALAMBRE DE PUAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	         SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE MADERA DE 2.00 m x 0.75 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CERCO PROTECCION MANANTIAL (3 MANANTIALES)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   TRAZO Y REPLANTEO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   EXCAVACION DE HOYOS  0.4m x 0.4m x 0.5m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   COLOCACION DE POSTES DE MADERA 4" x 2 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   TEMPLADO DE ALAMBRE DE PUAS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   SUMINISTRO E INSTALACION DE REJA DE MADERA DE 2.00 m x 0.75 m
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	VARIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   TALLER DE CAPACITACION
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   HERRAMIENTAS Y MATERIALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	   PERSONAL DE OPERACION Y MANEJO DEL VIVERO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	COSTO DIRECTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	GASTOS GENERALES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	IGV
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	UTILIDAD
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	PLAN COVID
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	APORTE DE SOCIOS
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	LIQUIDACION Y CIERRE DE PROYECTO
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	CIRA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	FORMALIZACION DE LICENCIA DE USO DE AGUA
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	SUPERVISION
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




VI. PENALIDADES

Penalidad por Mora en la ejecución de la prestación:
Si el contratista incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:
 
	Penalidad Diaria =
	0.10 x monto vigente

	
	F x plazo vigente en días


Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Este tipo de penalidad puede alcanzar un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

VII. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
El proveedor del presente servicio se compromete y obliga a no difundir a terceros la información obtenida, bajo responsabilidad de las acciones legales pertinentes por parte de la entidad, en caso suceda lo contrario.

Toda la información y/o documentación generada como parte del servicio será de propiedad exclusiva de la entidad, no pudiendo el consultor utilizarla fuera del presente servicio.


VIII. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

El contratista es el responsable directo y absoluto de las actividades que realizará, debiendo responder por el servicio brindado; asimismo, se compromete a cumplir y respetar cada una de las medidas de seguridad previstas en el Protocolo para la Implementación de Medidas de Vigilancia Prevención y Control Frente al COVID 19, de cumplimiento obligatorio.

IX. AFECTACIÓN PRESUPUESTAL

Este servicio será afectado a la fuente de financiamiento del Plan de Gestión de Recursos Naturales ““PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS NATURALES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA OFERTA HÍDRICA Y PREVENCIÓN DE RIESGOS MEDIANTE FORESTACIÓN Y PROTECCIÓN DE MANANTIALES CON ESPECIES NATIVAS EN EL DISTRITO DE SAN PABLO, PROVINCIA DE SAN PABLO, Región Cajamarca” gestionado mediante Contrato de donación cargo entre la Organización Lider “Asociación Amigos Unidos con Ideas Innovadoras Rodeopampa” y el NEC Proyecto Avanzar Rural.

X. ANTICORRUPCIÓN

“EL CONTRATISTA” declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación con el contrato. 

Asimismo, EL CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. 

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

_________________________________________________________________________________________________________________
OPP Líder: Asociación Amigos Unidos con Ideas Innovadoras Rodeopampa
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